

Doplňkové stavební práce při restaurování portálu na Kapli Neposkvrněného početí Panny Marie v Týnečku

V rámci probíhajících restaurátorských prací byla po odstranění degradovaných omítek zjištěna v oblasti horní části frontonu pod oplechováním nesoudržná vyzdívka. Vyzdívka vykazuje zjevné známky uvolnění a hrozí její vypadnutí. Z tohoto důvodu bude nutné tyto části znova zajistit - přezdít a následně nové vyzdění opatřit armováním pro lepší zajištění nových omítkových vrstev. Tyto práce představují doplňkovou stavební činnost mimo rámec původního rozsahu restaurátorských prací.

Dále byl investorem vznesen požadavek na zajištění poruchy na korunní římsě objektu, a to v rozsahu přibližně 1 m. Pro tento zásah bude nutné zvýšit stávající lešení, odstranit v uvedeném rozsahu nesoudržnou omítku, konsolidovat podklad a narušenou část opravit.

Pro tyto účely byl sestaven dodatečný rozpočet:

Sanace zdiva frontonu

snímání degradovaných malt a cihel	Kč
zajištění a přezdění nesoudržné vyzdívky	Kč
instalace armatur	Kč

Sanace římsy

dostavba lešení a sanace degradované římsy v rozsahu 1m	Kč
---	----

Celkem	20 000 Kč
---------------	------------------

V Olomouci dne 18. 6.

MgA. Jakub Čech