

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 80/ODO/2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

---

## Článek I. Smluvní strany

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem v Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
zastoupená Ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou  
IČO: 70947023  
DIČ: CZ70947023  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
číslo účtu: 7832496840247/0100  
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED], tel. [REDACTED],  
mobil: [REDACTED]  
Odp. pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]  
Zřizovací listina ze dne 13.12.2001  
Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  
vložka114  
*na stran jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“ nebo „KSÚS KK“)*
- STRABAG SIS a.s.**  
se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
kontaktní adresa: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň  
zastoupená na základě plné moci: Luboš Mengr, technický vedoucí provozní jednotky  
Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti  
Odpovědný pracovník ve věcech technických: Luboš Mengr, technický vedoucí  
provozní jednotky, tel.: [REDACTED]  
Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]  
[REDACTED], autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,  
tel.: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
IČO: 45359041  
DIČ: CZ45359041  
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 801200379/0800  
Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2465  
*na straně jedné jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Na základě vzájemné dohody smluvních stran a skutečností zjištěných v průběhu výstavby se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, kde se nejedná o podstatnou změnu závazku z původní smlouvy o dílo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 80/ODO/2024 ze dne 08.01.2025.

Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení smlouvy takto:

## **Článek I. Smluvní strany**

Zastoupená na základě plné moci – Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED]  
[REDACTED], autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová  
doprava, telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

## **Článek V. Cena za provedení Díla a platební podmínky**

V odst. 5.1. této smlouvy, dochází ke změnám v ceně za provedení Díla dle zpracovaných ZBV č. 1 které jsou podkladem pro uzavření tohoto dodatku č. 1.

### ***Původní cena dle SOD činí:***

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH        | 7 844 133,92 Kč        |
| 21 % DPH                   | 1 647 268,12 Kč        |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>9 491 402,04 Kč</b> |

### ***Cena dle Dodatku č. 1:***

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Cena celkem bez DPH        | - 55 502,87 Kč        |
| 21 % DPH                   | - 11 655,60 Kč        |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>- 67 158,47 Kč</b> |

### ***Cena dle SOD + Dodatku č. 1:***

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Cena celkem bez DPH                | 7 788 629,26 Kč        |
| 21 % DPH                           | 1 635 612,14 Kč        |
| <b>Cena za dílo celkem vč. DPH</b> | <b>9 424 241,40 Kč</b> |

Dokumenty uložené v písemné nebo elektronické podobě u objednatele: ZBV č.1.


## **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. 80/ODO/2024 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově



*za objednatele*


Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvková organizace




*za zhotovitele*

Luboš Mengr

technický vedoucí provozní jednotky

zmocněn

STRABAG SIS a.s.



*za zhotovitele*

Ing. Martin Žufan

ekonomický vedoucí oblasti

zmocněn

STRABAG SIS a.s.