

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2025

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem město
Sídlo: Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem
Statutární Ing. Tomáš Kirbs, starosta Městského obvodu Ústí nad Labem
zástupce: město
IČO: 00081531
DIČ: CZ00081531
Bankovní
spojení:
Číslo účtu:

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: Bajger s.r.o.
Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
Zástupce: Bc. Martin Bajger
IČO: 28701101
DIČ: CZ28701101
Zápis v rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, C 27491
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo označené „Oprava terasy na objektu Lidické náměstí č.p. 2223/7, Ústí n. L“, jež byla uzavřena dne 6. 3. 2025. Dodatkem se mění předmět plnění ze strany zhotovitele a cena za dílo.

II. Předmět dodatku

1. Předmět plnění zhotovitele (dílo „Oprava terasy na objektu Lidické náměstí č.p. 2223/7, Ústí n. L“ se rozšiřuje na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku (označeného jako cenová kalkulace „Oprava terasy na objektu Lidické náměstí č.p. 2223/7, Ústí n. L - vícepráce.“

2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že celková výše ceny za dílo činí 665 735,00 Kč (slovy šest set šedesát pět tisíc sedm set třicet pět korun českých jedenáct haléřů). K ceně bude připočtena DPH ve výši 12% a celková cena včetně DPH činí 745 623,32 Kč.

III. Doba provedení díla a místa plnění

Z důvodu nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla se po dohodě obou smluvních stran upravuje termín dokončení stavebních prací takto:

Termín dokončení prací: **31. 7. 2025**

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6. 3. 2025 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnost zveřejněním v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

V Ústí nad Labem dne

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele

Příloha

Cenová kalkulace - „**Oprava terasy na objektu Lidické náměstí č.p. 2223/7, Ústí n. L - vícepráce.**“