

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/001635/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/42/2025/MR
na stavbu
„U Husova sboru, komunikace“

Číslo dodatku zhotovitele: K25027/DOD 2	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/95/2025/MR k SOD č. ODOP/SOD/001635/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/42/2025/MR
---	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů


I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc;
IČ: 00299308

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce



2. Zhotovitel: **KARETA, s.r.o.**
Krnovská 1877/ 51
792 01 Bruntál

IČ: 62360213

Obchodní rejstřík:


Organizační složka:

Zástupce statutárního orgánu:

-ve věcech smluvních:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti

Ing. Ladislav Mot'ka, ředitel oblasti Olomouc



Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/001635/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/42/2025/MR ze dne 13. 4. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 2, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **5 926 000 Kč bez DPH, tj. 7 170 460 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **6 032 443,11 Kč bez DPH, tj. 7 299 256,16 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „U Husova sboru, komunikace“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 2.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 2 a Změnového listu č. 2.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 2.



IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 2.7.2025

V Bruntále dne: 17.7.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Marek Němec jednatel společnosti
ST 	

Objednatel
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
(9)

Název akce:	U Husova sboru, komunikace
Číslo SOD:	ODOP/SOD/001635/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/42/2025/MR
Číslo ZL:	2

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Cena celkem (Kč)
101	Komunikace pozemní						
	62	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-3,876	605,96	-2348,7
	64	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	-36,72	324,92	-11931,06
101	Ostatní konstrukce a práce, bourání						
	85	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	-2	542,99	-1085,98
	86	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0m	kus	-2	1932,81	-3865,62
	99	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-7,44	605,96	-4508,34
	100	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	-7,92	605,96	-4799,2

Dodatečné práce (vícepráce)

Číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	Jednotková cena Kč	Cena celkem (Kč)
101	Porucha vodovodu_odstranění podmacené vrstvy ve staničení 0,070-0,090 + sanace ze ŠD 0/63, tl. 30 cm						
	1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	60,000	196,83	11 809,80
	2	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	60,000	147,19	8 831,40
	3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	300,000	13,25	3 975,00
	4	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	M3	60,000	72,75	4 365,00
	5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	108,000	125,37	13 539,96
	6	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	M3	60,000	259,93	15 595,80
	7	58344197	šterkodrť frakce 0/63	T	108,000	305,30	32 972,40
	8	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	M2	200,000	38,31	7 662,00
	9	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	M2	200,000	36,05	7 210,00
	10	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	M2	200,000	26,12	5 224,00
	11	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	M	8,000	18,10	144,80
101	Nové propojení kanalizace DN 150 mezi UV 6 a UV 7 v délce 12 m						
	1	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	M3	7,200	397,84	2 864,45
	2	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	2,880	235,00	676,80
	3	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	T	5,760	355,45	2 047,39
	4	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	0,720	1 850,00	1 332,00
	5	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	7,200	147,19	1 059,77

✓

6	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	36,000	13,25	477,00
7	174151101	Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	3,600	259,93	935,75
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	14,400	125,37	1 805,33
9	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	M	12,000	145,60	1 747,20
10	28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	M	12,240	311,34	3 810,80
11	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	KUS	10,000	302,00	3 020,00
12	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	KUS	4,000	134,00	536,00
13	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	KUS	4,000	134,00	536,00
14	28611362	koleno kanalizační PVC KG 160x67°	KUS	2,000	194,00	388,00
15	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	T	7,200	305,30	2 198,16
16	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	M	12,000	18,10	217,20

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	134 982,01 Kč
Méněpráce	-28 538,90 Kč

Celkem bez DPH	106 443,11 Kč
DPH 21%	22 353,05 Kč
ZL celkem vč. DPH:	128 796,16 Kč