

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D01

Stavba: Změnový rozpočet k D01 - Zámek 1 - výměna výplní otvorů

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 25.6.2025

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ: 016 30 458

NENADAL s.r.o. DIČ: CZ01630458

Projektant: IČ: 08252599

ELLMÁ s.r.o. DIČ: CZ08252599

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-308 364,80
---------------------	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-308 364,80	-64 756,61
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-373 121,41
-------------------	----------	------------	--------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

D01

Stavba:

Změnový rozpočet k D01 - Zámek 1 - výměna výplní otvorů

Místo:

Datum:

25.6.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:



ELIMA s.r.o.

Zhotovitel:

NENADAL s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-308 364,80	-373 121,41	
VCP	Výměna výplní otvorů - VCP	161 119,65	194 954,78	STA
MNP	Výměna výplní otvorů - MNP	-469 484,45	-568 076,19	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový rozpočet k D01 - Zámek 1 - výměna výplní otvorů
Objekt:
VCP - Výměna výplní otvorů - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:
ELLMMA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.6.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ: 08252599
DIČ: CZ08252599

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			161 119,65
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	161 119,65	21,00%	33 835,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	194 954,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový rozpočet k D01 - Zámek 1 - výměna výplní otvorů
Objekt: **VCP - Výměna výplní otvorů - VCP**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 25.6.2025
Projektant: ELLMA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	161 119,65
HSV - Práce a dodávky HSV	113 437,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	113 437,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 540,97
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	3 703,12
PSV - Práce a dodávky PSV	37 437,75
764 - Konstrukce klempířské	37 437,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový rozpočet k D01 - Zámek 1 - výměna výplní otvorů
Objekt: VCP - Výměna výplní otvorů - VCP

Místo: Datum: 25.6.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: ELLMA s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 119,65

D HSV Práce a dodávky HSV 113 437,81

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 113 437,81

84	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí samostatných konstrukcí a prvků	m2	515,000	42,30	21 784,50	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991011							
VV	zakrytí nábytku a dalších předmětů v kancelářích				515,000			
VV	515				515,000			
VV	Součet							

90	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	342,930	207,83	71 271,14	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619995001							
VV	výmalba venkovních ostění a nadpraží venkovní špalety a nadpraží							
VV	(1,23*22+1,93*44+17*1,03+34*1,93+0,84+1,47*2+9*1,05+18*1,8+0,8*4+1,24*8+1,8*2+1,67+0,635*2+1,8*4+0,44*4+8*1,84+0,5+2*0,7+0,57*5+10*1,47+0,72*3)				305,690			
VV	6*1,69+1,52+1,77*2+1,52+2*1,04)							
VV	DVEŘE							
VV	(0,95+2,02*2+5*1,05+2,7*10)				37,240			
VV	Součet				342,930			

85	K	622311101	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	71,018	287,00	20 382,17	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311101							
VV	venkovní zapravení omítek (venkovní ostění a nadpraží)				71,018			
VV	71,018				71,018			
VV	Součet				71,018			

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 540,97

86	K	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	14,262	132,47	1 889,29	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783327101							
VV	nátěr přechodových lišt				14,262			
VV	71,31*0,2				14,262			
VV	Součet							

89	K	783813101	Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický	m2	71,018	65,50	4 651,68	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

VV	výmalba venkovních ostění a nadpraží venkovní špalety a nadpraží							
VV	0,15*(1,23*22+1,93*44+17*1,03+34*1,93+0,84+1,47*2+9*1,05+18*1,8+0,8*4+1,24*8+1,8*2+1,67+0,635*2+1,8*4+0,44*4+8*1,84+0,5+2*0,7+0,57*5+10*1,47+0,72*3)				45,854			
VV	0,15*(6*1,69+1,52+1,77*2+1,52+2*1,04)				2,820			
VV	DVEŘE							
VV	0,6*(0,95+2,02*2+5*1,05+2,7*10)				22,344			
VV	Součet				71,018			

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 703,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	784225101	Provedení malby ze standardních hmot dvojnásobné za sucha otěruvzdorné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,018	38,73	2 750,53	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784225101					
		VV	výmalba venkovních ostění a nadpraží venkovní špalety a nadpraží					
		VV	0,15*(1,23*22+1,93*44+17*1,03+34*1,93+0,84+1,47*2+9*1,05+18*1,8+0,8*4+1,24*8+1,8*2+1,67+0,635*2+1,8*4+0,44*4+8*1,84+0,5+2*0,7+0,57*5+10*1,47+0,72*3)		45,854			
		VV	0,15*(6*1,69+1,52+1,77*2+1,52+2*1,04)		2,820			
		VV	DVEŘE					
		VV	0,6*(0,95+2,02*2+5*1,05+2,7*10)		22,344			
		VV	Součet		71,018			
88	M	58124004	hmota malířská za sucha výborně otěruvzdorná bílá	kg	20,311	46,90	952,59	CS ÚRS 2024 02
		VV	výmalba venkovních ostění a nadpraží (koeficient množství 0,286)					
		VV	71,018*0,286		20,311			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 437,75	
	D	764	Konstrukce klempířské				37 437,75	
23	K	764216465R01	D+M Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	m	71,310	525,00	37 437,75	
		VV	montáž přechodových plechů					
		VV	1,23*22+1,03*17+0,84+1,05*9+0,8*4+1,67+0,635*2+0,44*4+0,5+0,57*5+0,72*3+1,52*2		71,310			
		VV	Součet		71,310			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový rozpočet k D01 - Zámek 1 - výměna výplní otvorů
Objekt:
MNP - Výměna výplní otvorů - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:
ELLMMA s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.6.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ: 08252599
DIČ: CZ08252599

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-469 484,45
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-469 484,45	21,00%	-98 591,74
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-568 076,19
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový rozpočet k D01 - Zámek 1 - výměna výplní otvorů
Objekt: **MNP - Výměna výplní otvorů - MNP**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 25.6.2025
Projektant: ELLMA s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	-469 484,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-12 827,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-109 571,88
997 - Přesun sutě	-72 532,10
781 - Dokončovací práce - obklady	-80 944,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	-40 127,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-6 679,32
PSV - Práce a dodávky PSV	-79 602,31
764 - Konstrukce klempířské	-79 602,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	-67 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový rozpočet k D01 - Zámek 1 - výměna výplní otvorů
Objekt: MNP - Výměna výplní otvorů - MNP

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 25.6.2025

Projektant: ELLMA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							-469 484,45	
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-12 827,22	
3	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	-303,244	42,30	-12 827,22	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991011			-		-303,244	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					-109 571,88	
5	K	941211111	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž	m2	-925,360	62,70	-58 020,07	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211111			-			
VV		pohled čelní - východní			-		-299,480	
VV		-(31,085+6,35)*8			-			
VV		pohled dvorní - západní			-			
VV		-37,435*8			-		-299,480	
VV		pohled štítový od města - severní			-			
VV		-20,4*8			-		-163,200	
VV		pohled štítový od zámku - jižní			-			
VV		-20,4*8			-		-163,200	
VV		Součet			-		-925,360	
6	K	941211211	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití	m2	-925,360	1,91	-1 767,44	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211211			-			
VV		-925,360			-		-925,360	
7	K	941211811	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž	m2	-925,360	38,20	-35 348,75	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941211811			-			
VV		-925,36			-		-925,360	
12	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	-925,360	15,60	-14 435,62	CS ÚRS 2024 02
Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993111111			-			
VV		-925,36			-		-925,360	
D 997		Přesun sutě					-72 532,10	
13	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-17,470	917,00	-16 019,99	
VV		-14,993*1,5 +5,02*Přepočtené koeficientem množství			-		-17,470	
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-17,470	304,00	-5 310,88	
VV		-14,993*1,5+5,02 *Přepočtené koeficientem množství			-		-17,470	
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-79,784	13,30	-1 061,13	
VV		(5,02*8)-(14,993*8) *Přepočtené koeficientem množství			-		-79,784	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	-5,250	2 030,00	-10 657,50	
	VV		-3,5*1,5 "Přepočtené koeficientem množství		-5,250			
17	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02	t	-6,980	4 050,00	-28 269,00	
	VV		odhad					
	VV		-8		-8,000			
	VV		-8*1,5 +(5,02)"Přepočtené koeficientem množství		-6,980			
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	-5,240	2 140,00	-11 213,60	
	VV		odhad					
	VV		-5,24		-5,240			
D 781 Dokončovací práce - obklady							-80 944,35	
52	M	RMAT0002	obklad keramický - dle výběru stavebníka 800 Kč/m2	m2	-16,836	800,00	-13 468,80	
	VV		-14,64*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-16,836			
56	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-84,450	799,00	-67 475,55	CS ÚRS 2024 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781102					
	VV		-84,45		-84,450			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-40 127,27	
62	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	-44,215	181,00	-8 002,92	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306809					
	VV		T8					
	VV		-4*(0,45*1,93)		-3,474			
	VV		T14					
	VV		-5*(0,65*1,05)		-3,413			
	VV		T2					
	VV		-8*(1,03*1,93)		-15,903			
	VV		T5					
	VV		-2*(0,98*1,37)		-2,685			
	VV		T3					
	VV		-(1,02*1,6)		-1,632			
	VV		T4					
	VV		-5*(1,23*1,93)		-11,870			
	VV		T10					
	VV		-3*(0,75*1,6)		-3,600			
	VV		T11					
	VV		-0,9*1,82		-1,638			
	VV		Součet		-44,215			
63	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-44,215	148,00	-6 543,82	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201					
	VV		T8					
	VV		-4*(0,45*1,93)		-3,474			
	VV		T14					
	VV		-5*(0,65*1,05)		-3,413			
	VV		T2					
	VV		-8*(1,03*1,93)		-15,903			
	VV		T5					
	VV		-2*(0,98*1,37)		-2,685			
	VV		T3					
	VV		-(1,02*1,6)		-1,632			
	VV		T4					
	VV		-5*(1,23*1,93)		-11,870			
	VV		T10					
	VV		-3*(0,75*1,6)		-3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		T11					
	VV		-0,9*1,82			-1,638		
	VV		Součet			-44,215		
64	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-44,215	132,00	-5 836,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101					
	VV		T8					
	VV		-4*(0,45*1,93)			-3,474		
	VV		T14					
	VV		-5*(0,65*1,05)			-3,413		
	VV		T2					
	VV		-8*(1,03*1,93)			-15,903		
	VV		T5					
	VV		-2*(0,98*1,37)			-2,685		
	VV		T3					
	VV		-(1,02*1,6)			-1,632		
	VV		T4					
	VV		-5*(1,23*1,93)			-11,870		
	VV		T10					
	VV		-3*(0,75*1,6)			-3,600		
	VV		T11					
	VV		-0,9*1,82			-1,638		
	VV		Součet			-44,215		
65	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-44,215	135,00	-5 969,03	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101					
	VV		T8					
	VV		-4*(0,45*1,93)			-3,474		
	VV		T14					
	VV		-5*(0,65*1,05)			-3,413		
	VV		T2					
	VV		-8*(1,03*1,93)			-15,903		
	VV		T5					
	VV		-2*(0,98*1,37)			-2,685		
	VV		T3					
	VV		-(1,02*1,6)			-1,632		
	VV		T4					
	VV		-5*(1,23*1,93)			-11,870		
	VV		T10					
	VV		-3*(0,75*1,6)			-3,600		
	VV		T11					
	VV		-0,9*1,82			-1,638		
	VV		Součet			-44,215		
66	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-34,412	132,00	-4 542,38	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783414201					
	VV		-34,412			-34,412		
67	K	783415101	Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-34,412	120,00	-4 129,44	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783415101					
	VV		nátěr parapetů z Pz plechu r.š. 400mm - 86,03*0,4					
	VV		-86,03*0,4			-34,412		
68	K	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	-34,412	124,00	-4 267,09	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783417101					
	VV		-34,412			-34,412		
69	K	783491021	Příplatek k ceně nátěru klempířských konstrukcí za zvýšenou pracnost při provedení plochy malého rozsahu plochy do 2 m2	m2	-34,412	24,30	-836,21	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783491021					
	VV		-34,412			-34,412		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

-6 679,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-144,574	46,20	-6 679,32	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101					
	VV		-157,78+0,2*(1,03*4+1,93*8+1,23*4+1,93*8+0,95+2*2,02+0,95*2+1,82*4+0,75*2+1,6*4+1,7+1,17*2)		-144,574			
	VV		odebrány výmalby mimo byt p. Sůrové					
	VV		Součet		-144,574			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-79 602,31	
D	764		Konstrukce klempířské				-79 602,31	
20	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	-200,820	104,00	-20 885,28	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002851					
	VV		K1					
	VV		T1					
	VV		-(8*1,72+14*1,23)		-30,980			
	VV		T2					
	VV		-(8*1,43+9*1,03)		-20,710			
	VV		T3					
	VV		-1,23		-1,230			
	VV		T4					
	VV		-(5*1,45+4*1,05)		-11,450			
	VV		T5					
	VV		-(2*1,2+2*0,8)		-4,000			
	VV		T6					
	VV		-2,07		-2,070			
	VV		T7					
	VV		-2*0,64		-1,280			
	VV		T8					
	VV		-4*0,84		-3,360			
	VV		T9					
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		T10					
	VV		-(3*0,97+2*0,57)		-4,050			
	VV		T11					
	VV		-(1,12+2*0,72)		-2,560			
	VV		T12					
	VV		-1,92		-1,920			
	VV		T13					
	VV		-1,52		-1,520			
	VV		K2					
	VV		poled čelní					
	VV		-(4,89+29,375)		-34,265			
	VV		pohled dvorní					
	VV		-34,135		-34,135			
	VV		pohled od města					
	VV		-17,16		-17,160			
	VV		pohled od zámku					
	VV		-(9,79+7,44)		-17,230			
	VV		střešní okna					
	VV		-10*1,2		-12,000			
	VV		Součet		-200,820			
21	K	764216404	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm	m	-12,000	369,00	-4 428,00	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764216404					
	VV		K2					
	VV		poled čelní					
	VV		-(4,89+29,375)		-34,265			
	VV		pohled dvorní					
	VV		-34,135		-34,135			
	VV		pohled od města					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV -17,16		-17,160			
			VV pohled od zámku					
			VV -(9,79+7,44)		-17,230			
			VV střešní okna					
			VV -10*1,2		-12,000			
22	K	764216405	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	-86,030	401,00	-34 498,03	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216405					
			VV T1					
			VV -(8*1,72+14*1,23)		-30,980			
			VV T2					
			VV -(8*1,43+9*1,03)		-20,710			
			VV T3					
			VV -1,23		-1,230			
			VV T4					
			VV -(5*1,45+4*1,05)		-11,450			
			VV T5					
			VV -(2*1,2+2*0,8)		-4,000			
			VV T6					
			VV -2,07		-2,070			
			VV T7					
			VV -2*0,64		-1,280			
			VV T8					
			VV -4*0,84		-3,360			
			VV T9					
			VV -0,9		-0,900			
			VV T10					
			VV -(3*0,97+2*0,57)		-4,050			
			VV T11					
			VV -(1,12+2*0,72)		-2,560			
			VV T12					
			VV -1,92		-1,920			
			VV T13					
			VV -1,52		-1,520			
			VV Součet		-86,030			
23	K	764216465	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm	kus	-101,000	111,00	-11 211,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216465					
			VV -(22+17+1+9+4+1+2+4+1+5+3+1+1+10*2+10)		-101,000			
24	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-3,250	2 640,00	-8 580,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764102					
			VV -3,25		-3,250			
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				-67 200,00	
74	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	-50,000	300,00	-15 000,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1291					
			VV stěhovací práce při montážích					
			VV -50		-50,000			
75	K	HZS1312	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář - štukatér	hod	-60,000	450,00	-27 000,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1312					
			VV odhad nedpředvídatelné práce					
			VV -50		-50,000			
			VV vybourání mříže + zapravení po bourání vč. zpětného osazení					
			VV -10		-10,000			
			VV Součet		-60,000			
76	K	HZS2122	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář odborný	hod	-36,000	450,00	-16 200,00	CS ÚRS 2024 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2122					
			VV demontáž a zpětná montáž obložených stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-36		-36,000			
77	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný	hod	-20,000	450,00	-9 000,00	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2132					
	VV		odhad					
	VV		-20		-20,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST