

Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na zhotovení díla:

Instalace FVE v Obci Líté

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Líté

Líté 71, 331 52 Dolní Bělá

Zastoupený: Rostislavem Voříškem, starostou obce

Telefon: +420 721 875 608, +420 373 394 238

E-mail: lite@obecni-urad.net

IČO: 00572896

DIČ: CZ00572896

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Montekord Solar s. r. o.

Písecká 1292, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Ing. Zdeněk Turek

Telefon: +420 605 484 809

E-mail: solar@montekord.com

IČO: 14283905

DIČ: CZ14283905

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a. s.

Číslo účtu: 303766345/0300

Společnost zapsaná v OR vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, č. vl. 31927

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

Smluvních: Ing. Zdeněk Turek Telefon: 605 484 809

Technických: Luděk Kučera Telefon: 602 526 977

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět plnění dodatku

1. Na základě ustanovení Článku V. odst. 2 smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany Dodatkem číslo 1 k Smlouvě o dílo ze dne 22. 4. 2025 dohodu k provedení následujících více prací na díle „Instalace FVE v Obci Líté“:

- 1.1. Změna kapacity a typu baterií z Pylontech H2 14,2 kWh na Pylontech H3 25,6 kWh
- 1.2. Rekonstrukce hlavního rozvaděče ČOV
- 1.3. Nový hromosvod na objektu ČOV

III. Cena za vícepráce

1. Cena za provedené vícepráce dle ustanovení Článku II činí:

- 1.1. Celková cena: 72.000,-Kč bez DPH
- 1.2. Celková cena : 13.500,-Kč bez DPH
- 1.3. Celková cena: 108.242,-Kč bez DPH

2. Faktury budou vystaveny na každou položku víceprací samostatně.

IV. Ostatní ujednání.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2025 zůstávají v platnosti a nejsou tímto Dodatkem měněny.
2. Tento Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo je vypracován ve dvou vyhotoveních, každý s právní silou originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Lítém dne



Rostislav Voříšek, starosta obce

Obec Líté

objednatel

Ve Strakonicih dne



Montekord Solar s. r. o.

Luděk Kučera, jednatel

zhotovitel