

DODATEK č. 2

ke smlouvě na veřejnou zakázku

„SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU – MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu“

uzavřený dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 10**
se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: 27-2000733369/0800, účet vedený u ČS, a.s.
zastoupená: Ing. arch. Martin Valovič, starosta městské části
ve věcech smluvních: PhDr. Roman Vaculka, vedoucí odboru školství
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: **SANTAL spol. s r.o.**
se sídlem: Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň
IČO: 42408121
DIČ: CZ42408121
zastoupený: Ing. Jiří Škopek, jednatel
bankovní spojení: 214948251/0100
zapsaný v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 17. října 1991, oddíl C, vložka 482.
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

I. Preambule

Smluvní strany dne 18. 3. 2025 uzavřely smlouvu na veřejnou zakázku „SOUBORNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRU - MOBILIÁŘE - Rekonstrukce objektu č.p. 200, k.ú. Strašnice na základní školu“, jejímž předmětem je dodání, instalace a uvedení do provozu mobiliáře (dále jen „Smlouva“), a dále Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně části plnění a prodloužení dílčího termínu dodání.

S ohledem na aktuální průběh realizace se smluvní strany dohodly na dalším prodloužení termínu pro dodání zbývajících částí mobiliáře a na prominutí smluvních pokut za prodlení s jejich dodáním.

II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termín dodání, instalace a uvedení do provozu všech zbývajících částí mobiliáře, které nebyly dodány do 30. 6. 2025, se prodlužuje do 31. 7. 2025.
- 2) Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že ve vztahu k plnění, které bylo dodáno po 30. 6. 2025, avšak nejpozději do 31. 7. 2025, neuplatní žádné smluvní pokuty dle článku 9 Smlouvy.
- 3) Smluvní strany se shodují, že toto ujednání představuje narovnání podle § 1903 a násl. Občanského zákoníku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, jakož i Dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Praze dne

Za Objednatele:

PhDr. Roman
Vaculka

Digitálně podepsal PhDr. Roman Vaculka
Datum: 2025.07.17 10:15:24 +02'00'

.....
PhDr. Roman Vaculka
vedoucí odboru školství

Za Dodavatele:

Ing Jiří
Škopek

Podpsal Ing Jiří Škopek
DN: cn=Ing Jiří Škopek, c=CZ,
o=Santal spol.s r.o., ou=1,
email=jskopek@santal.cz
Datum: 2025.07.16 22:31:25
+02'00'

.....
Ing. Jiří Škopek
jednatel