

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Revitalizace zahrady PASK, Klatovy“

Číslo smlouvy dodavatele: 102533901

Číslo smlouvy objednatele: ORM/22/2025/Če

OBSAH:

1. Smluvní strany.....	3
2. Výchozí údaje a podklady.....	4
3. Předmět plnění díla	4
4. Doba plnění.....	5
5. Cena díla.....	6
6. Platební a fakturační podmínky	8
7. Záruka	9
8. Podmínky provedení díla	11
9. Smluvní pokuty.....	17
10. Vyšší moc.....	19
11. Odstoupení od smlouvy.....	19
12. Pojištění	20
13. Závěrečná ustanovení	21
14. Doložka obecního zřízení	22

Přílohy

1. Smluvní strany

Objednatel: město Klatovy
Sídlo: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy

IČ: 00255661
DIČ: CZ00255661

Bankovní spojení:



Datová schránka: 24ebrt5

Zastoupen: ve věcech smluvních: **Mgr. Rudolf Salvetr**, starosta města
ve věcech technických:
město Klatovy



Technické služby města Klatov, příspěvková organizace



a

Zhotovitel: DAPE servis s.r.o.
Sídlo: Čapkova 143, 339 01 Klatovy

IČ: 05994624
DIČ: CZ05994624

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Datová schránka: simgtgn

Zastoupen: ve věcech smluvních:  obchod

ve věcech technických: **Daniel Dvořák**, jednatel společnosti



Plátce DPH: ANO

2. Výchozí údaje a podklady

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.06.2025 a rozhodnutí zadavatele z 24.06.2025.

3. Předmět plnění díla

3.1

- 3.1.1 Předmětem tohoto díla jsou stavební práce v rámci akce „**Revitalizace zahrady PASK, Klatovy**“ dle dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací s výkazem výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 3.1.2 Dokumentace pro provedení stavby byla nedílnou součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace pro provedení stavby je v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předána fyzicky v tištěné podobě zhotoviteli při předání staveniště spolu se stavebním povolením, které nabylo právní moci. Dodávka stavebních prací musí odpovídat zpracované projektové dokumentaci včetně všech dalších dokumentů a zároveň splňovat všechny související právní předpisy a legislativní opatření.
- 3.1.3 Předmětem plnění jsou dále práce výše nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez kterých se dílo nedá řádně užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3.2

- 3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy České republiky a dotčenými ČSN platnými v době provedení díla, které se tímto stanovují jako závazné.
- 3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a všechny její části včetně soupisu prací s výkazem výměr řádně zkontrolovat před zahájením díla a na případné nedostatky bezodkladně upozornit objednatele.
- 3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

3.3

- 3.3.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnosti podle článku 3.1. Tuto činnost provede osobně (vlastními pracovníky), je však oprávněn plnit svůj závazek zčásti i za pomoci jiné odborně způsobilé osoby, odpovídá však objednateli vždy, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost pro plnění předmětu díla této smlouvy. V případě, že objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen předložit mu aktuální výpis ze živnostenského rejstříku.
- 3.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnou tuto autorizovanou či odborně způsobilou osobu:
 - stavbyvedoucí 

kteřou prokázal splnění kvalifikačního předpokladu. Stavbyvedoucí bude řídit provádění stavby, bude se zdržovat na stavbě a bude se účastnit všech kontrolních dnů na stavbě, pokud nebude předem odsouhlaseno objednatelem jinak. Před případnou změnou a nahrazením výše uvedené osoby je povinen zhotovitel prokázat její kvalifikaci v rozsahu odpovídajícím podmínkám kvalifikační dokumentace.

3.4

3.4.1 Zhotovitel je oprávněn využít k plnění předmětu díla pouze poddodavatele uvedené v čestném prohlášení tvořícím přílohu č. 2 této smlouvy. Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu dle čl. 9.7 smlouvy.

3.4.2 Změna poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele a pouze v případě, že nový, změnou vyvolaný poddodavatel prokáže splnění části kvalifikace jako poddodavatel původní a nebude ohrožena schopnost zhotovitele dodat předmět plnění v rozsahu, kvalitě a způsobem, sjednaným touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se změnou poddodavatele nesouhlasit. V případě souhlasu objednatele se změnou poddodavatele bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek ke smlouvě.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

3.5 V případě, že je objednateli na úhradu předmětu plnění dle této smlouvy poskytnuta dotace, je zhotovitel povinen poskytovat objednateli bezodkladně veškerou součinnost potřebnou ke splnění podmínek poskytovatele dotace i ke komunikaci s poskytovatelem dotace, zejména součinnost při vyřizování výzev poskytovatele dotace na vysvětlení či doplnění údajů a dokumentů, jež bezprostředně souvisí s předmětem plnění a jsou v moci zhotovitele. Pokud by zhotovitel tuto povinnost porušil, je objednatel oprávněn požadovat po něm náhradu škody ve výši odpovídající částce krácení dotace.

4. Doba plnění

4.1 Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději dnem zahájení díla**.

Zahájení plnění díla (stavební práce): **01.09.2025**.

4.2 Zhotovitel dílo dokončí a písemným protokolem předá objednateli nejpozději do **31.05.2026** a objednatel dílo ve stejném termínu převezme.

4.3

4.3.1 Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. V tom případě má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů než nařízením objednatele, termíny k provádění díla se neprodlužují.

4.3.2 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 24 hodin od přerušení provádění díla.

Toto oznámení musí obsahovat zprávu o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Po písemném odsouhlasení této zprávy objednatelem má zhotovitel právo na prodloužení termínu dokončení a předání díla, a to o dobu skutečného trvání přerušení. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Při přerušení provádění díla ze strany objednatele nebo pro skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady zhotovitele vyplývající z přerušení provádění díla objednatel.

- 4.3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně, nejdéle však do 5 pracovních dnů, informovat objednatele na elektronické adrese uvedené v čl. 1 této Smlouvy, o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

5. Cena díla

5.1.

- 5.1.1 Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 12.06.2025.

- 5.1.2 Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 1 a projektové dokumentace) činí:

2.570.037,89 Kč bez DPH.

- 5.2 Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21 %.

Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 3.109.745,85 Kč.

5.3

- 5.3.1 DPH bude účtováno dle právních předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním soupisu prací s výkazem výměr předloženého objednatelem v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení díla dle této smlouvy. Oceněný soupis prací s výkazem výměr zpracovaný zhotovitelem ve formě položkového rozpočtu z nabídky podané dne 12.06.2025 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- 5.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není evidován jako nespolehlivý plátcce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena objednatelem přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 5.3.3 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli.

5.4

- 5.4.1 Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek stanovených výslovně touto smlouvou. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko její správnosti a úplnosti a zodpovídá za to, že dílo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabídkovou cenu zhotovitele realizovat.

- 5.4.2 Smluvní cenu uvedenou v bodě 5.1.2 lze změnit pouze v těchto případech:

- a) pokud dojde po podpisu smlouvy a před termínem dokončení ke změnám sazeb v DPH,
- b) pokud objednatel bude požadovat rozšíření nebo zkrácení díla oproti rozsahu stanovenému v této smlouvě,
- c) bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné,
- d) pokud se při provádění díla objeví skutečnosti nepředvídatelné v době podpisu smlouvy, zhotovitelem nezaviněné.

Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

5.5 Způsob změny ceny

- 5.5.1 Nastane-li některá ze skutečností v čl. 5.4.2 této smlouvy a je odůvodněno zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej objednateli k odsouhlasení na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou a práce, které je nutno provést navíc.
- 5.5.2 V případě změny u prací, které jsou obsaženy v oceněném soupisu prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce. V případě změn u ostatních prací bude jejich zhotovitelem vypočtená cena dle ceníku stavebních prací (ÚRS), a to v procentuálním poměru ceny celého díla k ceně celého díla v ceníku stavebních prací (ÚRS). Zhotoviteli vzniká právo na navýšení ceny díla až po odsouhlasení změny ceny díla objednatelům a projektantem a autorským dozorem, pokud není shodný s projektantem.
- 5.5.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoli nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl nebo při řádné péči mohl a měl dozvědět, nejpozději do 10 dnů. Písemné oznámení nezakládá nárok zhotovitele na zvýšení ceny díla. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny; tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
- 5.5.4 Objednatel je oprávněn jednostranným písemným oznámením doručeným zhotoviteli snížit sjednanou cenu díla v případě, bude-li zjištěno, že některé ze sjednaných prací nebo dodávek nelze provést nebo jejich provedení není nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah díla zkrátit. Součástí přípisu o snížení ceny bude specifikace prací nebo dodávek, které oproti původnímu rozsahu díla nebudou prováděny na vyplněném formuláři změnového listu, kde budou vyčísleny a popsány práce, které se vzhledem ke změně provádět nebudou. Ke snížení ceny díla podle tohoto odstavce může dojít vždy jen o poměrnou část celkové ceny díla odpovídající právě hodnotě neprováděných prací a dodávek.
- 5.5.5 V případě sporu o hodnotu neprováděných prací nebo dodávek určí jejich výši, a tedy i částku, o kterou je objednatel oprávněn cenu díla snížit, soudní znalec jmenovaný objednatelům. Výchozím podkladem pro znalce bude rozpočet díla předložený v nabídce zhotovitele.
- 5.5.6 V případě jakékoliv změny ceny díla, popřípadě změny položkového rozpočtu – přílohy č. 1 této smlouvy, bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Výše uvedeným není dotčena závaznost § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů.

- 5.6** V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provedením díla, zejména spojené s provozem, vytýčením inženýrských sítí včetně vyjádření správců sítí, dopravou, údržbou, spotřebovanými energiemi, zařízením a provozováním stavenišť, úklidem a údržbou příjezdových komunikací na stavenišť, dále náklady spojené s uvedením poškozených nemovitostí, jejich povrchů a porostů do původního stavu, náklady na správní poplatky a jiné poplatky spojené s prováděním díla, veškeré zkoušky, měření a revize, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, náklady na pojištění stavby atd.

6. Platební a fakturační podmínky

6.1

- 6.1.1** Cena bude fakturována vždy za kvalitně provedené práce a dodávky 1x měsíčně dílčími fakturami. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol se soupisem prací a dodávek, v němž uvede výčet prací a dodávek skutečně a řádně provedených v daném měsíci. Objednatel provede úhradu na základě faktury odpovídající bodu 6.4 této smlouvy vždy za příslušný měsíc zpětně po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyžádat eventuelně zdůvodnění vady nebo vyjasnění pochybných nebo vadných částí zjišťovacího protokolu od zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho převzetí, jinak se má za to, že s protokolem souhlasí.
- 6.1.2** V případě vzniku sporu o ceně, rozhodne o výši úplaty za konkrétní část díla soudní znalec přizvaný objednatelem. Tento znalec nesmí být pracovníkem objednatele.
- 6.1.3** Zadavatel zaplatí z každé dílčí faktury 90 % fakturované ceny s tím, že zbývajících 10 % (zádržné) bude uhrazeno až po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, po předání originálů stavebních deníků a po splnění podmínky uvedené v bodě 6.1.4 a 6.1.5 smlouvy o dílo.
- 6.1.4** Podmínkou uhrazení jednotlivých faktur, které budou obsahovat využití a odstranění vzniklého odpadu, je předložení kopie faktury (nebo prohlášení) od zhotovitele o provedené úhradě za využití a odstranění tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 6.1.5** Další podmínkou uvolnění zádržného je předložení důkazu o vyrovnaní splatných pohledávek všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, přičemž důkazem se rozumí prohlášení těchto poddodavatelů o tom, že nemají vůči zhotoviteli žádné pohledávky vyplývající z realizace předmětného díla (jeho částí). Takové prohlášení poddodavatele lze nahradit pouze předložením zdůvodnění zhotovitele, že je oprávněn pohledávku poddodavatele neuhradit a zároveň důkazu o tom, že bylo toto stanovisko zhotovitele příslušnému poddodavateli oznámeno.
- 6.2** Objednatel je oprávněn započíst oproti fakturám zhotovitele svůj nárok na zaplacení smluvních pokut, eventuálně nárok na náhradu škody vůči zhotoviteli.
- 6.3** Úhrada bude prováděna v české měně.

6.4

6.4.1 Vystavená faktura musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- označení objednatele a zhotovitele, adresy, sídla, telefon,
- IČ, DIČ,
- číslo faktury,
- datum vystavení a datum splatnosti faktury,
- datum uskutečnění plnění,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a který je shodný s číslem účtu uvedeným v této smlouvě,
- fakturovanou sumu, položkový rozpis fakturované částky ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování),
- označení díla „**Revitalizace zahrady PASK, Klatovy**“,
- číslo projektu CZ.05.01.03/04/22_019/0002669,
- razítko a podpis oprávněné osoby,
- údaje dle zákona o dani z přidané hodnoty,
- v případě přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů bude doplněn údaj „**Daň odvede zákazník**“ (platí pro objekty vodovod a kanalizace).

6.4.2 V případě, že faktura nebude obsahovat shora uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti zhotoviteli na doplnění. V takovém případě neplyne lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen předložit objednateli fakturu elektronicky včetně příloh (odsouhlasený zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek).

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit proplácení fakturovaných částek, jestliže některá z dokončených a vyfakturovaných částí díla bude vykazovat vady, nedodělky nebo nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provádění stavby.

6.6 Lhůta splatnosti faktur je 30denní ode dne vystavení zhotovitelem či objednatelem.

7. Záruka

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle podmínek smlouvy, dokumentace pro provádění stavby, která byla součástí zadávací dokumentace, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými právními předpisy a normami, jakož i vlastnosti a parametry obsažené v zadávací dokumentaci.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli, a za vady, které se projeví v záruční době.

7.3 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy, dokumentace pro provádění stavby a dále odchylky od požadavků uvedených v zadávací dokumentaci nebo od obvyklých standardů vyžadovaných u tohoto druhu díla.

7.4 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti požadovanému rozsahu.

7.5 Délka záruční doby

7.5.1 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců

7.5.2 Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

7.6 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo zejména

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- odstoupit od smlouvy.

Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Tím není dotčeno právo objednatele uplatnit jiné zákonem předpokládané nároky z vady díla.

7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě požadavku objednatele na odstranění vady musí zhotovitel současně písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, přičemž běžnou vadu odstraní bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů od přijetí reklamace, pokud to je technicky možné, jinak v oboustranně odsouhlaseném termínu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.7.3 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.

7.7.4 V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat stanovisko soudního znalce, kterého společně vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je k jeho výběru oprávněn objednatel. Znalec nesmí být v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k žádné ze smluvních stran. Náklady na vypracování znaleckého posudku hradí zhotovitel, pokud posudek uzná oprávněnost reklamace, v opačném případě hradí náklady objednatel. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které byly nutné k odstranění vady.

7.7.5 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po

obdržení reklamace. Objednatel je v případě nedodržení 24hodinové lhůty pro zahájení odstraňování vady ze strany zhotovitele oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele odbornou firmou a oznámit je zhotoviteli bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Za činnost odborné firmy při odstraňování vad odpovídá zhotovitel, jako by tuto činnost provedl sám.

- 7.7.6 Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též případnému budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky může být delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.

8. Podmínky provedení díla

8.1

- 8.1.1 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

- 8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s řádnou odbornou péčí, zejména je povinen

- a) zajistit potřebné pracovní síly, vybavení a materiál za účelem řádného provedení a dokončení díla v dohodnutém termínu,
- b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky stanovené touto smlouvou i veškeré pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- c) chránit objednatele před vznikem škod v souvislosti s činností zhotovitele, v případě vzniku škod tyto uhradit na vlastní náklady zhotovitele,
- d) zajistit na své náklady jakákoli povolení či schválení nutná pro provedení díla, včetně dokumentů pro budoucí přezkoumání a případné změny vydaného souhlasu s provedením ohlášené stavby; tato povinnost se nevztahuje na výchozí souhlas s provedením ohlášené stavby a případnou změnu stavby před dokončením,
- e) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad zjistí kdykoli v průběhu provádění díla; nevhodným pokynem je např. i nevhodně navržené řešení stavby obsažené v dokumentaci pro provádění stavby. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provedení díla, zhotovitel přeruší provádění díla do doby písemného sdělení stanoviska objednatele; o dobu takového přerušení se prodlužuje lhůta k dokončení díla. Jestliže zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo mohl a měl zjistit, nejpozději do 10 dnů, odpovídá za vady díla a jiné následky způsobené takovými nevhodnými pokyny objednatele,
- f) oznámit písemně objednateli bez zbytečného odkladu jakékoli zjištěné skryté překážky znemožňující řádné provedení díla a navrhnout odpovídající způsob odstranění této překážky nebo změnu díla.

- 8.1.3 Zhotovitel je povinen provádět průběžně veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

- 8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své náklady všechny úkony spojené s výkonem dodavatelské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.

- 8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojům a zařízením

zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v originálním vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

- 8.1.6 Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré nutné změny oproti předanému projektu provedení díla a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. Změny je povinen předem oznámit objednateli, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedení, vždy však před realizací těchto změn. DSPS předá zhotovitel objednateli ve 3 papírových vyhotoveních a 1 v elektronické podobě na CD ve formátu dgn, dwg případně dxf.
- 8.1.7 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jakékoli změny oproti smlouvě a podkladům předaným od objednatele, a to ani v použitých materiálech či technologiích. Pokud v průběhu provádění díla nebudou dostupné stanovené materiály apod., případně se prokáže jejich škodlivost lidskému zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití obdobných materiálů, technologií apod., přičemž uvede důsledek jejich užití na cenu díla. Nově navržené materiály a technologie může zhotovitel použít až po odsouhlasení změny objednatelem na změnovém listu a po odsouhlasení projektantem, technickým dozorem stavby.
- 8.1.8 Při nakládání s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen se řídit pokyny objednatele.
- 8.1.9 Zhotovitel v případě nutnosti mezideponie může využít pro takový účel vymezené lokality a pozemky ve vlastnictví objednatele a uzavřít s objednatelem nájemní smlouvu k tomuto účelu za úhradu ve výši stanovené objednatelem.

8.2 Staveniště

- 8.2.1 Podmínky předání a převzetí staveniště
Stavební práce dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn začít realizovat po převzetí staveniště od objednatele, o kterém bude sepsán zápis.
- 8.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanovenými touto smlouvou.
- 8.2.3 Způsob zabezpečení staveniště
 - a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potřebu zařízení staveniště včetně napojení na zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnění této smlouvy jej na svoje náklady řádně provozovat. Zhotovitel zajistí na své náklady v nezbytném rozsahu i zábor veřejných prostranství (v případě chodníků nebo jinak zpevněných ploch zajistí jejich ochranu před poškozením).
 - b) Případné nutné dopravní značení provede či upraví zhotovitel na své náklady po projednání s příslušnými orgány a je povinen jej na své náklady udržovat.
 - c) Provozní a sociální, případně další zařízení staveniště si zabezpečí zhotovitel. Náklady na vybudování provozních zařízení a na likvidaci staveniště jsou součástí dohodnuté smluvní ceny podle čl. 5 této smlouvy.
 - d) Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště a zpět.
 - e) Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků a oprávněných uživatelů staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit místa provádění díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání. Zhotovitel dále zodpovídá

za požární bezpečnost předmětu díla do doby jeho předání a převzetí objednatelem.

- f) Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, v souladu s platnými právními předpisy.
- g) Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště označit stavbu viditelnou tabulí, která bude obsahovat název stavby, identifikační údaje objednatele, identifikační údaje zhotovitele, termín zahájení a dokončení stavby a další informace dle pokynů objednatele a poskytovatele dotace. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační, reklamní či obdobné nápisy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, s výjimkou tabule dle předchozí věty.
- h) Zhotovitel zajistí provedení všech opatření proti škodlivým vlivům počasí, zvláště zajištění proti mrazu, sněhu, dešti, záplavě a bouři a rovněž na své náklady odstraní při nich vzniklé škody nebo znečištění na předmětu plnění do doby předání díla.
- i) Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště objednateli, jím určeným třetím osobám a zpracovateli dokumentace pro provádění stavby, průjezdu vozidel integrovaných záchranných sborů v souladu s ČSN 73 0834.
- j) Zhotovitel zajistí všechna na staveništi se nacházející vedení, a pokud to bude třeba, zajistí jejich přeložení a zpětné uložení na vlastní náklady.
- k) Zhotovitel se zavazuje omezit provádění díla na místo provádění díla – staveniště a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho součástí, bez získání předchozího svolení příslušného vlastníka nebo uživatele.

8.2.4 Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla - vyklizení zařízení staveniště s uvedením povrchu do původního stavu bude dokončeno a protokolárně předáno objednateli ke dni předání dokončeného díla.

8.3 Vlastnictví prováděného díla, nebezpečí škody na věci

Objednatel se postupně stává vlastníkem zhotovovaného díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen provést opatření snižující možnost vzniku jakýchkoli škod.

8.4 Kontrola zakrývaných částí díla

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole všech prací a zařízení, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to technika objednatele a TDS pomocí telefonického a e-mailového spojení uvedeného v čl. 1 této smlouvy.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, zaznamenaná se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.4.2 Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací či zařízení, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí toto odkrytí zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí, i stavu veškerých inženýrských sítí před jejich zakrytím včetně okótování a předat na 1x ve formátu jpg. objednateli při předání díla.

8.5 Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při provádění kontrol postupu prací. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor souvisejících s prováděním díla za účelem prověření, zda je dílo zhotovováno řádně.

8.5.2 Zjistí-li objednatel při svých kontrolách vady, dohodne k jejich odstranění se zhotovitelem přiměřenou lhůtu. Dále je objednatel oprávněn stanovit další, dodatečnou lhůtu k odstranění vady; pokud ji zhotovitel neodstraní ani v tomto dodatečném termínu, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 11.3 smlouvy.

8.5.3 Stanovení organizace kontrolních dnů:

- a) o termínu provádění pravidelných kontrol (kontrolních dnů) bude učiněn zápis do stavebního deníku,
- b) kontrolních dnů se zúčastní oprávnění zástupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajistí vždy účast stavbyvedoucího a případně na výzvu objednatele další osoby či osob uvedených v čl. 3.3.2. na kontrolních dnech
- c) o zjištěných závěrech bude vyhotoven technickým dozorem objednatele písemný zápis z kontrolního dne a předán zúčastněným.

8.6 Zkoušky

8.6.1 Zhotovitel provede pro dílo veškerá kontrolní měření.

8.6.2 Dokladem řádného provedení díla a jeho nedílnou součástí je i doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

8.6.3 O konání jednotlivých zkoušek prokazatelně vyrozumí zhotovitel objednatele e-mailem a zároveň telefonicky dle kontaktních údajů ve věcech technických uvedených v čl. 1 této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny předem. O výsledku zkoušky se sepíše protokol. Jestliže se objednatel nebo technický dozor objednatele nedostaví ke kontrole těchto zkoušek, zaznamená se tato skutečnost do stavebního deníku, a to místo souhlasu objednatele a technického dozoru objednatele a zhotovitel může pokračovat v pracích.

8.6.4 Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen za úhradu nákladů provést dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.6.5 Zhotovitel zajistí svým nákladem všechna nutná měření, geometrické zaměření v tištěné a digitální podobě, geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle znění vyhlášky č. 131/2024 Sb. a zároveň dle vyhlášky č. 363/2020 Sb.

8.7

- 8.7.1 Případný postih za nedodržení právních předpisů při provádění díla nebo v souvislosti s ním jde vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele.
- 8.7.2 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví a odškodnit objednatele za jakékoli nároky či náklady vzniklé mu v souvislosti s porušením těchto práv v souvislosti s realizací díla.

8.8 Stavební deník

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
- 8.8.2 Stavební deník zhotovitel vede v 1 originále a 2 kopiích listů. Do deníku zhotovitel každý den zaznamenává údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s realizací předmětného díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele. Při denních záznamech nesmí být vynechána místa.
- 8.8.3 Zhotovitel první průpis předává pravidelně na kontrolních dnech technickému dozoru a zavazuje se uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit před ztrátou, poškozením nebo zničením. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a správním orgánům denně po celou pracovní dobu.
- 8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě nebo z důvodu urychlení řešení nastalé situace doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo e-mailem na adresu objednatele k rukám technického dozoru, který je povinen se k němu vyjádřit do 3 pracovních dnů. Jestliže na zápis druhá strana nereaguje ve stanovené lhůtě, má se za to, že se zápisem souhlasí.
- 8.8.5 Zhotovitel může zvolit variantu vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Zhotovitel ode dne převzetí staveniště zajistí objednateli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.

8.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické, požární a další závazné předpisy a normy. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. Pracovníci zhotovitele musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, příp. poddodavatele, jedná-li se o pracovníky poddodavatele.
- 8.9.2 Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se řídit jeho pokyny.
- 8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém případném úrazu, k němuž dojde v souvislosti s realizací díla.

8.10 Způsob předání a převzetí díla

8.10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli v místě provedení díla.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před předáním díla vyzvat objednatele e-mailem k jeho převzetí. Objednatel je povinen v uvedené lhůtě dokončené dílo převzít. Dokončením díla je provedení kompletního díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu (ověřuje se na místě provedení díla a součástí prohlídky je i prověření funkčnosti díla) a předání minimálně těchto dokumentů:

- a) dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve 3 stejnopisech včetně geodetického zaměření ve formě předané projektové dokumentace, tj. výkresové a digitální podobě CD ve formátu .pdf, .dwg případně .dxf a geometrické zaměření stavby,
- b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
- c) zkušební protokoly o zkouškách provedených zhotovitelem a jeho poddodavateli,
- d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno platnými právními předpisy nebo ČSN,
- e) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla včetně fotodokumentace,
- f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů v 1 vyhotovení a protokol o zaškolení obsluhy,
- g) zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení,
- h) změnové listy o provedených méně a vícepracích vč. položkového rozpočtu méně a vícepracích ve formátu xls a xml oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby,
- i) originály stavebních a montážních deníků,
- j) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- k) prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů dle platné právní úpravy,
- l) seznam zařízení, strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu,
- m) úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů,
- n) zápisy o provedených méně a vícepracích, odpočtech a změnách oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby – změnové listy,
- o) fotodokumentaci průběžně pořizovanou během stavby díla.

Všechny shora uvedené dokumenty budou objednateli předány na digitálním nosiči.

8.10.3 Objednatel nepřevzme dílo, pokud:

- a) vykazuje vady, které způsobují nezpůsobilost užívání stavby, a na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
- b) zhotovitel nepředá dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo některou její část.

8.10.4 V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady či nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, kdy se prokáže opak; důkazní břemeno nese zhotovitel.

- 8.10.5 Objednatel může dílo převzít i s vadami, které podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla ani kolaudaci, a zhotovitel se zaváže vady odstranit v objednatelém stanovené technologicky možné lhůtě.
- 8.10.6 O předání a převzetí bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran.
- 8.10.7 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší účastníci protokol s uvedením důvodů nepřevzetí díla. Opakované přejímací řízení se koná na základě doručení písemné výzvy zhotovitele po úplném odstranění vad a nedodělků, příp. doložení požadované dokumentace.
- 8.10.8 Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců o tom, zda dílo vykazuje vady, má se za to, že dílo vykazuje vady, do doby, kdy se prokáže opak.
- 8.11
- 8.11.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce a předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli
- 8.11.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.
- 8.11.3 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebního a demoličního odpadu vytvořeného při odstranění předmětné stavby na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.

9. Smluvní pokuty

9.1

- 9.1.1 Jestliže zhotovitel nedodrží kterýkoli z dílčích termínů nebo odevzdá po termínu pro celkové dokončení díla uvedeném v čl. 4.2, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,50 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.1.2 Pro vyloučení pochybností ohledně smluvní pokuty uvedené v čl. 9.1.1 - smluvní pokuta bude vždy vypočtena podle výše uvedených pravidel dle ceny díla bez DPH, její výše však nesmí být nikdy nižší než 20.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

- 9.2** Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad, které se vyskytly před uplynutím záruční lhůty, v termínu dle čl. 7.7, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Toto ustanovení se obdobně použije pro nedodržení čl. 8.10.5.

- 9.3** Jestliže zhotovitel neodstraní v termínu dle čl. 7.7 této smlouvy vadu, zaplatí smluvní pokutu ve výši ve výši 0,05 % Kč za každý kalendářní den prodlení.

- 9.4** Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen zhotoviteli uhradit za každý kalendářní den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH. Dnem splnění platby je datum odepsání částky u peněžního ústavu objednatele.
- 9.5** Jestliže zhotovitel neodstraní zařízení staveniště a nevyklidí staveniště dle čl. 8.2.4 zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
- 9.6** Jestliže zhotovitel nedodrží smluvní či zákonné povinnosti při vedení stavebního deníku uloží objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ porušení.
- 9.7** Jestliže zhotovitel poruší povinnost plynoucí z ustanovení 8.5.3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každou neúčast na kontrolním dnu.
- 9.8** Pokud se bude na plnění předmětu díla podílet poddodavatel neuvedený v příloze č. 4 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každého takového neuvedeného poddodavatele.
- 9.9** Jestliže zhotovitel nesplní termín pro zahájení plnění dle čl. 4.1 této smlouvy o dílo, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celého díla bez DPH za každý započatý týden prodlení.
- 9.10** Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 % z ceny díla bez DPH.
- 9.11** Jestliže zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. 7.7.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle této smlouvy za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.
- 9.12** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost informovat objednatele dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.13** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost zápisu do stavebního deníku dle čl. 8.6.3 a 8.4.1, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.14** Jestliže zhotovitel nedodrží povinnost pořizování fotodokumentace dle čl. 8.4.3, zaplatí smluvní pokutu 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.15**
- 9.15.1 Zhotovitel odpovídá vůči objednateli vždy tak, jako by dílo prováděl sám, bez ohledu na případné poddodavatele.
- 9.15.2 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od vystavení faktury.
- 9.15.3 Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu případné škody.
- 9.15.4 Nárok na zaplacení kterékoliv smluvní pokuty je započitatelný oproti povinnosti k úhradě ceny díla podle této smlouvy. K zápočtu dojde doručením jednostranného oznámení objednatele zhotoviteli.
- 9.15.5 Celková výše smluvních pokut není omezena žádnou hranicí.

10. Vyšší moc

- 10.1** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, jsou objektivně nepřekonatelné a brání v plnění závazků z této smlouvy (např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy apod.).
- 10.2** Pokud nastane případ vyšší moci, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během událost vyšší moci trvá. Jestliže z toho důvodu dojde k prodlení o více než 30 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany nebo v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu.
- 10.3** Pokud smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o tom informovat druhou smluvní stranu, jinak není oprávněna se vyšší moci dovolávat. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana neprodleně písemně vyzoomět druhou smluvní stranu.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1

- 11.1.1 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem a touto smlouvou.
- 11.1.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bylo prohlášeno insolvenční nebo jiné řízení, kterým je řešen její úpadek.
- 11.1.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nastane okolnost, kterou nebylo při podpisu této smlouvy možno předvídat a nelze ji odstranit (tzv. vyšší moc), v jejímž důsledku jedna ze smluvních stran po dobu delší než 30 dnů nemůže plnit své závazky ze smlouvy.
- 11.1.4 Při odstoupení od smlouvy v těchto případech smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. V protokolu uvedou soupis všech uskutečněných prací a dodávek a finanční hodnotu dosud provedeného díla. Pokud se neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek soudním znalcem. K určení znalce i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 11.1.5 Vzájemné pohledávky existující ke dni odstoupení od smlouvy lze řešit zápočtem.

11.2

- 11.2.1 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 20 dnů.
- 11.2.2 Objednatel není přitom v prodlení, zejména jestliže platbu neuskutečnil pro neodsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, nezaplatil doplatek ceny díla, jestliže nepřevzal dílo pro vady nebo nedodělky, nebo započel povinnost k úhradě oproti nároku na vzniklou smluvní pokutu.
- 11.3** Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
- a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla, s odstraňováním vad a nedodělků, které

- brání užívání díla o více než 30 dnů,
- b) zhotovitel nesplnil povinnost dle čl. 12.3,
 - c) zhotovitel přes upozornění provádí dílo v rozporu se smlouvou, v jejích mezích nesplní příkazy objednatele nebo postupuje v rozporu s právními předpisy nebo normami technické povahy,
 - d) činností zhotovitele dochází k poškozování práv objednatele nebo ke zbytečným škodám na jeho majetku.

11.4

- 11.4.1 Do 5 pracovních dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli staveniště a rozpracované dílo a věci, jež byly opatřeny k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla a věci, jež byly dočasně zhotovitelem umístěny mimo místo provedení díla (např. k restaurování apod.).
- 11.4.2 Objednatel je v případě odstoupení od smlouvy oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
- 11.4.3 Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší. Zůstávají však v platnosti ujednání dle tohoto článku. Odstoupením od smlouvy dále nejsou dotčena práva smluvních stran na zaplacení způsobené škody ani smluvních pokut, na něž vznikl nárok do dne odstoupení od smlouvy.
- 11.4.4 Důvody pro odstoupení vždy prokazuje odstupující smluvní strana.

12. Pojištění

12.1

- 12.1.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu smluvního vztahu uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti pokrývající dílo jako takové vč. materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno.
- 12.1.2 Zhotovitel je dále povinen, nestanoví-li tato smlouva jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s
 - a) úmrtím nebo zraněním jakékoli osoby,
 - b) ztrátou nebo škodou na jakémkoli majetku, která může vzniknout v důsledku provádění díla; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele za jakékoli související nároky, řízení, škody a další náklady.
- 12.1.3 Zhotovitel je dále povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající úhradu případné škody způsobené na životě, zdraví a majetku třetích osob nebo na životním prostředí vlivem činností prováděných v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 12.1.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena konáním či opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnanců. Za všechny případné nároky či škody, které by objednateli vznikly v souvislosti s takovým úrazem, je zhotovitel povinen objednatele odškodnit.

12.2 Pojistná částka za pojištění dle čl. 12.1 musí být min. ve výši ceny vč. DPH uvedené v čl. 5.2.

12.3

12.3.1 Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně rozsahu či povahy prováděného díla: v případě změny díla je povinen přizpůsobit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy.

12.3.2 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, může objednatel od této smlouvy o dílo odstoupit nebo je oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a pojistné i veškeré další související výdaje započíst oproti povinnosti k úhradě smluvní ceny díla nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli přímo.

12.3.3 V případě, že objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoli ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

13.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu měněných částí. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.

13.3 Osobami oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami jsou statutární orgány a technický dozor stavebníka (TDS) dle záhlaví této smlouvy.

13.4 Veškerá korespondence dle této smlouvy bude zasílána na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud nebude písemně oznámen požadavek na zasílání na jinou adresu.

13.5

13.5.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.5.2 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zveřejněním této smlouvy na Profilu objednatele včetně jejích případných příloh a dodatků.

13.5.3 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

13.5.4 Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud není dohodnuto jinak.

13.5.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejích ustanovení či dodatků částečně nebo úplně neplatné nebo neúčinné nebo ztratí svou platnost či účinnost, nemá to vliv na ostatní části smlouvy.

13.5.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dále ostatní osoby zapojené na plnění této smlouvy, výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu identifikačních, adresných a kontaktních údajů, v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679). Tento souhlas je poskytován pro účely plnění této smlouvy, pro interní administrativní a statistické účely objednatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti nebo plnění povinností plynoucích z právních předpisů České republiky a Evropské unie. Zároveň zhotovitel souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související. Osobní údaje objednatele mohou být předávány též dalším zpracovatelům nebo správcům osobních údajů, kteří jsou zapojeni na zpracování osobních údajů zhotovitele. Podrobnosti o zpracování osobních údajů, stejně jako o právech subjektů údajů, jako jsou právo na přístup a právo na námitku jsou specifikovány v Zásadách zpracování osobních údajů objednatele.

13.5.7 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

13.5.8 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, seznámily se s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

13.5.9 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

14. Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 24.06.2025, usnesením č. 14, bod č. 287/14.

V Klatovech

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



Bc. Petra Dvořáková, Daniel Dvořák
jednatelé společnosti
(zhotovitel)

Přílohy:

- Č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet)
- Č. 2 – čestné prohlášení – seznam poddodavatelů
- Č. 3 – pojištění

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 09K/2022-VII
Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)

KSO: 823 29 13
Místo: Klatovy
CZ-CPV: 77311000-3

CC-CZ: 24208
Datum: 20. 3. 2025
CZ-CPA: 43.99.90

Zadavatel:
Město Klatovy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DAPE servis s.r.o.

IČ: 05994624
DIČ: CZ05994624

Projektant:
Land05 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 570 037,89
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 570 037,89	539 707,96
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 109 745,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	09K/2022-VII		
Stavba:	PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)		
Místo:	Klatovy	Datum:	20. 3. 2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	Land05 s.r.o.
Uchazeč:	DAPE servis s.r.o.	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 570 037,89	3 109 745,85
SO 01	Zahrada	1 113 039,07	1 346 777,27
SO 02	Automatický závlahový systém	198 511,00	240 198,31
SO 03	Akumulační nádrž	665 321,61	805 039,15
SO 04	Oplocení	528 066,21	638 960,11
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	65 100,00	78 771,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)

Objekt:

SO 01 - Zahrada

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DAPE servis s.r.o.

IČ:

05994624

DIČ:

CZ05994624

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 113 039,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 113 039,07	21,00%	233 738,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 346 777,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt: **SO 01 - Zahrada**

Místo:	Klatovy	Datum:	20. 3. 2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	Land05 s.r.o.
Uchazeč:	DAPE servis s.r.o.	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 113 039,07
HSV - Práce a dodávky HSV	1 113 039,07
1 - Zemní práce	662 579,76
1.1 - Výsadba trvalek	83 810,00
1.2 - Výsadba cibulovin	127 500,00
1.3 - Výsadba trvalek mezi dlažbu	18 705,00
1.4 - Výsadba trvalek stávajících	4 280,00
2 - Zakládání	331,20
4 - Vodorovné konstrukce	19 481,60
5 - Komunikace pozemní	116 948,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 000,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	63 403,51
998 - Přesun hmot	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt: SO 01 - Zahrada

Místo: Klatovy Datum: 20. 3. 2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Land05 s.r.o.
Uchazeč: DAPE servis s.r.o. Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 113 039,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 113 039,07

D 1 Zemní práce 662 579,76

1	K	11111133R	Odstranění drnu v hloubce 10 cm z celkové plochy trávníku	m2	637,000	36,00	22 932,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

P
Poznámka k položce:
Odstranění drnu v hloubce 10 cm z celkové plochy trávníku.
"Z celkové plochy 811 m2 je odečteno 80,0 m2 pod 2 stromy a 100,0 m2 távníku, které byly odstraněných Air Spade a přičteno 6 m2 u dešťových svodů"
VV 811-(80,0+100,0)+6 637,000

2	K	111151121	Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	2 272,000	4,80	10 905,60
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

Online PSC
P
Poznámka k položce:
Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady
"637m2 rekonstr. trávníku+180m2 trávníku po AirSpade+163m2 nerekonstr. trávníku+156m2 trávníku v zatravnňovací dlažbě x 2 seče"
VV (637+180+163+156)*2 2 272,000
VV Součet 2 272,000

3	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	32,400	122,00	3 952,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC
P
Poznámka k položce:
Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady
VV 32,4 32,400

4	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	32,400	150,00	4 860,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC
P
Poznámka k položce:
113107113 32,4 32,400

5	K	11320111R	Výtrhání ocelových obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m	22,000	150,00	3 300,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV "ocelová obruba z pásoviny 22 m, váha cca 500 kg"22 22,000

6	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	0,480	180,00	86,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

Online PSC
P
Poznámka k položce:
Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady
VV 0,6*0,8 0,480

7	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	34,040	94,00	3 199,76
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC
P
Poznámka k položce:
Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady
VV "pro schody "0,8*0,6*0,4 0,192
VV "pro záhony 92 m2" 92*0,37 34,040

8	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	29,000	48,00	1 392,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC
VV "15m2 po odebrané a znovu položené zatravnňovací dlažbě a 14m2 nové plochy zatravnňovací dlažby" 15+14 29,000

9	M	0057247R	osivo pro vegetační dlažbu - směs travní speciálně připravená	kg	2,775	780,00	2 164,50
---	---	----------	---	----	-------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady
VV "osivo pro nově položenou vegetační dlažbu" 29*0,015 0,435
VV "osivo pro původní vegetační dlažbu" 156*0,015 2,340
VV Součet 2,775

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	18111471R	Odstranění kamene z pozemku sebráním kamene, jednotlivě a vyhrabání a sběr rostlinných zbytků z trávníku	m2	637,000	12,00	7 644,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady</i>				
	VV		"Z celkové plochy 811 m2 je odečteno 80,0 m2 pod 2 stromy a 100,0 m2 távníku, které byly odstraněných Air Spade a přičteno 6 m2 u dešťových svodů"				
	VV		811-(80,0+100,0)+6		637,000		
11	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	637,000	52,00	33 124,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181151321				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady</i>				
	VV		811-(80,0+100,0)+6		637,000		
12	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	637,000	52,00	33 124,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady</i>				
	VV		811-(80,0+100,0)+6		637,000		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	637,000	26,00	16 562,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady</i>				
	VV		811-(80,0+100,0)+6		637,000		
14	M	18345131R	osivo směs travní RSM 2.4 bylinný trávník	kg	9,937	1 100,00	10 930,70
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady</i>				
	VV		"Potřeba 0,015kg/m2 = 0,015 x 637 = 9,465 kg x 1,04-koeficient množství" (0,015*637)*1,04		9,937		
15	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	50,600	1 350,00	68 310,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady</i>				
	VV		"po Air Spade pod stromy borovice a douglaska : (hl. výkopu 0,1m) (35,0+45,0)=80,0*0,1 = 8,0m2" (35,0+45,0)*0,1		8,000		
	VV		"po Air Spade 30m rýh pro strom š=0,2m, hl.=0,3m = 0,3x0,2x30=1,8x2stromy = 3,6m3" 0,3*0,2*30*2		3,600		
	VV		"substrát pro doplnění záhonů 39m3" 39,0		39,000		
	VV		Součet		50,600		
16	K	18230311R	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 400 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 včetně rozprostření a urovnání hrabáním	m3	89,620	350,00	31 367,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady</i>				
	VV		"637m2 trávníku po stržení drnu hl. 10cm" 637*0,10		63,700		
	VV		"po Air Spade 156m2 vyfoukané zeminy mezi dlažbou hl. 7cm = 156 x 0,07 =11,3 m3" 156*0,07		10,920		
	VV		"po Air Spade 100m2 v kořenovém systému stromů, kde byl poškozen trávník hl. 10cm = 100x0,10 = 10,0 m3" 100*0,10		10,000		
	VV		"doplnění substrátu do děr při úpravě plochy 5m3" 5		5,000		
	VV		Součet		89,620		
17	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	88,640	1 450,00	128 528,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady</i>				
	VV		"637m2 trávníku po stržení drnu hl. 10cm" 637*0,10		63,700		
	VV		"po Air Spade 156-14m2 vyfoukané zeminy mezi dlažbou hl. 7cm = (156-14) x 0,07 =11,3 m3" (156-14)*0,07		9,940		
	VV		"po Air Spade 100m2 v kořenovém systému stromů, kde byl poškozen trávník hl. 10cm = 100x0,10 = 10,0 m3" 100*0,10		10,000		
	VV		"doplnění substrátu do děr při úpravě plochy 5m3" 5		5,000		
	VV		Součet		88,640		
18	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2 312,000	18,00	41 616,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183111111				
	VV		"Trvalky" 560		560,000		
	VV		"Cibuloviny" 1500		1 500,000		
	VV		"Stávající trvalky-přesazení" 107		107,000		
	VV		"Trvalky mezi dlažbou" 145		145,000		
	VV		Součet		2 312,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	18311701R	Výfoukání zemin stlačeným vzduchem-Technologie "Air Spade"	m3	31,540	850,00	26 809,00
	P		Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
	VV		"pod stromy borovice a douglaska : (hl. výkopu 0,1m) (35,0+45,0)=80,0*0,1=8,0m3" 80*0,1		8,000		
	VV		"6 rýh pro každý strom - douglaska a borovice (hl. výkopu 0,3m; šířka výkopu 0,2m délka pro 1 strom 30m)=(0,3x0,2x30)=1,8x2=3,6m3" 1,8*2		3,600		
	VV		"(156-14=141m2 plochy mezi dlažbou do hl. 7 cm = 142 x 0,07 = 9,94 m3" 142*0,07		9,940		
	VV		"stržení drnu v plochách kořenů hl. 10 cm, 100 m2 = 100 x 0,10 = 10 m3" 100*0,1		10,000		
	VV		Součet		31,540		
20	K	18345131R	Prokypření travnatých ploch hloubky do 150 mm, bez přisevu travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	637,000	38,00	24 206,00
	P		Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
	VV		811-(80,0+100,0)+6		637,000		
21	K	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	939,000	26,00	24 414,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813511				
	VV		"Trávník 817m2+122m2 záhonů" 817+122		939,000		
22	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně	m2	637,000	26,00	16 562,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813521				
	VV		811,0-(80,0+100,0)+6		637,000		
23	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	8,000	520,00	4 160,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231				
	P		Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
	VV		8		8,000		
24	K	184818234	Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	720,00	1 440,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818234				
	P		Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
25	K	18481823R	Ochrana koruny jejím vyvázáním	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	P		Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
26	K	18481824R	Péče o dřeviny v průběhu stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	P		Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
	VV		1		1,000		
27	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	107,000	46,00	4 922,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911161				
	P		Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
28	M	58343865	kamenivo drcené hrubé frakce 8/11	t	26,750	420,00	11 235,00
	VV		107*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		26,750		
29	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 136,000	8,00	9 088,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803111				
	P		Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
	VV		"637m2 rekonstr. trávníku+180m2 trávníku po AirSpade+163m2 nerekonstr. trávníku+156m2 trávníku v zatravnovací dlažbě" 637+180+163+156		1 136,000		
30	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	637,000	13,00	8 281,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185803211				
	VV		"nový trávník 637 m2" 637		637,000		
31	K	18580425R	Vyjmutí 107 kusů trsů stávajících travin, jejich provizorní založení na základce péče o ně a příprava k další výsadbě	kus	107,000	100,00	10 700,00
	P		Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
32	K	18580426R	Vyjmutí 350 kusů rostlin,převoz a uskladnění v depu pro jejich další použití	kus	350,000	100,00	35 000,00
33	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	146,000	120,00	17 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312 Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady "Zaliti trávníku 1136m2 = 1136x10 litrů/1m2=1136m2x10litřů=11360litřů=113,6hl=113,6m3 vody" 113,6 "Zaliti trvalek 107m2 a stávajících záhonů 55m2 = 162m2 = 162x20=3240 litřů=32,4hl=32,4m3 vody" 32,4 VV Součet		113,600 32,400 146,000		
34	K	185804511	Odplevelení záhonu květin v rovině a svahu do 1:5	m2	55,000	25,00	1 375,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804511 Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
35	K	185811211	Výhrabání trávníku souvislé pl do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	637,000	8,00	5 096,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185811211 Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady VV "nový trávník 637 m2" 637		637,000		
36	K	5912171R	Osazení obrub z ocelové pásovin 150 / 6 tř. oceli 10 s kotevními trny z betonářské oceli 10mm navařené po 1m	m	39,000	225,00	8 775,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
37	M	5912172R	Obruba z ocelové pásovin 150 / 6 tř. oceli 10 s kotevními trny z betonářské oceli 10mm navařené po 1m	m	39,000	282,00	10 998,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
	D	1.1	Výsadba trvalek				83 810,00
38	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	560,000	40,00	22 400,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211312 VV "Trvalky" 560,0 VV Součet		560,000 560,000		
39	M	2650301R	Anemone hupehensis var. japonica 'Bressingham Glow' - sasanka, velikost k11	kus	25,000	89,00	2 225,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
40	M	2650302R	Anemone japonica Whirlwind - sasanka, velikost k11	kus	23,000	89,00	2 047,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
41	M	2650303R	Aster novae-angliae 'Violetta' - hvězdice, velikost k11	kus	46,000	89,00	4 094,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
42	M	2650304R	Aster dumosus 'Alice Haslam' - hvězdice, velikost k11	kus	25,000	89,00	2 225,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
43	M	2650305R	Dianthus plumarius 'Ine' - hvozdík, velikost k11	kus	24,000	89,00	2 136,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
44	M	2650306R	Dianthus plumarius 'Doris' - hvozdík, velikost k11	kus	22,000	89,00	1 958,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
45	M	2650307R	Dianthus plumarius 'Albus Plenus' - hvozdík, velikost k11	kus	26,000	89,00	2 314,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
46	M	2650308R	Dianthus plumarius 'Maggie' - hvozdík, velikost k11	kus	25,000	89,00	2 225,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
47	M	2650309R	Echinacea purpurea 'Pink Double DeLight' - třapatka, velikost k11	kus	89,000	154,00	13 706,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
48	M	2650310R	Echinacea purpurea 'Primadona White' - třapatka, velikost k11	kus	89,000	154,00	13 706,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
49	M	2650311R	Geranium x cantabrigiense 'St. Ola' - kakost, velikost k9	kus	84,000	89,00	7 476,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
50	M	2650312R	Knautia macedonica 'Melton Pastels' - chrastavec, velikost k9	kus	82,000	89,00	7 298,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
D 1.2			Výsadba cibulovin	127 500,00			
51	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus	1 500,000	25,00	37 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211313				
52	M	2650313R	Allium sphaerocephalon - česnek, velikost I. jakost	kus	550,000	60,00	33 000,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
53	M	2650314R	Allium aflatunense 'Purple Sensation' - česnek, velikost I. jakost	kus	360,000	60,00	21 600,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
54	M	2650315R	JUB - QUIET CONTRASTS - směs cibulovin, velikost I. jakost	kus	590,000	60,00	35 400,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
D 1.3			Výsadba trvalek mezi dlažbu	18 705,00			
55	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	145,000	40,00	5 800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211312				
VV			"Trvalky mezi dlažbou" 145,0		145,000		
VV			Součet		145,000		
56	M	2650316R	Thymus serpyllum 'Magic Carpet' - mateřídouška, velikost k6	kus	145,000	89,00	12 905,00
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
D 1.4			Výsadba trvalek stávajících	4 280,00			
57	K	183211312	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	107,000	40,00	4 280,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183211312				
VV			"Stávající trvalky-přesazení" 107,0		107,000		
VV			Součet		107,000		
D 2			Zakládání	331,20			
58	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	0,144	800,00	115,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/271532213				
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
VV			"Podsyp pod základy schodů" 0,6*0,8*0,3		0,144		
59	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,048	4 500,00	216,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273313711				
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
VV			0,6*0,8*0,1		0,048		
D 4			Vodorovné konstrukce	19 481,60			
60	K	43032181R	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (s výztuží včetně ukotvení roxory přes chemické kotvy) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 50/60	m3	0,114	1 400,00	159,60
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
VV			(0,8*0,17*0,28)+(0,8*0,34*0,28)		0,114		
61	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,558	2 000,00	1 116,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351141				
			Poznámka k položce:☐ Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady				
VV			(0,17*0,28*2)+(0,28*0,34*2)+(0,8*0,17*2)		0,558		
62	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,558	1 000,00	558,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/434351142				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady VV (0,17*0,28*2)+(0,28*0,34*2)+(0,8*0,17*2) 0,558							
63	K	45157777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	18,800	110,00	2 068,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/45157777							
64	K	45157787	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	18,800	110,00	2 068,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/45157787 VV "18,8m2, navýšení o 0-4 cm = je prům 2 cm" 18,8 18,800							
65	K	45157977	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	376,000	12,00	4 512,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/45157977 VV 18,8*20 376,000							
66	K	93600421R	očištění stávajícího mobiliáře po airspace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
<i>Poznámka k položce:</i> Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady							
67	K	95361111R	Povrchová úprava, jemně stržené hrany, obarvení betonu, představení vzorků	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
<i>Poznámka k položce:</i> Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady							
D 5 Komunikace pozemní							116 948,00
68	K	59631212R	Kladení betonové dlažby pozemních komunikací tl 120 mm pl do 300 m2	m2	22,000	420,00	9 240,00
69	M	59246020	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 120mm přírodní	m2	24,640	2 700,00	66 528,00
VV "22 ks dlažby 1200x400x120mm" 1,2*0,4*22					10,560		
VV "20 ks dlažby 800x400x120mm" 0,8*0,4*20					6,400		
VV "21 ks dlažby 600x400x120mm" 0,6*0,4*21					5,040		
VV Součet					22,000		
VV 22*1,12 "Přepočtené koeficientem množství					24,640		
70	K	59641221R	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 200 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním, pro plochy do 50 m2	m2	29,000	420,00	12 180,00
<i>Poznámka k položce:</i> Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady							
VV 29					29,000		
71	K	59641222R	Příplatek za nadstandardní obtížnost kladení dlažby	m2	29,000	120,00	3 480,00
<i>Poznámka k položce:</i> Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady							
VV 29					29,000		
72	M	5924601R	dlažba plošná betonová vegetační 600 x 450 x 120 mm	m2	15,600	1 450,00	22 620,00
VV "Použito 50% z 32,4 = 16,0m2 odstraněných veg. dlaždic, které byly poškozeny + 13m2 nové veg. dlažby x koef. prořezu 1,2"							
VV "Nových dlaždic bude pouze 13m2x1,2=15,6m2" 13,0					13,000		
VV Součet					13,000		
VV 13*1,2 "Přepočtené koeficientem množství					15,600		
73	M	5833731R	směs zeminy s kompostem a pískem v poměru 3:2 pro vyplnění spár	m3	2,000	1 450,00	2 900,00
<i>Poznámka k položce:</i> Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady							
VV 2					2,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							10 000,00
74	K	9630428R	Bourání schodišťových stupňů zhotovených na místě s naložením	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
VV 5					5,000		
D 997 Doprava suti a vybouraných hmot							63 403,51
75	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,225	2 200,00	495,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013631 VV "5 schodů 45kg x 5 = 225 kg = 0,225t" 5*0,045 0,225							
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	67,500	225,00	15 187,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 VV "1m3 zeminy = 1,5 t / 45 m3 x 1,5 = 67,5 t" 45*1,5 67,500							
77	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	202,500	225,00	45 562,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 Poznámka k položce: ☐ P Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady VV "Vzdálenost 4 km, odečet 1 km za pol. Č. 9972221551" 3*67,5 202,500				
78	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	2,225	225,00	500,63
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561 Poznámka k položce: ☐ P Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady VV "Vzdálenost 4 km, Suť 1,5 tuny, ocelové obruby 0,5 tuny" 1,5+0,5+0,225 2,225				
79	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	6,675	225,00	1 501,88
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569 Poznámka k položce: ☐ P Přesný popis viz dokumentace stavby PASK Klatovy - Revitalizace zahrady VV "Vzdálenost 4 km (odečten 1 km za pol. Č. 997221561), Suť 1,5 tuny, ocelové obruby 0,5 tuny " VV (1,5+0,5+0,225)*3 6,675				
80	K	997221858	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	0,130	1 200,00	156,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221858 VV "0,03 t vyfrézované dřevní hmoty z pařezu a 0,0,1 t štěpků z větví = 0,13 t odpadu z rostlinných pletiv" 0,13 0,130				
	D	998	Přesun hmot				6 000,00
81	K	99823131R	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,000	6 000,00	6 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/99823131R				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)

Objekt:

SO 02 - Automatický závlahový systém

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DAPE servis s.r.o.

IČ:

05994624

DIČ:

CZ05994624

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 511,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 511,00	21,00%	41 687,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 198,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt: **SO 02 - Automatický závlahový systém**

Místo:	Klatovy	Datum:	20. 3. 2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	Land05 s.r.o.
Uchazeč:	DAPE servis s.r.o.	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	198 511,00
HSV - Práce a dodávky HSV	198 511,00
1 - Zemní práce	36 202,00
4 - Vodorovné konstrukce	390,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	161 919,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt: SO 02 - Automatický závlahový systém

Místo: Klatovy Datum: 20. 3. 2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Land05 s.r.o.
Uchazeč: DAPE servis s.r.o. Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 198 511,00

D HSV Práce a dodávky HSV 198 511,00

D 1 Zemní práce 36 202,00

1	K	132153411	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 30 cm, šířky do 15 cm, délky přes 400 do 800 m	m	260,000	80,00	20 800,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132153411

2	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,900	300,00	270,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133212811

3	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,700	780,00	6 786,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101

4	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	8,700	780,00	6 786,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111109

5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,900	200,00	780,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111101

6	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	3,900	200,00	780,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175111109

D 4 Vodorovné konstrukce 390,00

7	K	451595111	Podkladní a vedlejší konstrukce, lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z prohozeného výkopku	m3	1,950	200,00	390,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451595111

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 161 919,00

8	K	871172201	Montáž potrubí pro závlahy v otevřeném výkopu HDPE 100 SDR17 PN10 PE 32x2,0	m	400,000	40,00	16 000,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871172201

9	M	8PCD01	Trubka tlaková PE HD (PE80) d 32 x 2,0 mm PN 8	m	400,000	32,00	12 800,00
---	---	--------	--	---	---------	-------	-----------

10	K	877162001	Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32	kus	100,000	28,00	2 800,00
----	---	-----------	---	-----	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877162001

11	M	8PCD02	Svěrné šroubovací tvarovky pro PE32	sada	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	--------	-------------------------------------	------	-------	----------	----------

12	K	871143101	Montáž kapkové závlahy osazené na povrchu	m	330,000	30,00	9 900,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871143101

13	M	8PCD03	Nadzemní kapk. potrubí 16mm, 2.2l/h, 33cm, s komp. tlaku, 100m role	m	330,000	24,00	7 920,00
----	---	--------	---	---	---------	-------	----------

14	K	871143212	Montáž regulátoru tlaku pro elektromagnetické ventily	kus	1,000	200,00	200,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871143212

15	M	8PCD04	Regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)	kus	1,000	200,00	200,00
----	---	--------	--	-----	-------	--------	--------

16	M	8PCD05	Koncovka pro 16mm potrubí	kus	40,000	7,00	280,00
----	---	--------	---------------------------	-----	--------	------	--------

17	M	8PCD06	Zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí	kus	40,000	7,00	280,00
----	---	--------	---	-----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	8PCD07	Zajišť. bod. pro 16-17mm DripLine, 15cm hnědý	kus	330,000	15,00	4 950,00
19	M	8PCD08	Nástrčná spojka (17mm) pro XF Dripline a SDI	kus	10,000	8,00	80,00
20	M	8PCD09	Kolíno (17mm) pro XF Dripline a SDI	kus	20,000	8,00	160,00
21	M	8PCD10	T-kus (17mm) pro XF Dripline a SDI	kus	25,000	8,00	200,00
22	M	8PCD11	Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI	kus	10,000	8,00	80,00
23	K	879311101	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rozprašovacího napojení 1/2"	kus	41,000	160,00	6 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879311101				
24	M	8PCD12	Výsuvný postřikovač, 3,1bar, jen pouzdra, zp. ventil	kus	41,000	68,00	2 788,00
25	K	879311102	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí trysky pro rotační postřikovač	kus	41,000	40,00	1 640,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879311102				
26	M	8PCD13	Rotační tryska 3,1bar, dostřik 5,5m; 45°-270°	kus	33,000	243,00	8 019,00
27	M	8PCD14	Rotační tryska, 3,1bar, dostřik 5,5m; 360°	kus	2,000	239,00	478,00
28	M	8PCD15	Rotační tryska, 3,1bar, dostřik 7,3m; 45°-270°	kus	2,000	239,00	478,00
29	M	8PCD16	Rotační tryska levý roh, 3,1bar, dostřik 1,5x4,6m	kus	2,000	239,00	478,00
30	M	8PCD17	Rotační tryska pravý roh, 3,1 bar, dostřik 1,5x4,6m	kus	2,000	239,00	478,00
31	K	879311201	Montáž a nastavení postřikovače včetně napojení na rozvodné potrubí rotorového napojení 3/4"	kus	8,000	200,00	1 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/879311201				
32	M	8PCD18	3/4" výs. postř.s převod.mechanizmem, výsuv 100 mm	kus	8,000	120,00	960,00
33	M	8PCD19	Hadicová spojka koleno, 1/2"	kus	50,000	33,00	1 650,00
34	M	8PCD20	Hadicová spojka koleno, 3/4"	kus	10,000	33,00	330,00
35	M	8PCD21	Hadicová spojka rovná, 3/4"	kus	25,000	33,00	825,00
36	M	8PCD22	Integrovaný připojovací pas 32mm s nástrčnou koncovkou na flexibilní potrubí	kus	30,000	49,00	1 470,00
37	M	8PCD23	Flexibilní potrubí, 30m role	kus	2,000	780,00	1 560,00
38	K	899921112	Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava dvou ventilů	soubor	1,000	600,00	600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899921112				
39	K	899921114	Montáž elektromagnetického ventilu G 1" sestava čtyř ventilů	soubor	1,000	600,00	600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899921114				
40	M	8PCD24	Elmag. ventil 1", 24V solenoid	kus	5,000	530,00	2 650,00
41	M	8PCD25	32x1" navrtávací pas/PN16	kus	5,000	32,00	160,00
42	M	8PCD26	Vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2		30,000	58,00	1 740,00
43	K	899923101	Doplňky závlahového systému sestava pro zazimování (hlavní sestavy)	kus	1,000	500,00	500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899923101				
44	K	899921149	Filtr závlahového systému montáž filtru ostatních typů	kus	1,000	334,00	334,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899921149				
45	M	8PCD27	Filtr 1" AG síťový, 120 mesh, PN10	kus	1,000	334,00	334,00
46	M	8PCD28	Kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění / PN16	kus	3,000	202,00	606,00
47	K	899922192	Montáž čerpadla pro čerpání závlahové vody napojení 5/4"	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922192				
48	M	8PCD29	Mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN 16	kus	1,000	350,00	350,00
49	M	8PCD30	Mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)	kus	1,000	560,00	560,00
50	M	8PCD31	VN 3/7,5" ponorné čerpadlo 0,9kW 230V, kabel 20m, spín. skříň	kus	1,000	17 543,00	17 543,00
51	K	899922311	Presscontrol pro ovládání závlahového čerpadla napojení 1"	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922311				
52	M	8PCD32	PRESS PC-10PAM 5/4" IP68 pro čerpadla o výkonu do 1,5kW, 16A	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
53	K	893812101	Montáž ventilové šachty standardní kruhového půdorysu, velká, do průměru 35cm	kus	3,000	800,00	2 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893812101				
54	M	8PCD33	Rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	kus	3,000	800,00	2 400,00
55	M	8PCD34	Klíč pro rychlospojný ventil 3/4", mosaz	kus	1,000	418,00	418,00
56	M	8PCD35	Otočná koncovka hadice pro klíč 3/4", mosaz	kus	1,000	296,00	296,00
57	K	893812225	Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 30cm rozměru do 50x38cm	kus	1,000	600,00	600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893812225				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	893812226	Montáž ventilové šachty zátěžové obdélníkové, výšky 30cm rozměru do 64x50cm	kus	2,000	600,00	1 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893812226							
59	K	899922521	Montáž a nastavení řídicí jednotky závlahového systému bateriové venkovní vodotěsné - IP68 do 4 sekcí	kus	3,000	600,00	1 800,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922521							
60	M	8PCD39	Základní el. ovl. jednotka 230V, WiFi, 4 sekce, max. kapacita až 22 sekcí	kus	1,000	8 847,00	8 847,00
61	M	8PCD40	Rozšiřující modul pro 6 sekcí-(max. kapacita 22 sekcí)	kus	1,000	100,00	100,00
62	M	8PCD41	LNK WiFi modul pro komunikaci řes internet	kus	1,000	100,00	100,00
63	M	8PCD42	CYKY 5x1,5mm ²	m	90,000	28,00	2 520,00
64	K	8PCD43	Montáž lišty pro kabely	m	15,000	10,00	150,00
65	M	8PCD44	Lišta na kabely LO 50 délka 2m, bílá	m	15,000	20,00	300,00
66	K	899922701	Montáž senzoru srážek připojeného kabelem	kus	1,000	600,00	600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899922701							
67	M	8PCD45	Kabelové čidlo srážek	kus	1,000	897,00	897,00
68	M	8PCD46	Nástavec pro čidlo srážek	kus	1,000	50,00	50,00
69	K	8PCD47	Montáž chránícího potrubí	m	5,000	100,00	500,00
70	M	8PCD48	Chránící potrubí ocelové 89x3,6mm	m	5,000	100,00	500,00
71	K	8PCD49	Řízený zemní protlak Ø110	m	5,000	1 700,00	8 500,00
72	K	899924111	Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE do DN32	m	400,000	4,00	1 600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899924111							
73	K	899924202	Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m ² zavlažované plochy	soubor	1,000	6 800,00	6 800,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899924202							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)

Objekt:

SO 03 - Akumulační nádrž

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DAPE servis s.r.o.

IČ:

05994624

DIČ:

CZ05994624

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

665 321,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	665 321,61	21,00%	139 717,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

805 039,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt: SO 03 - Akumulační nádrž

Místo:	Klatovy	Datum:	20. 3. 2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	Land05 s.r.o.
Uchazeč:	DAPE servis s.r.o.	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	665 321,61
HSV - Práce a dodávky HSV	613 034,61
1 - Zemní práce	312 831,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	108 100,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 163,54
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 350,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	137 225,82
998 - Přesun hmot	44 363,55
PSV - Práce a dodávky PSV	3 080,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 730,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	350,00
M - Práce a dodávky M	49 207,00
21-M - Elektromontáže	7 486,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	41 721,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt: SO 03 - Akumulační nádrž

Místo: Klatovy Datum: 20. 3. 2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Land05 s.r.o.
Uchazeč: DAPE servis s.r.o. Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 665 321,61

D HSV Práce a dodávky HSV 613 034,61

D 1 Zemní práce 312 831,70

1	K	130100	Vytýčení podzemních sítí	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	131351103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	99,560	280,00	27 876,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351103							
3	K	132354104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3	m3	168,120	280,00	47 073,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354104							
4	K	133354101	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	15,040	280,00	4 211,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/133354101							
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	114,000	140,00	15 960,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 VV "vododvod"38,00*1,50*2 114,000							
---	--	--	--	--	--	--	--

6	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	25,090	140,00	3 512,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102							
7	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	114,000	100,00	11 400,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111 VV "vododvod"38,00*1,50*2 114,000							
---	--	--	--	--	--	--	--

8	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	25,090	100,00	2 509,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112							
9	K	162251121	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost do 20 m	m3	194,390	90,00	17 495,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251121 VV "zásyp na meziskládku"194,39 194,390 VV "zpět na zásyp"194,39 194,390							
---	--	--	--	--	--	--	--

10	K	162751133	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	80,330	110,00	8 836,30
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751133 VV přebytečný výkopek 11,970 VV "podssyp potrubí"11,97 49,860 VV "obsyp potrubí"49,86 16,000 VV "akumulační jímka"16,00 2,500 VV "čerpací šachta"2,50 80,330 VV Součet							
---	--	--	--	--	--	--	--

11	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	194,390	80,00	15 551,20
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112 VV "zásyp"194,39 194,390							
--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	144,590	650,00	93 983,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201221				
13	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	194,390	80,00	15 551,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
VV			99,56+168,12+15,04		282,720		
VV			"odpočet vytlačené zeminy"-88,33		-88,330		
VV			Součet		194,390		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	49,860	80,00	3 988,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
15	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	99,720	420,00	41 882,40
VV			49,86		49,860		
VV			49,86*2 "Přepočtené koeficientem množství"		99,720		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					108 100,00
16	K	382413121	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 16000 l	kus	1,000	16 800,00	16 800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/382413121				
VV			"akumulační nádrž"1		1,000		
17	M	56230028.R	jímka plastová objem 16m3, válcovitého tvaru s žebrováním, vstupní komín pr. 600 mm. poklop D 400, otvory 5x DN 150, teleskop DN 600	kus	1,000	89 000,00	89 000,00
18	K	582101	D+M betonový prdtenec pr. 6250 mm	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
D	4	Vodorovné konstrukce					8 163,54
19	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	11,970	682,00	8 163,54
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 350,00
20	K	635111215	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhuštěním ze šterkopísku	m3	2,350	1 000,00	2 350,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111215				
VV			"pod akumulací nádrž"4,70*2,50*0,20		2,350		
D	8	Vedení trubní dálková a přípojná					137 225,82
21	K	870100	D+M filtrační šachta plastová pr. 425 mm, odnímatelný filtrační koš a kalové dno, plastový poklop minimálně D 400	ks	2,000	8 400,00	16 800,00
22	K	870101	D+M zařízení pro doplňování vody akumulací nádrže parametry dle projektu	ks	1,000	6 200,00	6 200,00
23	K	870102	D+M chránička potrubí vodovodu DN 65	m	38,000	48,00	1 824,00
24	K	870103	D+M betonová čerpací šachta o vnitřním pr. 1,2m, hloubka 3,82 m, poklop D 400	ks	1,000	66 735,00	66 735,00
25	K	870106	D+M revizní plastová šachta pr. 425	ks	1,000	619,00	619,00
26	K	870107	D+M revizní plastová šachta pr. 315	ks	1,000	519,00	519,00
27	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	38,000	89,00	3 382,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141				
28	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	38,570	56,00	2 159,92
VV			38*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		38,570		
29	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110	m	19,000	91,00	1 729,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871265231				
30	K	871315231.R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 125	m	82,900	107,00	8 870,30
VV			"dešťová kanalizace"63,8		63,800		
VV			"bezpečnostní přeliv"19,10		19,100		
VV			Součet		82,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	3,000	100,00	300,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260310				
32	M	28617180	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 100	kus	3,000	52,00	156,00
33	K	877270310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 125	kus	16,000	100,00	1 600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270310				
VV			8+1+7 16,000				
34	M	28617181	koleno kanalizační PP SN16 45° DN 125	kus	8,000	52,00	416,00
35	M	28617171	koleno kanalizační PP SN16 30° DN 125	kus	1,000	52,00	52,00
36	M	28617161	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 125	kus	7,000	52,00	364,00
37	K	877270320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 125	kus	1,000	100,00	100,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877270320				
38	M	28617202	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 125/125	kus	1,000	52,00	52,00
39	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150	kus	14,000	100,00	1 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877310330				
40	M	28617244	redukce kanalizační PP DN 150/125	kus	14,000	89,00	1 246,00
41	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	38,000	27,00	1 026,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892233122				
42	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	38,000	28,00	1 064,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111				
43	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	101,700	29,00	2 949,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111				
VV			18,80+82,90 101,700				
44	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	100,00	200,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111				
45	K	899620151	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	0,300	2 900,00	870,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899620151				
VV			"obetonování teleskopu akumulační nádrže"0,30 0,300				
46	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	139,700	99,00	13 830,30
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111				
VV			"vodovod"38,00 38,000				
VV			"kanalizace"18,80+82,90 101,700				
VV			Součet 139,700				
47	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	138,100	20,00	2 762,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722114				
VV			"vodovod"38,00 38,000				
VV			"kanalizace"18,00+82,10 100,100				
VV			Součet 138,100				
D 998			Přesun hmot 44 363,55				
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	128,590	196,00	25 203,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101				
49	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	128,590	149,00	19 159,91
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276124				
D PSV			Práce a dodávky PSV 3 080,00				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 730,00				
50	K	721242106	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125	kus	7,000	390,00	2 730,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721242106				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod 350,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	722240124	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32	kus	1,000	350,00	350,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722240124							
D M			Práce a dodávky M	49 207,00			
D 21-M			Elektromontáže	7 486,00			
52	K	210100	D+M chránička kabelu DN 50	m	51,000	42,00	2 142,00
53	K	210102	D+M elektroinstalační lišta pro vedení elektro kabelů 60x40 mm bílá, krytí IP 40	m	16,000	48,00	768,00
54	K	210801311	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených volně plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 1,5 až 16 mm ²	m	88,000	28,00	2 464,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/210801311							
55	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	88,000	24,00	2 112,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	41 721,00			
56	K	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného (nadzemního) silového v terénu přehledném nn	km	0,090	100,00	9,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460010011							
57	K	460171273	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	28,160	250,00	7 040,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460171273							
VV			"pro kabel" 88,00*0,40*0,80	28,160			
58	K	460451283	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	28,160	150,00	4 224,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460451283							
59	K	460661112	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm	m	88,000	120,00	10 560,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661112							
60	K	460661314	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté betonovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky přes 50 do 60 cm	m	88,000	140,00	12 320,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460661314							
61	M	59213005	deska krycí betonová 500x230/154x45mm	m	88,000	66,00	5 808,00
VV			14,6666666666667*6 "Přepočtené koeficientem množství	88,000			
62	K	460671114	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 40 cm	m	88,000	20,00	1 760,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460671114							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt:
SO 04 - Oplocení

KSO:
Místo: Klatovy

Zadavatel:
Město Klatovy

Uchazeč:
DAPE servis s.r.o.

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 3. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 05994624
DIČ: CZ05994624

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			528 066,21
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	528 066,21	21,00%	110 893,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	638 960,11

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt: **SO 04 - Oplocení**

Místo: Klatovy
Zadavatel: Město Klatovy
Uchazeč: DAPE servis s.r.o.

Datum: 20. 3. 2025
Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	528 066,21
D1 - 003: Svislé a kompletní konstrukce	338 849,87
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 895,00
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 962,50
099 - Přesun hmot a manipulace se sutí	21 053,04
783 - Dokončovací práce - nátěry	131 005,80
V03 - Zařízení staveniště	3 300,00
V09 - Ostatní náklady	5 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt: SO 04 - Oplocení

Místo: Klatovy Datum: 20. 3. 2025
Zadavatel: Město Klatovy Projektant: Land05 s.r.o.
Uchazeč: DAPE servis s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 528 066,21

D D1 003: Svislé a kompletní konstrukce 338 849,87

1	K	348171310	Montáž oplocení z profilové oceli, trubek nebo tenkostěnných profilů do 15 kg na 1 m oplocení	m	230,000	80,00	18 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171310							
2	M	Pol2	příčník 60x40x3 - povrchová úprava Pz	m	253,000	352,00	89 056,00
3	K	348501212	Osazení oplocení z dřevěných latí výšky přes 1 do 2 m	m	115,000	494,00	56 810,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348501212							
4	M	Pol4	plotovka 60x28x1400 mm - modřín	kus	1 066,364	148,00	157 821,87
5	K	Pol5	Spojovací prostředky pro montáž oplocení	m2	161,000	42,00	6 762,00
6	K	Pol6	Příplatek k montáži oplocení za vrátka	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
7	K	Pol7	Úprava a ukotvení stávající výplně oplocení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

D 006 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 895,00

8	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	57,500	80,00	4 600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/628195001							
9	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	37,000	35,00	1 295,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/619991001							

D 009 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 962,50

10	K	966003818	Rozebrání oplocení s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí	m	115,000	140,00	16 100,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003818							
11	K	952902491	Čištění budov vyhrabání nebezpečných ploch	m2	86,250	10,00	862,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952902491							

D 099 Přesun hmot a manipulace se sutí 21 053,04

12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,636	1 200,00	4 363,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211							
13	K	997231511	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,636	600,00	2 181,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997231511							
14	K	997131511	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km	m3	4,543	220,00	999,46
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997131511							
15	K	997131519	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných	m3	27,255	65,00	1 771,58
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997131519							
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,636	2 200,00	7 999,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811							
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,115	1 200,00	3 738,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998018001							

D 783 Dokončovací práce - nátěry 131 005,80

18	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	13,942	50,00	697,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301401							
19	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	13,942	250,00	3 485,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783306809							
20	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,942	200,00	2 788,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783324101							
21	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,942	200,00	2 788,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783327101							
22	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	262,755	65,00	17 079,08
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101203							
23	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	262,755	50,00	13 137,75
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101403							
24	K	783000000R.01	Ruční nátěr dřevěných prvků oplocení dvouvrstvý	m2	525,510	107,00	56 229,57
VV					262,755*2 'Přepočtené koeficientem množství	525,510	
25	M	284000000R.01	UV ochranný olej bezbarvý extra	litr	30,000	1 160,00	34 800,00
VV					15*2 'Přepočtené koeficientem množství	30,000	
D V03 Zařízení staveniště							3 300,00
26	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,100	3 000,00	3 300,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000							
D V09 Ostatní náklady							5 000,00
27	K	090001000	Ostatní náklady	%	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 000,00
28	K	065002000	Mimostaveništní doprava	%	1,000	6 000,00	6 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/065002000							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Klatovy

CC-CZ:

Datum: 20. 3. 2025

Zadavatel:

Město Klatovy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DAPE servis s.r.o.

IČ:

05994624

DIČ:

CZ05994624

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

65 100,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 100,00	21,00%	13 671,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 771,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Klatovy	Datum:	20. 3. 2025
Zadavatel:	Město Klatovy	Projektant:	Land05 s.r.o.
Uchazeč:	DAPE servis s.r.o.	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	65 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 100,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: PASK Klatovy - revitalizace zahrady (REVIZE 01 - březen 2025)
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Klatovy

Zadavatel: Město Klatovy

Uchazeč: DAPE servis s.r.o.

Datum: 20. 3. 2025

Projektant: Land05 s.r.o.

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							65 100,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							65 100,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							25 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000				
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000				
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000				
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000				
D VRN3 Zařízení staveniště							10 100,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000				
6	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032803000				
7	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	100,00	100,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034103000				
D VRN4 Inženýrská činnost							25 000,00
8	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045203000				
9	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000				
10	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049103000				
			P Poznámka k položce: ☐ Vytýčení síti				
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00
11	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000				

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, otevřená výzva

„Revitalizace zahrady PASK, Klatovy“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Identifikační údaje účastníka výběrového řízení:

Obchodní jméno : DAPE servis s.r.o.

IČ : 05994624

Seznam poddodavatelů

Účastník výběrového řízení vyplní tabulku a v případě potřeby přidá příslušný počet řádků.

Za poddodavatele se považují všechny fyzické či právnické osoby, podílející se na plnění díla, pokud nejsou v zaměstnaneckém poměru vůči účastníkovi výběrového řízení. Jedná se např. o autorizovanou osobu, o geodety, atd.

Pořadové číslo	Obchodní jméno – název poddodavatele	IČ	Předmět plnění	Podíl plnění v % vůči celku zakázky
č. 1	Pavel Hucek	63511771	Geodetické práce	1 %
č. 2	LN Profi s.r.o.	08652813	Část automatického závalhového systému Část akumulární nádrže	14 %

Celkem15 %

Čestně prohlašuji, že na plnění předmětu zakázky se budou podílet výhradně výše uvedení poddodavatelé.

V Klatovech dne 12.6.2025

AD 1.1.2023
DAPE

Pojistná smlouva

č.8077642813

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice, Česká republika

IČO: 455 34 306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen „pojistitel“)



a

DAPE servis s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Čapkova 143

33901 Klatovy V

IČO: 05994624

C 34417 vedená u Krajského soudu v Plzni

(dále jen „pojistník“)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky – obecná část VPP OC 2014 (dále jen „VPP OC 2014“) stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

DAPE servis s.r.o.

Čapkova 143

33901 Klatovy V

IČO: 05994624

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 01.01.2023 00:00 hodin

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami – zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen „VPP ODP 2014“), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“) a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen „DPP PZN 2014“), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
10 000 000	ČR	1 000 Kč	4 110

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

- majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- následnou finanční újmu

způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
2 000 000	ČR	1 000 Kč	2 565

Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za čistou finanční újmu, kromě schodku na svěřených finančních hodnotách, újmy vzniklé v příčinné souvislosti s obchodováním s cennými papíry nebo újmy vzniklé v příčinné souvislosti s rozhodnutím orgánu obchodní korporace.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
500 000	ČR	1 000 Kč	647

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání – motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPF PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
200 000	ČR	1 000 Kč	832

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává pojištění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy. Územní rozsah pojištění dle předchozí věty je shodný s územním rozsahem pojištění dohodnutým v této pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za újmu.

limit pojistného plnění (Kč)	spoluúčast	roční pojistné (Kč)
200 000	1 000 Kč	777

Článek III.**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.:  nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Odbor klientského centra

Článek IV.

Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Pojištění odpovědnosti za újmu	8 928 Kč	8 929 Kč
Součet	8 928 Kč	8 928 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 01.01.2024 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného
1. 31.01.2023

Splátka pojistného
8 928 Kč



Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 01.01.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Libor Kůs

1. Elektronická komunikace:

- 1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými prostředky.
- 1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se

považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:

- a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
- b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,
- c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovníctví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
- d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele „Online klientská zóna“ přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele „www.csobpoj.cz“ z titulu uzavření pojistné smlouvy, jejíž jsou tyto pojistné podmínky nedílnou součástí.

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:

2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchýlně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněná účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým z následujících způsobů:

- a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření zaručeným elektronickým podpisem),
- b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím
 - telefonního čísla pojistitele  nebo
 - jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořízován zvukový záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,
- c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace „Online klientská zóna“ (zřízené a provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivační klíč (dále také jen „internetová aplikace“).

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv

3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen „registr“) podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRS“), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám.

3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí znečitelnění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka.

3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejích dodatků zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.

3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejích smluvních stran a s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojistníka

4.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že

- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
- c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen „pojistné podmínky“), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
- b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;

- c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
- d) po seznámení se s obsahem všech předsmuvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
- f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel právě od té konkrétní fyzické osoby, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
- g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
 - členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
 - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.

4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

4.4. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednajícím na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).
5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.
7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 10
9. Přílohy:
- 1) VPP OC 2014
 - 2) Výpis z obchodního rejstříku
 - 3) DPP PZK 2014
 - 4) DPP PZN 2014
 - 5) VPP ODP 2014
10. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodné právní síly, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojistitel.
11. Prohlášení osoby pověřené pojistitelem sjednáním pojistné smlouvy:

Prohlašuji, že jsem jako oprávněný zástupce pojistitele předložil návrh pojistné smlouvy a dne **08.12.2022**

Číslo pojistné smlouvy: 8077642813

převzal sdělení o jeho přijetí, čímž byla smlouva uzavřena.



jméno, příjmení a podpis osoby pověřené pojistitelem
uzavřením pojistné smlouvy



razítko a podpis pojistníka