

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222/2025/01V
Stavba: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana LC Za tankovým zátarasem, LC Pod zátarasem -
vícepráce



KSO:
Místo: Poběžovice

CC-CZ:
Datum: 3.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Pflaument Investment s.r.o.

IČ: 24798941
DIČ: CZ24798941

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 502 174,75

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	502 174,75	105 456,70
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 607 631,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

4.7.2025

Razítko

Datum a podpis:

7.7.25

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 222/2025/01V

Stavba: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana LC Za tankovým zátarasem, LC Pod zátarasem - vícepráce

Místo: Poběžovice

Datum: 3.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		502 174,75	607 631,45
222/2025/0 1V SO 102	LC Za Tankovým zátarasem	186 532,50	225 704,40
222/2025/0 1V SO 103	LC Pod zátarasem	315 642,25	381 927,15



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana LC Za tankovým zátarasem, LC Pod zátarasem -
vícepráce

Objekt: 222/2025/01V SO 102 - LC Za Tankovým zátarasem

KSO:
Místo: Poběžovice

CC-CZ:
Datum: 3.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Pflaument Investment s.r.o.

IČ: 24798941
DIČ: CZ24798941

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			186 532,50
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	186 532,50	21,00%	39 171,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	225 704,33
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 4.7.2025

Razítko

Datum a podpis: 7.7.25

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana LC Za tankovým zátarasem, LC Pod zátarasem -
vícepráce

Objekt: **222/2025/01V SO 102 - LC Za Tankovým zátarasem**

Místo: Poběžovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Datum: 3.7.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

186 532,50

HSV - Práce a dodávky HSV

186 532,50

5 - Komunikace pozemní

186 532,50



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana LC Za tankovým zátarasem, LC Pod zátarasem -
vícepráce

Objekt: **222/2025/01V SO 102 - LC Za Tankovým zátarasem**

Místo: Poběžovice

Datum: 3.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

186 532,50

D HSV Práce a dodávky HSV

186 532,50

D 5 Komunikace pozemní

186 532,50

1	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 275,000	146,30	186 532,50
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

W D.2.2.3 Vzorové příčné řezy

W "kce typ A, sanace ŠD 0/150mm"

W "0,165 - 0,340 km"

W 175,0*5,0

875,000

W "0,500 - 0,580 km"

W 80,0*5,0

400,000

W Součet

1 275,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana LC Za tankovým zátarasem, LC Pod zátarasem -
vícepráce

Objekt: 222/2025/01V SO 103 - LC Pod zátarasem

KSO:
Místo: Poběžovice

CC-CZ:
Datum: 3.7.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
Pflaument Investment s.r.o.

IČ: 24798941
DIČ: CZ24798941

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			315 642,25
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	315 642,25	21,00%	66 284,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	381 927,13
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

4.7.2025


Razítko



Datum a podpis:

7.7.25

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana LC Za tankovým zátarasem, LC Pod zátarasem -
vícepráce

Objekt: **222/2025/01V SO 103 - LC Pod zátarasem**

Místo: Poběžovice
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Datum: 3.7.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


315 642,25

HSV - Práce a dodávky HSV

315 642,25

5 - Komunikace pozemní

315 642,25



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana LC Za tankovým zátarasem, LC Pod zátarasem -
vícepráce

Objekt: **222/2025/01V SO 103 - LC Pod zátarasem**

Místo: Poběžovice

Datum: 3.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Pflaument Investment s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

315 642,25

D HSV Práce a dodávky HSV

315 642,25

D 5 Komunikace pozemní

315 642,25

44	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	2 157,500	146,30	315 642,25
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

W D.2.2.3 Vzorové příčné řezy

W "kce typ A, sanace ŠD 0/150mm"

W "0,520 - 0,750 km - změna za sanaci z LK"

W 230,0*5,0

1 150,000

W "0,750 - 0,830 km sanace nebude provedena"

W -80,0*5,0

-400,000

W "0,920 - 1,195 km"

W (275,0*5,0) +(13,0*5,0/2)

1 407,500

W Součet

2 157,500

