

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo č. 302/2023 ze dne 20. 04. 2023

KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM I KARLOVARSKÁ – II. ETAPA
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

se sídlem: Karlovarská 99, 323 00, Plzeň
IČO: 69457930
DIČ: CZ69457930
statutární zástupce: Ing. Irena Nováková, ředitelka školy
bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL SILBA – Elstav s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČO: 64358844
DIČ: CZ64358844
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C6900 uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti
bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT ZMĚNY

- 1) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6.1. se doplňuje o další cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci víceprací a nově zní:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

CENA ZA VÍCEPRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA (vícepráce za jedno typické patro, řešení havarijních stavů a stavební opravy suterénu DM I):

Dle přílohy č. 3 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 1)

JEDNO TYPICKÉ PATRO - stavební část bez DPH činí	2 218 155,09 Kč
JEDNO TYPICKÉ PATRO - elektroinstalační část bez DPH činí	21 596,18 Kč
DM I - oprava stoupaček bez DPH činí	217 802,92 Kč
DM I - výměna interiérových dveří bez DPH činí	159 865,21 Kč
DM I - oprava vestibulu	569 739,88 Kč

Dle přílohy č. 4 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 2)

DM I - výměna zárubní pro interiérové dveře	77 958,34 Kč
---	--------------

Dle přílohy č. 6 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 3)

DM I - úpravy povrchů 4. - 6. patro	1 020 381,26 Kč
<u>Dle přílohy č. 7 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 4)</u>	
DM I - suterén	676 219,29 Kč
<u>Dle přílohy č. 8 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 5)</u>	
DM I - výměna stoupaček v celém objektu	1 215 004,83 Kč
<u>Dle přílohy č. 10 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 7)</u>	
DM I - dílčí opravy	1 001 134,89 Kč
<u>Dle přílohy č. 11 k SOD 302/2023 (Dodatek č. 8)</u>	
DM I – vícepráce mimo typické patro	382 555,73 Kč

Celkem cena za vícepráce bez DPH činí 7 560 413,62 Kč

(slovy: sedm milionů pět set šedesát tisíc čtyři sta třináct korun českých a šedesát dva haléřů)

Celkem za DPH 21% 1 587 686,86 Kč

(slovy: jeden milion pět set osmdesát sedm tisíc šest set osmdesát šest korun českých a osmdesát šest haléřů)

Celkem cena vícepráce včetně 21% DPH činí 9 148 100,48 Kč

(slovy: devět milionů sto čtyřicet osm tisíc sto korun českých a čtyřicet osm haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 8 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

v Plzni 07.07.2025

V Letkově 04.07.2025

Ing. Irena Nováková

Ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň
Karlovarská 99

za objednatele

Ing. Jan Jirka

Jednatel společnosti

SILBA – Elstav s.r.o.

za zhotovitele

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 11_SOD 302.2023_vícepráce mimo typické patro