

Dohoda o finančním vypořádání

uzavřená mezi:

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 –Karlín

datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@Spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1850/2019**

ISPROFOND: 5313710005

číslo jednací: 10996/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

a

Zhotovitelem:

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost Soběslav – Doubří“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3. 1. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949 DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva, a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

EUROVIA CZ a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, členem správní rady, na základě plné moci uvedené v nabídce

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva, a **Ing. Jaroslavem Heranem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

bank. spojení zhotovitele:

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-015/DAAD

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na zhotovení stavby s názvem „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí**“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 25. 6. 2019 smlouvu o dílo – číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019 (dále jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 27. 6. 2019 zveřejněním v registru smluv.

2. Po provedení Díla Zhotovitelem bylo při kontrolním měření izolačních stavů částí gabionových zdí Objednatelem zjištěno, že izolační odpor se blíží 0Ω, jde tedy o vodivé propojení. Měření bylo provedeno přes gumové izolační podložky sloužící k vodivému oddělení (odizolování) částí gabionových zdí v POTV od těch mimo POTV. Jedná se o gabionové zdi v místech od TP 89 po TP 98 (km 66,2 až km 66,4), od TP 176 po TP 183 (km 68,6 až km 68,8) a od TP 189 po TP 192 (km 69,0).

3. Objednatel výše uvedenou skutečnost posoudil jako vadu Díla a postupem dle pod-čl. 11.1 Smluvních podmínek oznámil vadu Zhotoviteli a uplatnil požadavek na opravu vodivých konstrukcí, to vše oznámením č. j. 15051/2024-SŽ-SSZ-ÚI-PHA, ze dne 6. 8. 2024 (dále jen „**Oznámení objednatel**“).

4. Dne 6. 2. 2025 bylo Zhotovitelem doručeno Správci stavby Oznámení zhotovitele č. 185, č. j. DAAD-OZN-185, ze dne 5. 2. 2025 (dále jen „**Oznámení zhotovitele**“). V Oznámení zhotovitele Zhotovitel uvedl, že práce byly provedeny v souladu se schválenou projektovou dokumentací, byly vystaveny platné revizní zprávy a následně i průkazy způsobilosti, následně byl zaveden zkušební provoz. Zhotovitel odmítl vytknutou vadu, jelikož neshledal žádné své pochybení v rámci realizace Díla.

5. Podle pod-čl. 11.4 Smluvních podmínek je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelům oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Zhotovitel tak v Oznámení zhotovitele oznámil, že provede odstranění neuznané vady nejpozději do 15. 6. 2025.
6. Zároveň Zhotovitel předložil vyčíslení nákladů na odstranění reklamované a neuznané vady ve výši 1 197 568,94 Kč bez DPH.
7. Zhotovitel dokončil odstranění vady Díla dne 5. 6. 2025.
8. Dne 5. 6. 2025 bylo Správcem stavby určeno, že za výše specifikovanou vadu Díla neodpovídá Zhotovitel.
9. Vzhledem k tomu, že se ukázalo jako nesporné, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli Náklady včetně přiměřeného zisku, které na odstranění vady účelně vynaložil, a to do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.
10. Zhotovitel Náklady včetně přiměřeného zisku Objednateli doložil ve výši 1 197 568,94 Kč bez DPH. V této výši jsou Náklady včetně přiměřeného zisku určeny jako oprávněné.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků Smluvních stran v této dohodě je nárok Zhotovitele na uhrazení Nákladů včetně přiměřeného zisku, které účelně vynaložil na odstranění vady, v celkové výši 1 197 568,94 Kč bez DPH.
2. Předmětem dohody stran je následující nárok Zhotovitele na uhrazení Nákladů včetně přiměřeného zisku, které účelně vynaložil na odstranění vady:
 - a. Náklady včetně přiměřeného zisku, které Zhotovitel účelně vynaložil na odstranění vady ve výši 1 197 568,94 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že o nároku Zhotovitele ve výši částky uvedené v předchozím odstavci není mezi nimi sporu – je nesporný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají Smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Náklady včetně přiměřeného zisku ve výši 1 197 568,94 Kč bez DPH, které Zhotovitel na odstranění vady Díla účelně vynaložil, jsou oprávněné.
3. Příslušný nárok uvedený výše v čl. I. této dohody tedy Objednatel uhradí v částce 1 197 568,94 Kč bez DPH, tj. 1 449 058,42 Kč vč. DPH.
4. Zhotovitel toto vyrovnaní finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur Zhotovitele sjednány ve smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda.

2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.
4. Fakturu Zhotovitel doručí Objednateli některým z níže uvedených způsobů:
 - v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran.

Compliance doložka a etické zásady


Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností).

-NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA-

Objednatel:

**Správa železnic,
státní organizace**

V Praze


 
17.07.2025 12:06
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Zhotovitel:

Za společnost
„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří
STRABAG Rail a.s., EUROVIA CZ a.s. a Metrostav a.s.


V Praze

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.17
15:09:47 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.17
14:51:11 +02'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

 Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.02
14:21:49 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s.

 Digitální podpis:
08.07.2025 18:14:49

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

 Digitální podpis:
09.07.2025 10:10:58

.....
Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.