

Investor:	Město Vsetín
Projekt:	Stavební úpravy Masarykovy knihovny Vsetín a TIC
Umístění:	Vsetín
Dokument:	Rekapitulace ZL
Generální dodavatel:	Metrostav DIZ s.r.o
Datum:	07.07.2025

VEŘEJNÉ WC		96 151,76	-	96 151,76
dodatek č. 1	ZL 001	96 151,76	-	96 151,76

Číslo IOZ	Název změnového listu	Datum vydání	Datum provedení změny	Přípočty	Odpočty	Celkem
ZL 001	Platební terminál - veřejné WC	13.05.2025		87 939,40		87 939,40
ZL 002	Vstup na veřejné WC	13.05.2025		8 212,36		8 212,36

Změnový list stavby

Název stavby: Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín	SO a IO ve změně	Číslo změny stavby:
Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024 Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186	VEŘEJNÉ WC	01

Objednatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4	1	Objednatel
Soupis prací - počet listů A4	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	3	Technický dozor
	4	Autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Platební terminál - veřejné WC

Instalace vstupního terminálu u veřejného WC výrazně zvyšuje bezpečnost a kontrolu přístupu, což snižuje riziko vandalizmu a jiného nevhodného chování.







Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 5 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.

Dopad do termínu dokončení stavby: nemá dopad

Údaje v Kč bez DPH:

Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
0,00 Kč	0,00 Kč	87 939,40 Kč	87 939,40 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor		datum	podpis
Technický dozor		datum	podpis
Ředitelka MVK Vsetín		datum	podpis
Objednatel		datum	podpis
Objednatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis
Změna během výstavby (ZBV) - krycí list:			Číslo paré:

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1D	VEŘEJNÉ WC
R:	ZL 01	Platební terminál - veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D111		Platební terminál				87 939,40		
1	Pol500V1	Dodávka automatu na platební terminál	ks	1,00000	82 570,00	82 570,00	Vlastní kalkulace	Indiv
2	Pol900	Montáž platebního terminálu	ks	1,00000	1 395,00	1 395,00	SoD - 1C	Indiv
3	Pol901	Nastavení a oživení systému	hod	3,00000	465,00	1 395,00	SoD - 1C	Indiv
4	Pol902	Komunikace se zprostředkovatelem platebního terminálu	hod	1,00000	465,00	465,00	SoD - 1C	Indiv
5	Pol903	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	465,00	465,00	SoD - 1C	Indiv
6	Pol904	Drobný materiál	kus	1,00000	1 649,40	1 649,40	SoD - 1C	Indiv

Cenové srovnání vestavěných WC automatů s platebním terminálem

p.č.	název	firma	cena bez DPH	pořadí
1	PAD 1.0; PAD 1.0 INV	AZP Brno s.r.o.	76 308,00 Kč	2.
2	APD 02.INV	Sanit Concept s.r.o.	71 800,00 Kč	1.
3	SLZA 43AV + SLZA 58	SANELA spol. s r. o.	80 850,00 Kč	3.

odkazy:

p.č.

- 1 [Platební vestavný automat pro otevírání dveří | AZP](#)
- 2 [APD 01.INV - automat s přípravou na platební terminál pro dveřní zámek](#)
- 3 [SLZA 43AV](#) [SLZA 58](#)

Cena MTS: 71 800 x 1,15 = 82 750 Kč

Cenové srovnání vestavěných WC automatů s platebním terminálem

p.č.	název	firma	cena bez DPH	pořadí
1	PAD C1.0	AZP Brno s.r.o.	71 800,00 Kč	1.
2	APD 01.INV	Sanit concept	76 308,00 Kč	2.
3	SLZA 43AV + SLZA 58	SANELA spol. s r. o.	80 850,00 Kč	3.

Cena MTS: 71 800 x 1,15 = 82 570 Kč

azp

dáváme
nerez
život



Všechny produkty

Tlačné baterie a ventily

Pisoáry, pisoárové žlaby, WC, KOMBI SETY

Automatické splachovače

Automatické baterie

Nerezové sprchy

Nerezová umyvadla, výlevky, umyvadlové žlaby

Nerezová pítka

Venkovní sprchy, mlžící sloupy

Madla do sprchy

PAD C1.0

Platební vestavný automat pro otevírání dveří



PAD C1.0

71 800 Kč bez DPH

Automaty série PAD (dále jenom PAD) slouží pro odblokování (odemčení) dveří nebo turniketu, umožňující platbu mincemi, bezkontaktní platby nebo mobilní (NFC) platby. PADy jsou vybaveny elektronikou s možností napojení vzdálené podpory (za poplatek) s rozšířenou s rozšířenými funkcemi – napr. sběr dat, přehledy transakcí, grafické výstupy, posílání informativních mailů, chybových hlášek a jiné. Typ platebního terminálu závisí na dohodě mezi bankou a uživatelem, není tedy součástí dodávky. Platební terminál si dodává uživatel. Typově nachystaný pro platební terminál Ingenico Self 2000. Pro plnou funkčnost nutné připojení k internetu.



Hledej

Přihlášení

Nová registrace



0 ks
za 0,00 Kč

O nás

Dodávka zboží dle oboru

Zakázková výroba

Obchodní a všeobecné podmínky

Kontakty

Dávkače dezinfekce

Automatická sanita

Nerezová sanita

Sanitární technika

Sanitární doplňky

Bezvodní pisoáry

Pitné fontány (pítka)

Mlžící sprchy (Mlžitka)

Mincovní automaty

→ Automaty pro dveřní zámek

→ Automaty pro elektro spotřebiče

Žetonové automaty

Geberit

Konzole pro ZTI

Prům. sprchové boxy a umyvadla

Turnikety,Speedgate,branky

Vybavení karavanových stání

Smart city

Mincovní automaty

Automaty pro dveřní zámek

APD 01.INV - automat s přípravou na platební terminál pro dveřní zámek

APD 01.INV - automat s přípravou na platební terminál pro dveřní zámek



Dostupnost:

cca 15 pracovních dnů

Číslo produktu:

APD 01.INV

naše cena bez DPH:

76 308 Kč

naše cena s DPH (21 %):

92 333 Kč

1

ks

Koupit

Kompletní specifikace

Ke stažení

Související zboží (3)

SLZA 43AV

Kombinovaný automat dveřního zámku,



VLASTNOSTI

- obsahuje Bluetooth ovládání (placená aplikace Sanela control ke stažení)
- pro osoby s tělesným postižením a sníženou pohyblivostí
- antivandalové provedení
- multifunkční platební automat pro otevření až čtyř dveřních zámků 12 V DC (24 V DC)
- výběr dveřního zámku se provádí na displeji platebního terminálu
- bezkontaktní platba kartou nebo pomocí Google Pay a Apple
- po zaplacení automat otevře vybraný dveřní zámek na nastavenou dobu
- možnost automatického upozornění při naplnění kasy
- nastavení parametrů a komunikace s elektronikou pomocí aplikace Sanela control (Bluetooth)
- index V - včetně eurozámku
- uzamykatelný
- určen pro vnitřní použití, teplotní rozsah +5 až +40 °C
- materiál: AISI-304
- povrch matný

OBJEDNACÍ ČÍSLO: 88439
EAN: 8591385884399
CENA BEZ DPH: 78 560 Kč

SLZA 58

Sada dílů pro umožnění vestavby SLZA 43xx do stěny



OBJEDNACÍ ČÍSLO: 88580
EAN: 8591385885808
CENA BEZ DPH: 2 290 Kč

Mám zájem o více informací:

[Kontaktní formulář](#)

SOUBORY KE STAŽENÍ

 [Montážní návod](#) (4.81 MB)

Změnový list stavby

Název stavby: **Stavební úpravy MVK a TIC Vsetín**

SO a IO ve změně

Číslo změny stavby:

Číslo smlouvy o dílo (SoD) objednatele: 0172/2024

Číslo smlouvy o dílo (SoD) zhotovitele: DZ 24015186

VEŘEJNÉ WC

02

Objednatel: **Město Vsetín**

Zhotovitel: **Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8**

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS,
Rozpis ocenění změn položek - počet listů A4

1

Soupis prací - počet listů A4

1

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění,
dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo
samostatně]

0

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Technický dozor

4

Autorský dozor

Popis a zdůvodnění změny:

Vstup na veřejné WC

Za účelem efektivnějšího odvodu dešťové vody v prostoru před vstupem na WC bude nově zřízena vpust umístěná v nižší úrovni. Tento prostor bude zároveň opatřen porořostem, který zajistí bezpečný a plynulý přístup.

Pro zajištění komfortnějšího přístupu k WC bude v prostoru instalováno nové osvětlení s pohybovým čidlem, které zajistí automatické rozsvícení při příchodu.

Tato změna je zařazena dle Zákona o zadávání veřejných zakázek dle odst. 5 § 222, zák. č. 134/2016 Sb.

Dopad do termínu dokončení stavby: nemá dopad

Údaje v Kč bez DPH:

Původní cena z SoD	Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných změn celkem (MNP+VCP)
0,00 Kč	0,00 Kč	8 212,36 Kč	8 212,36 Kč

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím provedením:

Autorský dozor

datum

podpis

Technický dozor

datum

podpis

Ředitelka MVK Vsetín

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednánv souladu se smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby.

Objednatel

datum

podpis

Objednatel

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1D	VEŘEJNÉ WC
R:	ZL 02	Vstup na veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				582,45		
1	417329223R00	Příplatek za výrobu betonu C 20/25 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	0,03840	10 712,00	411,34	RTS 25/ I	Indiv
2	457311117R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3	0,03840	4 456,00	171,11	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				229,41		
3	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	0,52800	428,80	226,41	RTS 25/ I	Indiv
4	711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, izolace proti vlhkosti, natěradly a asfaltovými izolačními pásy	m2	0,52800	5,68	3,00	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 555,60		
5	55162295.AR	Souprava izolační HL83	kus	1,00000	1 112,00	1 112,00	RTS 25/ I	Indiv
6	721223420R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 300	kus	1,00000	2 384,00	2 384,00	RTS 25/ I	Indiv
7	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	23,84000	2,50	59,60	SOD	ÚRS 24 01
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				935,35		
8	55347108.AR	Rošt podlahový 30/2 lisovaný "P" 500 x 1000 mm	kus	1,00000	594,40	594,40	RTS 25/ I	Indiv
9	767510111R00	Montáž kanálových krytů - osazení	kg	10,47000	31,68	331,69	RTS 25/ I	Indiv
10	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	9,26090	1,00	9,26	SOD	ÚRS 24 01
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				133,20		
11	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,07200	1 850,00	133,20	SOD	ÚRS 24 01
Díl: 997		Přesun sutě				104,75		
12	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,15840	123,30	19,53	SOD	ÚRS 24 01

Položkový rozpočet

S:	1	Stavební úpravy MVK a TIC
O:	1D	VEŘEJNÉ WC
R:	ZL 02	Vstup na veřejné WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,16800	6,90	21,86	SOD	ÚRS 24 01
14	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,15840	400,00	63,36	SOD	ÚRS 24 01
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				2 671,60		
15	348360210R	Svítilno LED IP65	kus	1,00000	2 512,00	2 512,00	RTS 25/ I	Indiv
16	650106561R00	Montáž venkovního svítidla	kus	1,00000	159,60	159,60	RTS 25/ I	Indiv

