

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. C-23-09-01,
o Redesignu internetové prezentace cktch.cz**

(dále jen „dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: **Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno**

sídlo: Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednatel: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ: 00209775
DIČ: CZ00209775
bank. spojení: Česká národní banka
č. účtu: 88634621/0710

2. Zhotovitel: **Via Aurea, s.r.o.**

zápis v OR: vedená Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39957
sídlo: Příjezdová 21, 621 00 Brno
jednatel: Ing. Patrik Sýkora, jednatel
IČ: 26257700
DIČ: CZ26257700
bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: 26226630013/5500

**II.
Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 04. 2024 smlouvu o Redesignu internetové prezentace cktch.cz, č. smlouvy zhotovitele: C-23-09-01, č. smlouvy objednatele: 2024/0123 (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal realizovat internetové prezentace pod internetovou adresou www.cktch.cz a vytvořit administrační rozhraní pro správu jejího obsahu.
2. Smluvní strany sjednaly v čl. 4) bod 4.2. Smlouvy splatnost ceny díla dle přílohy č. 2 Smlouvy ve 2 splátkách tak, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli 50% částky stanovené v příloze do 14 dnů od podpisu Smlouvy na základě faktury – daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a zbylá část 50% ceny díla bude uhrazena do 14 dnů od předání díla dle čl. 5 Smlouvy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že nebyl dodržen sjednaný postup fakturace dle čl. 4.2. Smlouvy, Zhotovitel nevystavil Objednateli fakturu pro úhradu první části (50%) ceny díla v souladu s čl. 4.2. Smlouvy a Objednatel dosud 50% ceny díla Zhotoviteli neuhradil.
4. S ohledem na výše uvedené a vypořádání práv a povinností smluvních stran z uzavřené Smlouvy smluvní strany nyní uzavírají tento dodatek č. 1.

**III.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 12) bod 12.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění čl. 4) bod 4.2. Smlouvy a nově stanoví platební podmínky. Čl. 4) bod 4.2. Smlouvy nově zní takto:

4.2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené po řádném dokončení díla ze strany Zhotovitele a převzetí díla ze strany Objednatele, a to na základě faktury vystavené Zhotovitelem.

2. Smluvní stany se dále v souladu s čl. 12) bod 12.6. Smlouvy dohodly na změně Přílohy ř. 1 Smlouvy a doplnění služby „Rozšiřující práce na původní webové prezentaci cktch.cz“ do ceníku poskytovatele“. Příloha č. 1 Smlouvy se v části CENY ZA VÍCEPRÁCE A PRÁCE SPOJENÉ S MIMOZÁRUČNÍM SERVISEM A ÚDRŽBOU PRO ROK 2024 mění a nově zní takto:

CENY ZA VÍCEPRÁCE A PRÁCE SPOJENÉ S MIMOZÁRUČNÍM SERVISEM A ÚDRŽBOU PRO ROK 2024

Účtuje se každá započatá ½ hodina

Služba	Cena v Kč/hod. bez DPH	Poznámka
Grafické práce	1300	
Programátorské práce – HTML, CCS	1300	
Programátorské práce – aplikace, databáze	1300	
Rozšiřující práce na původní webové prezentaci cktch.cz	1500	
Analytické práce	1300	
Projektové řízení	1500	

3. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že s ohledem na změnu platebních podmínek provedených tímto dodatkem č. 1 nebudou vzájemně vůči sobě uplatňovat žádné sankce v souvislosti s úhradou faktur za plnění poskytnuté Zhotovitelem Objednateli.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v čl. III. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých informací týkajících se tohoto dodatku č. 1, zejména vlastního obsahu této Smlouvy a tohoto dodatku, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést Objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany však současně prohlašují, že se tímto dodatkem fakticky řídily již před nabytím účinnosti tohoto dodatku č. 1.
5. Strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. To neplatí v případě, je-li dodatek podepsán elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě má každá smluvní strana k dispozici elektronický originál.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Brně dne 8.7.2025

V Brně dne 8.7.2025

Via Aurea, s.r.o.
Ing. Patrik Sýkora
jednatel

**Centrum kardiovaskulární a transplantační
chirurgie Brno**
Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel