

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 27. 01. 2025 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci akce s názvem

„Stavební úpravy - zateplení střechy objektu pavilonu A Domova mládeže SUPŠ Bechyně“

mezi

Příspěvková organizace: **Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203**
sídlo: Písecká 203, 361 95 Bechyně
IČO: 600 61 880
číslo účtu: 9993150257/0100, KB Bechyně
jednající prostřednictvím: Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: **Ekisys spol. s r.o.**
sídlo: Hvězdná 35, 377 01 Jindřichův Hradec
IČO: 25188275
DIČ: CZ 25188275
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl , vložka) oddíl C, vložka 8583
jednající prostřednictvím: Tomáš Tržil, jednatel společnosti

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 01. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci akce **„Stavební úpravy - zateplení střechy objektu pavilonu A Domova mládeže SUPŠ Bechyně“** (dále jen „zakázka“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje rozsah prací.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou:
 - a) Méněpráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.
Rozpočet obsahuje odpočet prací, které nebylo potřeba oproti předpokladu z projektové dokumentace provádět.
méněpráce: - 21 947 Kč bez DPH
 - b) Vícepráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.
Na základě zjištěného nevyhovujícího stavu stávajícího střešního vlezu, bylo na KD dohodnuto, že bude dodán vlez nový.
vícepráce: + 21 800 Kč bez DPH

III.
Cena díla

1. Cena díla dle **čl. VIII. odst. 2** Smlouvy se mění následovně:
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle **čl. VI. této smlouvy** uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní celková cena bez DPH:	1.755.999,- Kč
Celková cena bez DPH vč. Dodatku č. 1	1.755.852,- Kč
DPH (21%)	368.728,92 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.124.580,92 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Bechyni, dne 30.06.2025

V Jindřichově Hradci, dne 30.06.2025

Objednatel:

Střední uměleckoprůmyslová škola
Bechyně, Písecká 203 (B)
IČO: 60061880 PSČ 391 65
tel.: 381 213 121 fax: 381 213 079

Mgr. Otakar Novák, ředitel

Zhotovitel:

EKISYS spol. s r.o.
Hvězdná 35/V
377 01 Jindřichův Hradec
Tel./fax: 384 324 917

Tomáš Tržil, jednatel