

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2025/002845/SRM/DS

uzavřený dne 20.01.2025 mezi

Objednatel: město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČO 00279943,
zast. Ing. Jiří Crha, starosta

Zhotovitelem: XENIUM Europe s.r.o, se sídlem Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava –
Vítkovice, IČO 29193991,
zast. Jakub Haus, jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 57492

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Tento dodatek je Dodatkem č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2025/002845/SRM/DS ze dne 20.01.2025 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je Rekonstrukce veřejného osvětlení – Blansko.
2. Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem IV. odst. 8 a v souladu s článkem XVIII. odst. 3.7. Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.
3. Cílem dodatku je úprava rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, detailně specifikované v přílohové dokumentaci – Změnovém listu č. 1 a Položkovém rozpočtu k tomuto změnovému listu.

Článek II. Rozsah a ocenění změn

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu plnění dle Smlouvy o dílo, zahrnující vícepráce a méněpráce, které jsou detailně uvedeny v:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1,
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet k Změnovému listu č. 1
2. Výkaz změn obsahuje:
 - Přesný popis každé položky (položka, původní rozsah, navýšení či redukce, cena jednotková i celková),
 - Součet jednotlivých kategorií (vícepráce, méněpráce).

Článek III. Termín dokončení

Změny nemají vliv na termín dokončení díla.

Článek IV. Ostatní ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny v platnosti.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů, objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 34 přijatém na 69. schůzi Rady města Blansko dne 24.6.2025.

Článek V. Přílohy

- Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (seznam více/méně prací s popisy, jednotkami, množstvím, cenami)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet k Změnovému listu č. 1

V Blansku dne

Za objednatele



město Blansko


Ing. Jiří Crha

starosta města

V

dne

Za zhotovitele



XENIUM Europe s.r.o.

Jakub Haus

jednatel