

KRYCÍ LIST

ZL 02 - VCP - FVE - změna barvy fotovoltaických panelů

Objednatel: Městská část Praha – Dolní Chabry

Stavba: Energeticky úsporná opatření - Dolní Chabry – MŠ Bílenecké náměstí Pohádková školička a MŠ Chabráček

Zhotovitel: Energie stavební a báňská

Základní cena:

Celkem Odbyt:

75 021,00

Vypracoval zadání:

Datum zadání: úterý 1. červenec 2025

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: pondělí 7. červenec 2025