



KUJIP01NM2F1



he nul 5580/78
s. 1425

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

ze dne 26. 6. 2018 na akci:

„Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV“

ve znění dodatků č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č. 6

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na realizaci veřejné zakázky

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnkou, 1. náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, územního plánu a stavebního řádu
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, vedoucí odboru majetkového
tel.:	564 602 126, 564 602 205
IČ:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:	Zlíntav a.s.
se sídlem:	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený:	Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Ing. Stanislav Morávek
IČ:	28315669
DIČ:	CZ28315669
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	117259673/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5743

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „**smluvní strany**“)

2. Předmět dodatku č. 7

Změna závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení Smlouvy o dílo na akci: „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ uzavřené dne 26.6. 2018 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) takto:

1) Záruční doba na střešní plášť stavby (Čl. 9 Odpovědnost za vady, záruční doba, odst. 9.2.)

Dosavadní odstavec 9.2. Smlouvy o dílo, se mění následovně:

„Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců s výjimkou střešního pláště stavby na který smluvní strany sjednávají záruční dobu ve délce 72 měsíců.“

3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 7 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Dodatek č. 7 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 7, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Ve Zlíně, dne 14. 07. 2025

Za zhotovitele


.....
Jiří Štacke,
předseda představenstva

V Jihlavě, dne 15. 07. 2025

Za objednatele


Kraj Vysočina
Zlínská 1882/57, 586 01 Jihlava

.....
Ing. Otto Vopěnka,
1. náměstek hejtmána kraje
pro oblast majetku, územního
plánu a stavebního řádu