



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„VDJ Staré Hodějovice – hygienizace a sušení vzduchu“

číslo smlouvy objednatele: 2024000756
číslo smlouvy zhotovitele: PF/1903 VDJ-SH/2024
číslo veřejné zakázky: 24069

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ENVI-PUR, s.r.o.
sídlo: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 167596
zastoupený: Ing. Pavlem Hnojnou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Petr Frouz, manažerem pro klíčové projekty
IČO: 251 66 077
DIČ: CZ25166077
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 12. 4. 2024. Smlouva č. 2024000756 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, kdy tyto okolnosti byly odlišné oproti předpokladům uvedených v prováděcí dokumentaci stavby a z důvodu výskytu nepředvídaných okolností, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy. bližší specifikace změn je ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

*Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1) činí **1 662 385,39 bez DPH***

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 898 928,65 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	-236 543,26 Kč
Zúžení původní ceny	-236 543,26 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	1 662 385,39 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list č. 1.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 23.6.2025, č. 970/2025.

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky města
statutární město České Budějovice

V Praze

ing. Pavel
Hnojna

Ing. Pavel Hnojna
jednatel společnosti
ENVI-PUR, s.r.o.

Digitálně podepsal ing.
Pavel Hnojna
Datum: 2025.07.18
12:27:05 +02'00'

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000756

Dílo (název zakázky): „VDJ Staré Hodějovice hygienizace a sušení vzduchu“

Číslo změny:
ZL1

Číslo evidenčního listu:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II.1/1, 370 01 České Budějovice

Zhotovitel: ENVI-PUR s.r.o., Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – 24x18 zl.č.1 mp 250122RCU

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☒ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:

Popis změny:

1. Nebylo provedeno přemístění stávajícího analyzátoru chloru.
2. Nebyla provedena zkouška objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací.
3. Nebyla provedena dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného.
4. Zatěsnění prostupů T.05 bylo provedeno jiným způsobem.

Odůvodnění:

1. Nebylo nutné provádět.
2. Provedl provozovatel Čevak as. v rámci pravidelné údržby VDJ.
3. Provedl provozovatel Čevak as. v rámci pravidelné údržby VDJ.
4. Vzhledem k tomu, že nebylo možné technicky provést zatěsnění prostupů bentonitovou páskou, bylo zatěsnění provedeno pomocí extrudovaného polystyrenu, s konečnou povrchovou úpravou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-236 543,26,-Kč	0Kč	-236 543,26,-Kč

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: JAN JINDRA datum: 29.1.2025 podpis:

projektant (autorský dozor) jméno: JAN JINDRA datum: 29.1.2025 podpis:

investiční technik jméno: J. VOVEŠ datum: 14.5.2025 podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis:

zhotovitel jméno: PETER FROJE datum: 29.1.2025 podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

Stavba: VDJ Staré Hodějovice hygienizace a sušení vzduchu

Číslo smlouvy objednatele: 2024000756

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
ZL 1 - méněpráce							236 543,26	
SO 01 - Stavební část							225 343,26	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				225 343,26	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				225 343,26	
26	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	2 000,000	76,10	152 200,00	CS RZP
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/933901311					
		VV	1000*2		2 000,000			
27	K	938901411	Dezinfekce nádrže roztokem chlomanu sodného	m3	2 000,000	30,40	60 800,00	CS RZP
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938901411					
		VV	1000*2		2 000,000			
48	M	56284518	bobtnající lepicí tmel na bázi bentonitu	kg	6,650	474,40	3 154,76	CS RZP
		VV	1,33*5		6,650			
49	M	56284507	pásek bentonitový těsnící 20x25mm s injektážní hadičkou	m	15,000	301,90	4 528,50	CS RZP
		VV	15		15,000			
50	M	spm585-1	samozhutitelná cementová zálivka	kg	100,000	46,60	4 660,00	CS RZP
		VV	2000*0,05		100,000			
PS-01 Technologická část strojní							11 200,00	
06. Služby							11 200,00	
06.2			Přemístění současného analyzátoru volného chloru a kontroléru ze suterénu armaturní komory do 2.NP; včetně úprav přívodu a odtoku vody, napájení, přenosů a doplnění analyzátoru o sběrnou odpadní nádobu o objemu cca 3 l s hadičkou (10 m) zavedenou do odpadního kanálu v podlaze armaturní komory	kpl	1	11 200	11 200,00	

ICO: 25165017
DIČ: CZ25165017
622 152 181, fax: 381 251 739
PROVOZOVNA:
ROVA 429, 392 CI SOBESLA
181 203 231
VAK s.r.o.
9. květen 13.1. 15.00 Praha 6

VAK s.r.o.
Knežka 2544
370 04
Č: 281597
Hodějovice
CZ28159721

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ
in
oddělení př