

DODATEK č. 08093-2025-4502-D-0032/94-01-033-X01242-02

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - SEZ – Pokračování překlenovacího monitoringu kvality podzemních a povrchových vod na lokalitě skládka sudů v k. ú. Nelahozeves, společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

IČO: 15053695

DIČ: CZ15053695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

zastoupen: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, jednatelé společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08093-2024-4502-S-0032/94-01-033-X01242 ze dne 27. 2. 2024 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2025, označeného „*Pokračování překlenovacího monitoringu kvality podzemních a povrchových vod na lokalitě skládka sudů v k. ú. Nelahozeves - Změna závazku ze smlouvy č. 2*“, vypracovaného zhotovitelem, doručeného objednateli dne 3.6.2025, evidovaného objednatelem pod PID: MFCRFXMFSK, č. j. MF-10329/2024/4502-26, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 2“).

Popis ZZS č. 2:

ZZS č. 2 zahrnuje více práce související s prodloužením současného překlenovacího monitoringu podzemních a povrchových vod (odběry vzorků a související laboratorní analýzy, sled a řízení prací), pravidelnou kontrolou a údržbou zabezpečení otevřené části skládky a obnovou zabezpečení sanovaného prostoru. V reakci na nové skutečnosti dojde k prodloužení současného monitoringu vod o 3 měsíce a dále dojde k obnově původního zabezpečení skládky, které se na lokalitě nachází ve vztahu k nedokončeným sanačním pracím.

Potřeba více prací v celkové hodnotě 129 223,- Kč bez DPH.

Cenový nárůst (navýšení) činí 21,70 %.

Odůvodnění ZZS č. 2:

ZZS č. 2 reaguje na skutečnosti související s výběrem nového dodavatele dlouhodobého monitoringu vod, který doposud není znám a povinnost dle Příkazu ČIŽP zajišťovat nepřetržitý monitoring vod v oblasti skládky a jejím širším okolí. Do doby výběru nového dodavatele bude prodloužen současný monitoring vod. Dále změna reaguje na stav současného zabezpečení vstupu na skládku, který je s ohledem na jeho stáří nutné z důvodu bezpečnosti obnovit.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení díla je stanovena podle rozpočtu, zpracovaném zhotovitelem, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 736 218,- Kč (slovy: sedm set třicet šest tisíc dvě stě osmnáct korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

*„Zhotovitel bude provádět monitoring po dobu **17 měsíců** ode dne uvedeného ve výzvě objednatele k zahájení monitoringu a monitoring bude ukončen doručením závěrečné zprávy.*

*Závěrečnou zprávu doručí zhotovitel všem subjektům podle Směrnice nejpozději do **1 měsíce** od provedení posledního měsíčního kola monitoringu, které bude provedeno v roce 2025. Předání díla je upraveno v čl. XI. této smlouvy.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí,

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.7.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chrudimi dne 17.7.2025
Za Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Mgr. Pavel Vančura
jednatel

Ing. Josef Drahokoupil
jednatel