

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČO: 00025712, tel: 284 041 111, email: cuzk@cuzk.gov.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA:

ZE DNE:

NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-52271/2023-24

NAŠE Č. J.: ČÚZK-041021/2025

VYŘIZUJE:

TELEFON:

EMAIL:

MÍSTO A DATUM: PRAHA, 2. 7. 2025

POČET LISTŮ/PŘÍLOH: -/0

NESS Czech s.r.o.

k rukám

V parku 2335/20

Chodov

148 00 Praha 4

Objednávka č. 7 na poskytnutí plnění dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2024 – 2027, č. sml. Objednatele ČÚZK-52271/2023-24 , č. sml. Zhotovitele: CZBAP-2245 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Vážený pane,

v souladu s články 2.1. a 2.5.4. Rámcové dohody Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění.

Číslo požadavku	JIRA	HD	CR	Pracnost analýzy ČLD	Pracnost realizace ČLD	Pracnost požadavku celkem	Poznámka
1	CUZKRUIAN-23189	119786	CR0016	-	67	67	Nová meziprvková BR
2	CUZKRUIAN-23403	124033	CR0018v2	8	-	8	Rozšíření atributů ÚÚP
3	CUZKRUIAN-23701	131695	CR0021	17	-	17	Náhrada MicroaStation
4	CUZKRUIAN-23508	127045	CR0022	14	49	63	Povýšení verze JasperReports
5	CUZKRUIAN-23702	131696	CR0023	28	-	28	Vedení školských obvodů-ISÚI
6	CUZKRUIAN-23699	131662	TI0021	60	-	60	Update databáze Oracle na verzi 19.27
Celkem				127	116	243	

Tabulka č. 1. Řešené analýzy a realizace v rámci objednávky

Rekapitulace:

Plnění	ČLD	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Analýzy	127	1 079 500	1 306 195
Realizace	116	986 000	1 193 060
Celkem	243	2 065 500	2 499 255

Celková pracnost dle této objednávky je 243 ČLD. Celková cena plnění podle této objednávky činí 2 065 500 Kč bez DPH, to je 2 499 255 Kč s DPH (21%). Cena vychází ze smluvní sazby 8.500 Kč / ČLD.

Plnění požadavků č. 1 a č. 4 požadujeme v termínu do 29. 9. 2025. Termínem plnění se rozumí předání závěrečného instalačního média dodávky RÚIAN 4.2.

Plnění požadavků č. 2, č. 3 a č. 5 požadujeme v termínu do 31. 10. 2025. Termínem realizace se rozumí předání analýz a jejich schválení v KZ.

V rámci plnění požadavku č. 6 Zhotovitel vypracuje analytický výstup, který bude obsahovat:

- specifikaci přesných cílových verzí + dopady na již instalované specifické patche,
- doporučený postup instalace a případné chyby zjištěné při instalaci,
- případné zjištěné dopady na funkčnost APV a instalátoru,
- doporučené oblasti k testování po nasazení patchů na REF.

Akceptace analytického výstupu, tzn. termín plnění požadavku, bude proveden do 31. 10. 2025.

Faktura může být vystavena nejdříve k 8. 12. 2025 se splatností do 31. 1. 2026.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními Rámcové dohody.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena v elektronické podobě. Vámi elektronicky podepsaný dokument (potvrzení objednávky) prosíme vrátit prostřednictvím datové zprávy (ID datové schránky: uuaaatg), popřípadě zasláním na emailovou adresu podatelny (cuzk@cuzk.gov.cz).

S pozdravem

Ing. Radek Chromý, Ph.D.
místopředseda
(*podepsáno elektronicky*)

Objednávku potvrzujeme:

Digitally signed by
[redacted]
Date: 2025.07.17
15:45:33 +02'00'

[redacted]
na základě plné moci NESS Czech s.r.o.
podepsáno elektronicky

JUDr
Adam
Brychta
Digitally signed
by JUDr Adam
Brychta
Date: 2025.07.16
22:07:04 +02'00'

.....
Adam Brychta
Jednatel NESS Czech s.r.o.
podepsáno elektronicky