

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00301493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Přikryl – starosta

Zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu:

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. TK Vision s.r.o.

sídlo: K Nadsklepí 1550, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupena: Ing. arch. Tomášem Konvičným

IČO: 027 71 497

DIČ: CZ02771497

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Konvičný

Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Tomáš Konvičný

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu:

Telefon: 774 413 834

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58480

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění smlouvy o dílo na akci „**Oprava ohradní zdi židovského hřbitova a osazení pamětní desky**“ na ulici Zahradní, Lipník nad Bečvou ze dne 28.4.2017.

II. Doba a místo plnění

Doba realizace díla: SO 01 včetně dodatečných prací nejpozději do 31.10.2017

III. Cena díla

1. Článek V. Cena díla se v souvislosti s doplněním dle oceněného výkazu výměr víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a z důvodu nerealizování části prací na objektu SO 02 snižuje o 93 688,00 Kč bez DPH. Sjednává se dohodou jako nejvýše přípustná takto:

- a) SO 01 celkem včetně dodatečných prací:

Cena bez DPH	187 970,00 Kč
DPH 21 %	39 473,90 Kč
Celkem včetně DPH	227 443,90 Kč

- b) SO 02 Pamětní deska (bude realizována pouze část prací):

Cena bez DPH	3 110,00 Kč
DPH 21 %	653,10 Kč
Celkem včetně DPH	3 763,10 Kč

c) SO 01 + SO 02:

Cena bez DPH	191 080,00 Kč
DPH 21 %	40 127,00 Kč
Celkem včetně DPH	231 207,00 Kč

Slovy: dvě stě třicet jednat tisíc dvě stě sedm korun českých

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

2. Součástí tohoto dodatku je oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č.1.

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 28.4.2017 se tímto dodatkem nemění.

V Lipníku nad Bečvou dne 25.4.2017



Ing. Miloslav Příkryl
starosta
za objednatele



Ing. arch. Tomáš Konvičný
za zhotovitele