

Harmonogram práce Oprava rozvadeče RM0006 - biologie ČOV Bystřice pod Hostýnem

	13.08.2025 -18.08 2025	13.08.2025 - 22.08.2025	25.08.2025 - 22.09.2025	22.09.2025 - 30.09.2025
Převzetí pracoviště				
Příprava přepojení rozvadečů				
Oprava dotčených polí				
Dotčené okruhy MAR, přepojení nového řízení				
Nové PLC+ ovládací dotykové panely				
Výměna podružných skříní				
SW úpravy				
Dokumentace skutečného stavu a revize				