

DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. 157/01/2021 a č. 157/02/2021

o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin ze dne 6. 1. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] lesní správy Nasavrky, na základě pověření ze dne 5. 10. 2022

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chrudim

číslo účtu: 19-5223320207/0100

Kontaktní osoba: [redacted]

Kontaktní adresa: LS Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky, tel. [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**LESOŠKOLKY s.r.o.**

se sídlem 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem

IČO: 455 34 888

DIČ: CZ45534888

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1486

zastoupená: Ing. Přemyslem Němcem, prokuristou

registrační číslo SRS (ÚKZÚS): 3632

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu: 825045561/0100

v provozních záležitostech: [redacted]

kontaktní adresa: 1. máje 104, 533 13 Řečany nad Labem

(dále jako „dodavatel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 157/01/2021 a č. 157/02/2021 o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin ze dne 6. 1. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 1. 2022 Smlouvu o poskytování služeb pěstování reprodukčního materiálu lesních dřevin č. 157/01/2021 a č. 157/02/2021, SML-00171-2021-157 (dále též „smlouva“).
2. Během plnění smlouvy vyvstala potřeba změny podmínek u části dodávaného materiálu, konkrétně u dřeviny JD, když důvodem této změny jsou objektivní skutečnosti, které ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat (aktuální stav kalamitních ploch), a dále provozní potřeby objednatele (viz čl. II. odst. 4 smlouvy).
3. Smluvní strany tak ujednávají změnu v části **přílohy č. 1 Zakázkový list č. 157/01/2021** smlouvy tak, že termín dodání napěstovaného SaMa u dřeviny JD se mění z původně ujednaného termínu podzim 2025 – jaro 2026 na termín **podzim 2025 – jaro 2027**.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, tj. všechna ustanovení smlouvy s výjimkou ustanovení výslovně v tomto dodatku specifikovaných, zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

V , dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

LS Nasavrky
Lesy České republiky, s.p.

V , dne/
dle elektronického podpisu

Za dodavatele:

.....
Ing. Přemysl Němec
prokurista
LESOŠKOLKY s.r.o.