

## DODATEK č. 3, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 10/B//2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLOUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Číslo účtu: 264 368 327/0300

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxx, tel.: xxx

(dále jen "objednatel")

a

##### 1. Dodavatel:

**STOPIN spol. s r.o.**

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

IČ: 26040042

DIČ: CZ26040042

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: xxx

Spisová značka: C 10691 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxx

tel: / fax: xxx

e-mail: xxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxx

Věci technické: xxx

(dále jen "dodavatel")

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 10/B/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo a dodatku č. 1 až 3 této smlouvy.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě čl. 2 smlouvy o dílo tohoto dodatku č. 3 změnu předmětu smlouvy takto:

Předmět smlouvy o dodání zboží je navýšen o vícepráce na horní šachtě a kompenzátoru s šachtou. Jedná se o bourací práce, řezání stávajícího betonového krytu, výztuž základových desek sítí i výztuž, provizorní zakrytí, poklop. Kabelové lože, výstužná folie, montáž trubky i samotná trubka. Přesuny hmot. Oplocení staveniště.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě čl. 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 3 změnu smluvní ceny takto:

**Rekapitulace ceny dodávky:**

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 1 a 2 | 6 139 717,00 Kč bez DPH |
| Cena dle dodatku č. 3:                       | 758 685,00 Kč bez DPH   |
| Celková cena dle dodatku č. 3:               | 6 898 402,00 Kč bez DPH |

**k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění**

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 3 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 9.6.2025

V Táboře dne 9.6.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
Vlastimil Hanzlík  
jednatel společnosti  
STOPIN spol. s r.o.