

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.35/2017
Oprava a stavební úprava gastro provozu ZŠ v Horní
Cerekvi - II.etapa - JRBU

Smluvní strany

Objednatel: **Město Horní Cerekev**
sídlo: Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev
zastoupený: Ing. Jaroslav Andrle, starosta města
tel: 565 396 495
e-mail: starosta@hornicerekev.cz
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Andrle - starosta města
IČ: 00248185
DIČ: CZ00248185
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Pelhřimov
č. účtu: 3227120369/0800
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**
se sídlem U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem a Bohumilem Smíškem, jednatelem
tel: 565 432 243
e-mail: info@kamenicka.cz
IČ: 608 38 531
DIČ: CZ60838531
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-3875730237/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 3873
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se v souvislosti s bodem 5.4 Zadávací dokumentace - „**Podmínky pro změnu termínů plnění**“ dohodly na následujících změnách a doplňcích uvedené kupní smlouvy č.35/2017.

I.

V článku 4. Termíny a místo plnění se v bodě 4.1 mění věta ve znění:

Termín zahájení stavebních prací 15.06.2017.

a nahrazuje se zněním:

Zhotovitel zahájí stavební práce 15.06.2017 a ty budou pokračovat do 09.07.2017. Od tohoto data nastane technologická přestávka z důvodů zrání betonů podlah a omítek stropů a stěn.

Zhotovitel je povinen zahájit pokračování stavebních prací 17.08.2017 s termínem dokončení 22.09.2017.

Lhůta plnění a termín dokončení do 62 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště zůstávají zachovány a nezměněny.

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabude až dnem, kdy dojde k uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje zhotovitele bezodkladně písemně informovat (postačí doručení elektronickou poštou), že tato smlouva nabyla účinnosti. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Za Objednatele

Horní Cerekev, dne 08.07. 2017


.....
Ing. Jaroslav Andrlé
starosta města



Za Zhotovitele

Kamenice nad Lipou, dne 08.07.2017


.....
Ing. Pavel Drbal, Bohumil Smíšek
jednatel společnosti

**I.KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770 -1-
394 70 Kamenice n.L.
tel.: 565 432 243 fax 565 433 310
DIČ: CZ60838531