

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

SANACE HISTORICKÉHO OBJEKTU ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ I.

uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Evidenční číslo smlouvy o dílo Objednatele 059/2025 Evidenční číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 04/2025

Evidenční číslo dodatku objednatele D/017/2025

Smluvní strany

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem **Barvířská 5, 602 00 Brno**

zastoupený: [redacted] generálním ředitelem

ve věcech technických: [redacted] Odboru kolektory

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2500

IČ: **25512285**

DIČ: **CZ25512285**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu: **2025576339/0800**

na straně jedné jako „Objednatel“

a

BARABA Brno s.r.o.

se sídlem: **Petláková 552/25, 620 00 Brno**

zastoupený: [redacted] jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 39363

IČ: **26241170**

DIČ: **CZ26241170**

bankovní spojení: **ČSOB, a.s.**

číslo účtu: **170028671/0300**

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Preamble

Zhotovitel provádí pro objednatele stavebního díla „**Sanace objektu historického podzemí Římské náměstí I.**“ (dále jen „stavba“) na základě Smlouvy o dílo č. 059/2025. V průběhu realizace stavby došlo zjištění silného projevu průsaků v cihelné klenbě hlavní vstupní místnosti podzemního objektu ozn. č. 02, v rámci řešení bude provedena plošná nízkotlaká

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

Č.J.: **2 1 -07- 2025**

Počet listů/příloh :



injektáž stropní cihelné klenby v rozsahu 14 m². Dále budou pro zajištění dostatečné větrání objektu zřízen nový větrací komín v místě nového zastropení místnosti původního schodiště ozn. č. 03. Nový větrací komín bude v komunikaci osazen litinovým větracím poklopem. Pro dostatečnou cirkulaci a proudění vzduchu v objektu budou realizovány dva větrací prostory v dělicích cihelných stěnách objektu.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. odst. 1 tak, že se ruší původní znění v celém rozsahu a nahrazuje se slovy:

VI. Cena za dílo

1. Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to v členění:

Cena díla bez DPH	1 121 612,41,- Kč
Daň ve výši 21 % z ceny díla činí	235 538,61,- Kč
Cena díla činí vč. daně	1 357 151,02,- Kč

2. Dále smluvní strany sjednávají, že nedílnou součástí smlouvy se stává příloha č. 1 k tomuto dodatku č. 1 - Změnový list č. 1 a příloha č. 2 - Položkový rozpočet víceprací

II. Závěrečná ustanovení

1. Obsah smlouvy o dílo č. 059/2025 nedotčený tímto dodatkem č. 1 zůstává v platnosti beze změn.
2. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Změnový list č. 1 a příloha č. 2 - Kalkulace víceprací.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek č. 1 zašle ke zveřejnění objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek lze podepsat elektronicky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dobrovolně, na základě své pravé a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Příloha č. 1 Změnový list č. 1
Příloha č. 2 Kalkulace víceprací

V Brně dne 15-07-2025

[Redacted signature area]

za Objednatel

[Redacted name]

generální ředitel
Technické sítě Brno, akciová společnost


V Brně dne AC? 7. 2025

[Redacted signature area]

za Zhotovite

[Redacted name]

jednatel společnosti
BARABA Brno s.r.o.



CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ PRACÍ

Zadavatel: Technické sítě Brno a.s.
Barvířská 822/5
602 00 Brno

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
Petláková 552/25, 620 00 Brno
IČ: 26241170
DIČ: CZ26241170
Bankovní spojení ČSOB č.ú. 170028671/0300

1. Předmět nabídky

Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno - Římské náměstí

2. Cenová kalkulace

Cenová nabídka je pevná a závazná. Případné změny během realizace po dohodě s investorem.

3. Záruční lhůta

Na provedené dílo se poskytuje záruka 24 měsíců.

4. Termín

Dle dohody s investorem

5. Doba plnění

Cca do 4 pracovních dní.

6. Komentář

7. Ostatní ujednání

Platnost cenové nabídky do 09/2025

8. Fakturace

Splatnost faktury činní 21dní od data vystavení.