

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 07PT-002031

Číslo smlouvy konzultanta: 2550-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: **D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, VD-ZDS/AD, bez BIM**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 20001-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Karlovy Vary
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted], ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost „Morava – RD velké zakázky FIDIC 2023“

VIAPONT, s.r.o. (vedoucí společník)

se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČO: 46995447
DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
datová schránka: zcuuert
zastoupen: [redacted], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

další společníci společnosti:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Bohunická 50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

společnost s ručením omezeným

_____, jednatelem společnosti

VIAPONT, s.r.o., jako vedoucí společník

společnosti „Morava – RD velké zakázky FIDIC

2023“ na základě plné moci

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

akciová společnost

_____, jednatelem společnosti VIAPONT,

s.r.o., jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD

velké zakázky FIDIC 2023“ na základě plné moci

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

42767377

CZ42767377

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

akciová společnost

_____, jednatelem společnosti VIAPONT,

s.r.o., jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD

velké zakázky FIDIC 2023“ na základě plné moci,

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno

25564901

CZ25564901

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společnost s ručením omezeným

_____, jednatelem společnosti VIAPONT,

s.r.o., jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD

velké zakázky FIDIC 2023“ na základě plné moci,

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

a

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava – Vítkovice

64616886

CZ64616886

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společnost s ručením omezeným

████████████████████
████████████████████

████████████████████, jednatelem společnosti VIAPONT, s.r.o., jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky FIDIC 2023“ na základě plné moci,

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

a

Národní 984/15, 110 00 Praha 1

48588733

CZ48588733

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společnost s ručením omezeným

██
██

████████████████████, jednatelem společnosti VIAPONT, s.r.o., jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky FIDIC 2023“ na základě plné moci i,

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

akciová společnost

██
████████████████████, jednatelem společnosti

VIAPONT, s.r.o., jako vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky FIDIC 2023“ na základě plné moci,

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění finanční a termínová část smlouvy.

D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, VD-ZDS/AD, bez BIM

Článek I.

Předmět dodatku

1. Pro zpracování PDPS bylo objednatelem provedené a zhotoviteli předané nové/aktuální zaměření stávajícího polohopisu a výškopisu. V rámci prací na VD-ZDS bylo zjištěno, že v některých částech se aktuální zaměření výškově odlišuje od původního víc jak o 0,5m. Aby byly dodrženy hranice záborů dle DSP, je nutné upravovat technické řešení některých silničních objektů. Jedná se zejména o související komunikace v prostoru lesa. Tyto práce znamenají větší časovou náročnost na zhotovení VD-ZDS. Pro zkrácení celkového času na odevzdání čistopisu VD-ZDS, bude z HMG vypuštěno zpracování a odevzdání konceptu čistopisu VD-ZDS. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně termínů pro odevzdání projektové dokumentace takto:

- a. Příloha č. 4 Smlouvy nově zní:

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS bez BIM	do 29.8.2025
Čistopis VD-ZDS bez BIM	5 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu čistopisu. Datum doručení připomínek bude počátkem činnosti.
Výkon technické pomoci/výkon AD	Na základě písemného pokynu Objednatele do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Předpoklad realizace 2025-2028.

2. Na základě požadavku objednatele, bude během prací na VD-ZDS provedena koordinační činnost s navazující stavbou „Olšová Vrata – Žalmanov“. Jedná se především o prověření časové návaznosti, při různých variantách zahájení jednotlivých staveb, a to zejména pro zajištění dopravní obslužnosti všech přilehlých lokalit pro jednotlivé scénáře. Zároveň bude vypracován návrh na rozsah a obsah VD-ZDS obou staveb tak, aby při vlastní realizaci a různých scénářích zahájení jednotlivých staveb, nedocházelo ke kolizním situacím, zejména ve vztahu na provizorní ukončení jednotlivých staveb. Rozsah a obsah VD-ZDS obou staveb bude, podle toho návrhu, zpracovaný tak, aby byla možná jejich samostatná i souběžná realizace bez vzniku víceprací na provizorních částech staveb.

Dále bude na základě požadavku objednatele řešena koordinace prací se stavbou rozšíření letiště Karlovy Vary, a to zejména souběh realizace obou staveb, návozných tras pro letiště a bilance zemních prací. Na základě uvedených požadavků, které nebyly předmětem původně předpokládaných činností se strany dohodly na změně celkové ceny.

- a. Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1., nově zní:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
58.628.713,00	12.312.030,73	70.940.742,73

Nové znění přílohy č. 1 Smlouvy, tabulky č. 1 a 7 tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č.2 k Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Za společnost „Morava – RD velké zakázky FIDIC 2023“

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.07.16
08:48:25 +02'00'


ředitel Správy Karlovy Vary





 Datum: 2025.07.15
17:22:09 +02'00'


jednatel
VIAPONT, s.r.o.

„ D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, VD-ZDS/AD, bez BIM“

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli / výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
BIM			
Přirážka pro náročné stavby			
Upravená procentní sazba po přirážce			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			
Předpokládaná hodnota dílčí částí Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

„ D6 Karlovy Vary – Olšová Vrata, VD-ZDS/AD, bez BIM“

Žlutě - uchazeč ocení hodinovou sazbu

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH			
Cena AD celkem bez DPH			
TP/ AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu Technické pomoci objednateli	TP
činnost	hodin
Technická, zakázková a organizační pomoc v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.	
Ostatní odborné dodatečné činnosti související s přípravou a projednáním stavby.	
Činnosti dle dodatku č.2	
koordinační činnosti s ohledem na navazující stavby D6	
koordinační činnosti ke stavbě rozšíření letiště Karlovy Vary	
celkem hodin	

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplňí uchazeč" dne "doplňí uchazeč"

Jméno, příjmení a funkce

osoby oprávněné podepisovat nabídku

Podpis