

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SPD/35/2024 ze dne 8.11.2024

ke stavbě

„NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – REKONSTRUKCE VODOVODU A KANALIZACE KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu

Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek, Zlesák, předseda předsednictva

Ing. [REDACTED], vedoucí manažerka

Ing. [REDACTED], projektový a technický manažer

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Stanislav Blaha

Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

Stanislav Blaha

15261182

CZ [REDACTED]

Fio banka

15261182/2010

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění termín plnění. Termín se posouvá z důvodu koordinace s projektem města Nové Město na Moravě, na ostatní technickou infrastrukturu, komunikace a chodníky. Podklady, na základě kterých je možné dokončit PD vodovodu a kanalizace, byly ze strany projektanta města dodány v 07/2025. S ohledem na termín dodání pokladů není možné do smluvního termínu 31.8.2025 zajistit kompletní inženýrskou činnost, souhlasy a smlouvy s vlastníky pozemků a dokumentaci pro provádění stavby. Z tohoto důvodu se posouvá termín odevzdání projektové dokumentace.

Dodatkem č. 1 se mění:

A. Příloha č. 1 – Termín plnění:

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro povolení stavby do 30.6.2025
- projekt pro provádění stavby do 31.8.2025
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.8.2025

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro povolení do 31.8.2025
- projekt pro provádění stavby do 31.10.2025
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.10.2025

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 8.11.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SPD/35/2024, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.


Ve Žďáře nad Sázavou, dne viz. el. podpis



objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Ve Žďáře nad Sázavou dne viz. el. podpis



zhotovitel:

Stanislav Blaha