

DODATEK č.1

na akci: „VD Brandýs n. L., oprava jezových věží, manipulačních budek a lávky“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **D952210062**

Evidenční číslo zhotovitele: -----

Číslo akce objednatele: 149140004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: AZ Consult, spol. s r.o.
Adresa sídla: Klášská 1334/12, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Statutární orgán: Ing. Martina Štrosová, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2096

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210062 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné činnosti požadované objednatelem v celkové výši **60.000,- Kč bez DPH**.

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa IV.	Výkon autorského dozoru	
	Navýšení předpokládaného počtu dnů výkonu činnosti AD:	10 dnů
	Denní sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/den):	6000 Kč/den
	Navýšení ceny výkonu činnosti AD (hod):	60.000,- Kč
		60.000,- Kč

Čl. 4. Cena díla

Stávající text smlouvy o dílo:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.11.2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 354 000,- Kč

slovy: třístapadesátčtyřtisíc korun českých bez DPH

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.11.2021 a navýšení rozsahu výkonu AD o 10 dnů za cenu 10x 6000,- Kč/den. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 354.000,- Kč bez DPH

Dodatečné práce bez DPH činí 60.000,- Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH činí **414.000,- Kč bez DPH**

Zdůvodnění změny ceny díla:

V průběhu realizace díla došlo, z důvodu splnění zákonné povinnosti objednatele dle § 152 odst. 4 stavebního zákona, k navýšení požadavku objednatele na výkon autorského dozoru. Uzavřením tohoto dodatku dojde k zachování kontinuity výkonu autorského dozoru.

Důvodem je zejména zvýšený počet kontrolních dnů v důsledku nutnosti dořešení jednotlivých detailů konstrukcí, které byly v průběhu realizace odhalovány a jejichž vyřešení bylo nezbytné pro zdárné provedení díla, přičemž tyto detaily nebylo možné řešit v rámci projektové dokumentace, a dále komplikace vzniklé na stavbě při průchodu povodňové epizody v září 2024, které si vyžádaly zvýšenou součinnost projektanta při řešení vzniklých situací na stavbě.

3. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952210062 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno