

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

uzavřené dne 1.11.2024, ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 15.5.2025

(„Technické zhodnocení hřiště SPŠ Žďár nad Sázavou“)

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Jiřím Strakou, ředitelem

48895598

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, Horní Předměstí, 572 01 Polička

Ing. Martinem Kozáčkem

27492851

CZ27492851

(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby uzavřené dne 1.11.2024 („Technické zhodnocení hřiště SPŠ Žďár nad Sázavou“), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15.5.2025 (dále jen dodatek č. 2)

Dodatkem č. 2 se mění smlouva o provedení veřejné zakázky na služby uzavřené dne 1.11.2024 („Technické zhodnocení hřiště SPŠ Žďár nad Sázavou“), ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 15.5.2025 následovně:

- V bodě 2. výše uvedené smlouvy se rozsah plnění rozšiřuje o vícepráce specifikované v nabídce č. N5724 ze dne 27.3.2025, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.
- V bodě č. 6 se bod 6.1. mění na:

6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná, s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Cena nezahrnuje náklady na úhradu správních poplatků, které nejsou součástí předmětu plnění. **Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena v Kč 1 054 394 včetně DPH.**

- V bodě č. 6 se bod 6.2. mění na:

část	plnění	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
1.	zhotovení návrhu díla včetně zaměření, hydrogeologického průzkumu, projednání s DO	75 000 Kč	15 750 Kč	90 750 Kč

2.	zhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby	475 840 Kč	99 927 Kč	575 767 Kč
3.	zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti (IČ)	237 920 Kč	49 963 Kč	287 883 Kč
4.	vypracování plánu zajištění BOZP na staveništi	82 640 Kč	17 354 Kč	99 994 Kč
	Cena projektové dokumentace celkem (část 1. až 4.)	871 400 Kč	182 994 Kč	1 054 394 Kč
5.	1 hod. dozoru projektanta (po dobu realizace díla)	600 Kč		

Ostatní ujednání smluvního vztahu (smlouva ze dne 1.11.2024, dodatek č. 1 ze dne 15.5.2025) zůstávají nezměněna.

Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.


Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

V Žďáře nad Sázavou dne 22.4.2025


.....
zhotovitel
Ing. Martin Kozáček

V Žďáře nad Sázavou dne 22.4.2025 Střední průmyslová škola
⑮ Žďár nad Sázavou
Studentská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 48895598 DIČ: CZ48895598


.....
objednatel
Ing. Jiří Straka



2. Výchozí podklady

Vstupní podklady pro cenovou nabídku:

- SOD č. 0724 na ze dne 1.11.2024 na tuto akci
- Zákon č. 183/2006 Sb. o Územní plánování a stavebním řádu, Vyhláška č. 503/2006 Sb.
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, novelizace
- Veřejně dostupné informace z ČÚZK apod.

3. Popis nových prací (víceprací) a cenová nabídka

1. Objekt zázemí a skladu:			DSP	DPS
1	ASŘ		47 000 Kč	11 400 Kč
2	PBŘ		4 500 Kč	0 Kč
3	SKŘ		15 400 Kč	0 Kč
4	Elektroinstalace		9 200 Kč	6 400 Kč
5	Vytápění		1 100 Kč	1 500 Kč
6	Vodovod		7 800 Kč	3 000 Kč
7	Kanalizace		8 100 Kč	3 000 Kč
8	Rozpočet a VV		0 Kč	10 000 Kč
CELKEM			93 100 Kč	35 300 Kč

2- Opěrné stěny podél tenisového hřiště délky 50m:			DSP	DPS
9	ASŘ		15 300	5 000
10	SKŘ		7 700	4 900
11	Rozpočet a VV		0	3 200
CELKEM			23 000	13 100

3- Venkovní rozvody:		DSP	DPS
12	Elektroinstalace – přípojka NN vč. úpravy hlavních rozvaděčů, areálové rozvody NN, VO pochůzkové	15 500	15 400
13	Elektroinstalace – návrh osvětlení všech hřišť (spec. návrh stožárů s reflektory)	38 600	12 100
14	Venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace vč. retenční nádrže, drenážní systém	28 900	11 100
15	Přípojka vodovodu + areálové rozvody	8 000	6 500
16	Rozvody slaboproudu - přístupový systém branky	7 600	2 300
CELKEM		98 600	47 400

4- Objekt nové tribuny podél oplocení hřiště + lehké ocelové tribuny uvnitř hřiště			DSP	DPS
17	ASŘ		15 800	16 400
18	PBŘ		3 200	0
19	SKŘ		14 700	0
20	Elektroinstalace		5 600	5 200
21	Rozpočet a VV		0	5 000
CELKEM			39 300	26 600

Celkem bez 21% dph ... 376.400,-Kč"

Objekt zázemí a skladu

Architektonicko – stavební část a stavebně – konstrukční část se týká stavby jednopodlažního objektu učebny se zázemím a sklady se sportovním vybavením.

Původně byl plánován pouze kovový kontejner.

Objekt bude plně vybaven technickým zařízením budovy.

Opěrné stěny podél tenisového hřiště délky 50 m

V návaznosti na objekt zázemí a skladu je nutné zajistit oddělení tenisového kurtu opěrnými stěnami. Dále bude upraveno oplocení a prostor kolem stávající odrazové stěny.

Venkovní rozvody

Elektroinstalace – přípojka NN vč. úpravy hl. rozvaděčů, areálové rozvody NN a VO pochůzkové. Jedná se o zasíťování celého venkovního areálu, umístění několika podzemních a nadzemních rozvaděčů atp. Elektroinstalace – návrh osvětlení hřišť umělým osvětlením, ovládání, návrh stožárů s rampami pro reflektory atp.

Venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace vč. návrhu retenční nádrže, návrh přípojky vodu.

4. Termíny plnění

Termíny plnění budou upraveny v návaznosti na dohodnutém rozsahu plnění.

Cenová nabídka má platnost 30 dní:

V Poličce dne: 27.3.2025

Martin Kozáček
APOLO CZ s.r.o.



