

DODATEK č. 1

K Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501451548**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

PĚLUCHA střechy s.r.o.

se sídlem: Třebětice č. p. 68, 769 01

IČO: 08621110

DIČ: CZ08621110

zapsán v OR: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114340

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

kontaktní údaje: **xxx**

ID schránky: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Preambule

Smluvní strany dne 06.05.2025 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem byla **demontáž stávajícího zdroje tepla – starého plynového kotle, rozvodů a starých otopných těles a montáž dvou nových kotlů o výkonu 33 kW, kompletní výměna rozvodů a osazení 40 nových otopných těles. Součástí výměny kotlů bude dodání veškeré dokumentace, která se k předmětu Smlouvy nebo jeho provádění vztahuje, (např. revizní zprávy – komín), zaškolení obsluhy atd. Celý topný systém bude zprovozněn. Číslo smlouvy objednatele: 4501451548, dále jen „Smlouva“.**

V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací oproti původnímu rozpočtu, a došlo tak k navýšení rozsahu předmětu díla a ceny předmětu díla podle specifikace v Příloze č. 1 tohoto dodatku a změně příslušného ujednání Smlouvy z důvodu prodloužení činnosti zhotovitele.

V důsledku výše uvedeného došlo k navýšení ceny za dílo o **50.752,50 Kč bez DPH**.

Článek II.

Předmět dodatku č. 1

1. Ruší se dosavadní znění čl. II., bod 2, c). Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do **24.08.2025**.*

2. Ruší se dosavadní znění čl. III., odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí **960.717,87 Kč (slovy devět set šedesát tisíc sedm set sedmnáct korun českých a osmdesát sedm haléřů) bez DPH**.*

3. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 – Žádost

V Praze dne: **21.07.2025**

V Kyjově dne: **22.07.2025**

České dráhy, a.s.

PĚLUCHA střechy s.r.o.

.....
xxx

.....
xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.