

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO 4/2024

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Zhotovitel: Daniel ŠPERK

sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02
tel.: 777 088 053
e-mail: daniel.sperk@seznam.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 2256783001/5500
IČO: 68992335
DIČ: CZ 7509020992

1.2 Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

sídlo: Bobnická 712, Nymburk 288 02
IČO: 46357009
DIČ: CZ46357009
tel.:
e-mail:
zastoupená: Milan Prisčák-investiční technik
Miloš Petera – předseda představenstva

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Změna předmětu plnění smlouvy – dodatečné práce dle aktuální situace na staveništi.

Dodatečné práce nezahrnuté v rozpočtu.

Práce jsou specifikovány v **Příloze 1** – Změnový list č. 2

IV. SMLUVNÍ CENA DÍLA

5.1 Změna ceny za provedení díla:

Původní cena ze smlouvy o dílo se po dohodě obou smluvních stran zvyšuje o více práce ve výši
19.275,68,- Kč bez DPH, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Toto zvýšení bylo sjednáno na základě požadavků objednatele, které je závazné pro obě smluvní strany.

5.2 REKAPITULACE:

Cena ze smlouvy a dodatku č.1 o dílo činí

610.245,57Kč

Zvýšení ceny (vícepráce) o změnový list č.2


19.275,68 Kč

Konečná cena za dílo se po dohodě smluvních stran mění

629.521,25 Kč bez DPH

Za objednatele 11.07.2025

Datum:



.....
podpis a razítko

Za zhotovitele

Datum: 11.7.2025



IČ: 68

.....
podpis a razítko

Příloha: Změnový list č. 2 – detailní rozpočet

Změnový list č.2

Stavba: Oprava stávajících prostor v areálu ÚV Babin
Objekt: Areál ÚV Babin
Část: Stavební práce - práce nad rámec plnění
JKSO: 021/2025

Objednatel: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK
Datum: 11.7. 2025

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

- H

HSV, PSV

Soupis prací a dodávek HSV

63

Podlahy a podlahové konstrukce

1

K

771121015

Náter kontaktní pro nesavé podklady na pod

2

K

771151024

Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MP

3

K

998018002

Přesun hmot

PSV

776

Práce a dodávky PSV

4

K

776201812

Povlakové krytiny

5

K

776991-x1

Demontáž lepených povlakových podlah ruč

6

K

776998

Očištění podkladu

Odvoz a ekologická likvidace
- Součet

Zařízení staveniště, úklid a odvoz odpadu na

Koordináční a kompletační činnost

Mimostaveništní doprava osob a materiálu

Cena bez DPH čílní

Poznámka:
Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.
Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.
Platnost cenové nabídky je 20 dní od doby vystavení.
Na práce nespécifikované rozpočtem, bude použita HZS 435,-Kč/hod.