

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

**č. smlouvy objednatele 10PT-001633,
č. smlouvy Poskytovatele: 1519.3070765IFR (EUROVIA CZ a.s.)
evidenční číslo ISPROFIN/ISPROFOND:**

500 155 0003

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

název veřejné zakázky:

„D35 Sadová - Plotiště - záchranný archeologický výzkum“

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**„Společnost pro realizaci D35 Sadová - Plotiště - záchranný archeologický
výzkum: UNIVERZITA HK + EUROVIA + ARCHAIA + SMOLA HK + MUZEUM
VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ“**

Společník 1 : Univerzita Hradec Králové

se sídlem: Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové

IČO: 62690094

Společník 2: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

Společník 3: ARCHAIA, z.ú.

se sídlem: Truhlářská 1119/20, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 45245932

Společník 4: SMOLA HK a.s.

se sídlem: Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

IČO: 09137912

Společník 5: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
se sídlem: Eliščíno nábřeží 465/7, 500 03, Hradec Králové
IČO: 00088382
se sídlem: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62/26,
50003 Hradec Králové

právní forma: Společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek 1. Základní ustanovení Dodatku č. 1

1. Dne 17.8.2023 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) na akci „**D35 Sadová - Plotiště - záchranný archeologický výzkum**“ (dále jen „Smlouva“).
2. Změna, která je předmětem Dodatku č. 1, vznikla v průběhu provádění prací na realizaci ZAV.
3. V rámci realizace prací byla odhalena na úseku 8 o velikosti zkoumané plochy 17, 96 ha, lokalita evropského významu datovaná do 3. – 2. stol. př. n. l.. Význam této lokality spočívá nejen v neobyčejné hustotě sídlištních objektů, ale také v nepředvídatelném množství movitých nekovových a kovových nálezů.

Na základě zadávací dokumentace bylo očekáváno 6 286 ks evidenčních jednotek. Celkový počet získaných evidenčních jednotek na úseku 8 však činí 21 559 (Příloha č. 1). To znamená, že oproti předpokládanému množství vyplývajícimu z už výše uvedené hodnoty v zadávací dokumentaci se jedná o navýšení o 15 273 ks evidenčních jednotek rozdělených do různých kategorií v závislosti na materiálu a náročnosti zpracování. Pro řádné dokončení zakázky je nebytné provést dodatečné práce spojené s konzervováním/ restaurováním/analyzováním dodatečných evidenčních jednotek.

Jedná se o činnosti, jejichž realizaci bylo s ohledem na již probíhající záchranný archeologický výzkum nutno provést stávajícím Poskytovatelem, a proto uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1.

4. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na níže uvedené změně Smlouvy. U uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Článek 2.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části čl. 4.1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:
2. Čl. 4.1. Smlouvy – Cena Služeb se mění následovně:
Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	242 008 890,00 Kč
Dodatek č. 1	20 684 846,36 Kč
Celková cena Služeb vč. Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	262 693 736,36 Kč
DPH v Kč	55 165 684,64 Kč
Celková cena Služeb vč. Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH (dále jen „Cena Služeb“).	317 859 421,00 Kč

Cena Služeb se skládá z:

Popis části služeb	Výše ceny za provedení části služeb
A - Terénní část archeologického výzkumu (vč. povinnosti nahrávat veškerá digitální data pořízená v průběhu realizace stavby (např. smluvní komunikace, podklady pro fakturaci, atd.) do prostředí Datového skladu stavby, zajištěného ze strany Objednatele)	141 420 890,- Kč (dále jen „ Cena služeb A “)
B - Zpracování terénní části archeologického výzkumu: • laboratorní ošetření nálezů • zpracování a vyhodnocení nálezů • vypracování nálezové zprávy • odevzdání movitých archeologických nálezů subjektu určenému v souladu se zákonem o památkové péči a dle uzavřené Dohody s krajským úřadem Královéhradeckého kraje • Zajištění akceptačního dopisu od zákonného příjemce nálezů	114 684 846,36 Kč (dále jen „ Cena služeb B “)

C - přesun pomníku 49. pěšího pluku	6 588 000,- Kč (dále jen „Cena služeb C“)
-------------------------------------	--

Detailní jednotkový rozpis ceny Služeb včetně množství jednotek a jejich jednotkových cen obsahuje příloha č. 2 Dodatku č. 1 - Oceněný Soupis služeb Dodatku č. 1 obsahující jednotkové ceny vč. kalkulace jednotkových cen Dodatku č. 1.

V případě, že si Objednatel v čl. 2.8 Smlouvy vyhradil možnost změny množství odebíraných Služeb ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, je Objednatel povinen uhradit pouze skutečně odebrané Služby.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Ostatní body Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností Smluvní strany potvrzují, že na Služby dle tohoto Dodatku č. 1 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 1. Celkový počet získaných evidenčních jednotek,
 2. Oceněný Soupis služeb Dodatku č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.02
16:06:01 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.08
12:38:31 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.07.07
13:29:31 +02'00'

Podepsal

Datum: 2025.07.07 15:27:11 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 1 - Celkový počet získaných evidenčních jednotek

D35, S-P, ÚSEK 8 - laténské sídliště		CELKEM
<i>inertní materiály (kategorie náročnosti 1)</i>	keramika	4597
	mazanice	2723
	kámen	976
	struska	105
	sklo	48
	pryskyřice/jantar	234
	uhlík/zuhelnatělé dřevo	218
	kost zvířecí	2684
Součet kategorie 1		11585
<i>odolné materiály ke stabilizaci (kategorie náročnosti 2a)</i>	barevné kovy (+Pb)	6012
	drahé kovy	2174
Součet kategorie 2a		8186
<i>odolné materiály ke stabilizaci (kategorie náročnosti 2b)</i>	dřevo	88
	textil/kůže	15
Součet kategorie 2b		103
<i>citlivé materiály k technologicky náročnému zpracování (kategorie 3a)</i>	železo	490
Součet kategorie 3a		490
<i>citlivé materiály k technologicky náročnému zpracování (kategorie 3b)</i>	výplně na flotaci	1155
Součet kategorie 3b		1155

<i>citlivé materiály k technologicky náročnému zpracování (kategorie 3c)</i>	lidské ostatky	40
Součet kategorie 3c		40
CELKEM všechny kategorie		21559

Seznamy evidenčních kategorií podle jednotlivých kategorií v digitálně jako zvlášť soubor
Přiložený na USB klíči.

Digitálně podepsal:
Datum: 16.07.2025 12:22:31 +02:00