

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy č. 10PT-001862

Evidenční číslo a název stavby: 500 151 0002.46347 I/35 Hradec Králové, most ev. č. 35-077, realizace podrobného GTP

Číslo a název SO/PS: -/1

Číslo a název rozpočtu: -

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

[illegible]

1	10.	Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního, hydrogeologického a pedologického průzkumu a jejich interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.	základ (položky 1-8)											
2	10.	Řízení BOZP												
3	10.	Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů												
Celkem:							3 298 932	-613 939	161 925	2 846 918	-452 014	-13,7		

Za zhotovitele:

Datum:

|

Digitálně podepsal
Datum: 2025.07.14 15:41:06 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:

Digitálně podepsal:
Datum: 17.07.2025 14:24:05 +02:00