

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdější předpisů

Název:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
IČO:	43383513
DIČ:	CZ43383513
se sídlem:	Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zapsaný:	v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
zastoupený:	Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva
bankovní spojení:	1622321399/0800, vedený u České spořitelny a.s.

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma:	VH atelier spol. s r.o.
Sídlo:	Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa:	Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivo Pospíšil, jednatel
Bankovní spojení zhotovitele:	KB, a.s., č.ú. 27-8608850237/ 0100
IČ	49437267
DIČ	CZ49437267

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně „**Smluvní strana**“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.7.2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SPD/38/2023 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Kozlov – odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov**“ zadávané v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
2. Předmětem Dodatku č. 1 byla dohoda Smluvních stran o změnách obsahu Smlouvy o dílo č. SOD/38/2023 uzavřené dne 31.10.2023 (dále jen „**Smlouva**“) spočívající ve změně a doplnění článku „IV. Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci“ smlouvy z důvodu časové náročnosti řešení majetkoprávních vztahů. Na straně Objednatele totiž nastala okolnost, pro kterou nemohl Zhotovitel splnit svou povinnost předložit DUSP ve lhůtě sjednané Smlouvou. Objednatel nepředpokládal, že vyjednávání ohledně řešení majetkoprávních vztahů bude tak časově i věcně náročné.
S ohledem na uvedené skutečnosti, které nebyly předpokládány v době uzavření Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na těchto termínech pro dokončení a předání Díla: Původní plnění dle článku D/ Podklady pro výběr zhotovitele dle Přílohy č.1 smlouvy č. SPD/38/2023:
 - projekt DUSP do 30.06.2024;
 - projekt DPS do 31.08.2024.

Změna plnění ujednaná tímto dodatkem č. 1 dle kterého se smluvní strany dohodly na těchto termínech pro dokončení a předání Díla:

- projekt DUSP do 2 měsíců od zajištění souhlasů vlastníků všech pozemků;
- projekt DPS do 3 měsíců od nabytí právní moci povolení stavebního záměru díla.

3. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstala beze změn.
4. Objednatel je povinným subjektem pro účely zveřejňování smluv v registru smluv a má tak povinnost uzavřené smlouvy zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Tato povinnost se vztahuje i na dodatky ke smlouvám, které musí být uveřejněny v registru smluv, přičemž pro jejich uveřejnění platí stejná pravidla jako pro uveřejňování smluv samotných.
5. Uveřejněním smlouvy (dodatku) prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy (dodatku) v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat. Smlouva (dodatek), která nebyla uveřejněna uvedeným způsobem nebo jejíž metadata neobsahují a) identifikaci smluvních stran, b) vymezení předmětu smlouvy, c) cenu, a pokud ji smlouva (dodatek) neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy (dodatku), lze-li ji určit, d) datum uzavření smlouvy, se nepovažuje za uveřejněnou prostřednictvím registru smluv.
6. Administrativní kontrolou během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou bylo zjištěno, že Dodatek č. 1 nebyl řádně zveřejněn v registru smluv, přičemž tento nedostatek nebyl odstraněn ve lhůtách stanovených ZRS.
7. Nebyla-li smlouva (dodatek), na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří (3) měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, v souladu s § 7 odst. 1 ZRS platí, že je zrušena od počátku.
8. Smluvní strany s ohledem na výše uvedené konstatují, že Dodatek č. 1 nebyl řádně uveřejněn v registru smluv a tento nedostatek nebyl odstraněn ani ve lhůtách stanovených ZRS, v důsledku čehož byl Dodatek č. 1 zrušen od počátku.

II.

Práva a závazky smluvních stran

9. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto dohodou nově sjednávají, odpovídá původně sjednanému textu Dodatku č. 1.
10. Smluvní strany prohlašují, že veškerá případně vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného Dodatku č. 1 považují za plnění dle této dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé Smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
11. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této dohody, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřených v této dohodě, budou splněna podle sjednaných podmínek.

III.

Závěrečná ustanovení

12. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
13. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění této dohody. Zhotovitel je povinen Objednateli poskytnout potřebnou a bezodkladnou součinnost k řádnému a včasnému uveřejnění dohody v registru smluv (např. poskytnout dokumenty v odpovídajícím formátu pro uveřejnění v registru smluv).
14. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis. Pokud je dohoda uzavírána elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení dohody, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
15. Nedílnou součástí této dohody je Dodatek č. 1 smlouvy.
16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.



Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva



VH atelier spol. s r.o.
Ing. Ivo Pospíšil, jednatel



... vodovodů
a ... žďársko

Došlo: 3 0. 06. 7025

Č.j.:

Příloha: