

## ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU		AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
	Rok 2014				
Etapa 1 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014	Aktivita 1.1.1. Zhodnocení stávajících podmínek	155000	155000		
	Aktivita 1.1.2 Identifikace a prioritizace konkrétních potřeb	155000	155000		
	Aktivita 1.2.1. Technická podpora při vedení evidenčních knih	75000	75000		
	Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	115000	115000		
	Aktivita 1.2.3. Školení kooperativů o chodu, vedení a funkcích kooperativ	120000	120000		
	Aktivita 1.2.4. Výměna zkušeností mezi jednotlivými kooperativy	75000	75000		
	Aktivita 1.2.5. Asistence kooperativám v přístupu ke grantům	55000	55000		
	Aktivita 1.2.6. Organizace návštěv a výměna zkušeností s dalšími existujícími kooperativy	55000	55000		
	Aktivita 1.3.1. Školení o finančním plánování kooperativ	105000	105000		
	Aktivita 1.3.2. Školení o marketingu	105000	105000		
	Aktivita 1.3.3. Školení o zemědělských postupech, skladování a zpracování	310000	310000		
	Aktivita 1.3.4. Studie o možnostech umístění jednotlivých produktů na trh	95000	95000		
	Aktivita 1.3.5. Studie o potřebách lokálních trhů v okolí jednotlivých kooperativů	110000	110000		
	Aktivita 1.3.6. Školení o účetnictví a finančním plánování kooperativů	120000	120000		
	Aktivita 1.3.7. Podpora marketingu kooperativů	50000	50000		
	Aktivita 1.4.1. Formulace a prosazování doporučení	30000	30000		
	Aktivita 1.5.1. Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv	1000	1000		
	Aktivita 1.5.2. Vytvoření propagačních materiálů	4000	4000		
	Aktivita 1.5.3. Informování o projektu v médiích	5000	5000		
	Aktivita 1.5.4. Prezentování ZRS ČR a projektu v průběhu realizace projektu – vytvoření dokumentárního filmu	10000	10000		1750000
				<b>Celkem 2014:</b>	<b>1 750 000,00 Kč</b>

		Rok 2015		
Etapa 2	Aktivita 1.1.4. Workshop pro sestavení strategických plánů	130000	130000	280500
	Aktivita 1.2.4. Výměna zkušeností mezi jednotlivými kooperativy	95000	95000	
	Aktivita 1.4.1. Formulace a prosazování doporučení	45500	45500	
	Aktivita 1.5.4. Prezentování ZRS ČR a projektu v průběhu realizace projektu – vytvoření dokumentárního filmu	10000	10000	
Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015				
Etapa 3	Aktivita 1.2.1. Technická podpora při vedení evidenčních knih	85000	85000	1320000
	Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	130000	130000	
	Aktivita 1.2.3. Školení kooperativů o chodu, vedení a funkcích kooperativ	120000	120000	
	Aktivita 1.2.4. Výměna zkušeností mezi jednotlivými kooperativy	110000	110000	
	Aktivita 1.2.5. Asistence kooperativám v přístupu ke grantům	70000	70000	
	Aktivita 1.2.6. Organizace návštěv a výměna zkušeností s dalšími existujícími kooperativy	90000	90000	
	Aktivita 1.3.1. Školení o finančním plánování kooperativ	125000	125000	
	Aktivita 1.3.2. Školení o marketingu	125000	125000	
	Aktivita 1.3.3. Školení o zemědělských postupech, skladování a zpracování	280000	280000	
	Aktivita 1.3.6. Školení o účetnictví a finančním plánování kooperativů	110000	110000	
	Aktivita 1.4.1. Formulace a prosazování doporučení	55000	55000	
	Aktivita 1.5.3. Informování o projektu v médiích	5000	5000	
	Aktivita 1.5.5. Posilování tématu družstevnictví na Moldavské státní zemědělské univerzitě (SAUM)	10000	10000	
	Aktivita 1.5.6. Projekce dokumentárních filmů s rozvojovou a zemědělskou tematikou	5 000	5000	
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015				
			<b>Celkem 2015:</b>	<b>1 600 500,00 Kč</b>

Rok 2016					
Etapa 4	Aktivita 1.1.4. Workshop pro sestavení strategických plánů	120000	120000	369500	
	Aktivita 1.2.1. Technická podpora při vedení evidenčních knih	75000	75000		
	Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	80000	80000		
	Aktivita 1.2.5. Asistence kooperativám v přístupu ke grantům	75000	75000		
	Aktivita 1.5.1. Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv	4500	4500		
	Aktivita 1.5.3. Informování o projektu v médiích	5000	5000		
	Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016	Aktivita 1.5.4. Prezentování ZRS ČR a projektu v průběhu realizace projektu – vytvoření reportáže	10000		10000
Etapa 5	Aktivita 1.1.4. Workshop pro sestavení strategických plánů	115000	115000	1275000	
	Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	95000	95000		
	Aktivita 1.2.3. Školení kooperativů o chodu, vedení a funkcích kooperativ	100000	100000		
	Aktivita 1.2.4. Výměna zkušeností mezi jednotlivými kooperativy	85000	85000		
	Aktivita 1.2.5. Asistence kooperativám v přístupu ke grantům	75000	75000		
	Aktivita 1.2.6. Organizace návštěv a výměna zkušeností s dalšími existujícími kooperativy	60000	60000		
	Aktivita 1.3.1. Školení o finančním plánování kooperativ	115000	115000		
	Aktivita 1.3.2. Školení o marketingu	115000	115000		
	Aktivita 1.3.3. Školení o zemědělských postupech, skladování a zpracování	315000	315000		
	Aktivita 1.3.6. Školení o účetnictví a finančním plánování kooperativů	130000	130000		
	Aktivita 1.4.1. Formulace a prosazování doporučení	25000	25000		
	Aktivita 1.5.3. Informování o projektu v médiích	5000	5000		
	Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	Aktivita 1.5.4. Prezentování ZRS ČR a projektu v průběhu realizace projektu – vytvoření reportáže	20000		20000
	Aktivita 1.5.5. Posilování tématu družstevnictví na Moldavské státní zemědělské univerzitě (SAUM)	10000	10000		
	Aktivita 1.5.6. Projekce dokumentárních filmů s rozvojovou a zemědělskou tematikou	10000	10000		
			<b>Celkem 2016:</b>	<b>1 644 500,00 Kč</b>	
<b>CELKEM – nabídková cena</b>			<b>4 995 000,00 Kč</b>		