



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O VYBUDOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍ A INTEGRAČNÍ PLATFORMY ELEKTRONIZACE

1. Smluvní strany

1.1. Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště
Zastoupena: MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva
IČO: 27660915
DIČ: CZ27660915
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.
B 4420
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. STAPRO s. r. o.

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice
Zastoupena: Ing. Leošem Raibrem, jednatelem společnosti STAPRO s. r. o.
IČO: 13583531
DIČ: CZ699004728
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové, sp. zn. C 148
(dále jen „poskytovatel“)



Objednatel a poskytovatel dále společně jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 2 ke Smlouvě o vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace (dále jen „dodatek č. 2“) následujícího znění:

2. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 4. 2022 Smlouvu o vybudování komunikační a integrační platformy elektronizace (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je vybudování (tj. návrh, implementace, integrace a customizace) komunikační a integrační platformy v rozsahu dle bližší specifikace obsažené v přílohách Smlouvy (souhrnně dále jako „**Plnění**“ nebo „**Informační systém**“). Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 8.3.2024.
- 2.2. Terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům Smlouvou zůstává tímto dodatkem nedotčen, není-li dále ujednáno jinak.
- 2.3. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky uzavřel Smlouvu na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti Smluvních stran) jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, kdy s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 2.4. V průběhu realizace Smlouvy, došlo ke změně, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, konkrétně byly zadavateli legislativně nastaveny nové povinnosti v oblasti elektronizace agend souvisejících s nemocenským pojištěním. Na straně Poskytovatele bylo zjištěno, že Poskytovatel již disponuje řešením pro Elektronizaci dalších agend nemocenského pojištění.
- 2.5. Objednatel po vyhodnocení všech výhod tohoto nového řešení projevil zájem na instalaci předmětného řešení.
- 2.6. Na podkladě této skutečnosti, smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 Smlouvy, na základě něhož dojde ke změně závazku ze Smlouvy v podobě dodání řešení pro Elektronizaci dalších agend nemocenského pojištění, konkrétně licencí a modulů WFE – Ošetřovné, WFE – Dlouhodobé ošetřovné a WFE – Mateřská, otcovská.

3. Předmět dodatku č. 2

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna závazku ze Smlouvy spočívající v rozšíření plnění o nové položky, které nebyly součástí původně sjednaného plnění, takto: WFE – Ošetřovné, WFE - Dlouhodobé ošetřovné a WFE – Mateřská, otcovská, tak jak je popsáno v článku 2 tohoto dodatku č. 2.



- 3.2. Na podkladě změny uvedené v předchozím odstavci 3.1. tohoto dodatku č. 2 dochází i ke změně ceny plnění, a to následovně:

Nové Plnění

Licence a moduly:

WFE – Ošetrovné: + 39 000,00 Kč bez DPH

WFE – Dlouhodobé ošetrovné: + 54 000,00 Kč bez DPH

WFE – Mateřská, otcovská: + 48 000,00 Kč bez DPH

Cena za provedení nepodstatné změny: celkem 141 000,00 Kč bez DPH.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za poskytnutí Plnění dle odst. 5.1 Smlouvy, která se v důsledku změn Plnění (viz výše) navýšuje o 141 000,00 Kč bez DPH.

3.4. Termín realizace

Smluvní strany se dohodly, že plnění, které je předmětem tohoto dodatku bude realizováno a předáno objednateli nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ustanovení Smlouvy neupravená dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny a ve vztahu k předmětu plnění dle dodatku č. 2 se aplikují obdobně (včetně například ustanovení o smluvních pokutách, součinnosti stran anebo náležitostech faktur atd.).
- 4.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly.
- 4.4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze Smluvních stran připojí svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

- Příloha č. 1 Nabídka Poskytovatele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

za objednatele:

za poskytovatele:

V Uherském Hradišti dne dle data el.
podpisu

V Pardubicích dne dle data el. podpisu



Uherskohradišťská nemocnice a.s.

zastoupená

MUDr. Petrem Sládkem, předsedou
představenstva,

STAPRO s. r. o.

zastoupená

Ing. Leošem Raibrem, jednatelem