

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slávikem
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné
a

Ing. arch. Petr Brožek / BRAK architects

Se sídlem: Jílovská 1154/49, 140 00 Praha 4 - Braník
Zastoupený: Ing. arch. Petr Brožek
IČ: 68051956
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

jako zhotovitel, na straně druhé
uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15.10.2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.3.2025

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování
projektové dokumentace

„Revitalizace prostranství u smuteční obřadní síně v Novém Městě nad Metují

– PD pro provádění stavby“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu na straně objednatele (v důsledku rozšíření předmětu plnění o část napojení veřejného WC na městskou splaškovou kanalizační síť, které byly ve fázi dokumentace pro stavební povolení řešeny v projektu sousedního parkoviště Farská zahrada) se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu odevzdání dokumentace pro provádění stavby, sjednané ve Smlouvě, a to v max. délce jednoho měsíce:

1. Dosavadní ujednání uvedené v čl. III Doba plnění, odst. 3.1 se mění a zní takto:
 - 3.1 Odevzdání Dokumentace pro provedení stavby **nejpozději do 30.06.2025.**

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením RM 61-8561/25 ze dne 23.06.2025.

V Novém Městě nad Metují 25.06.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r.
starosta

.....
Ing. arch. Petr Brožek v. r.
jednatel