

SRPEN 2025[illegible]

POZNÁMKY		
	mechanizace	
SEE - betonáž TP		
SEE - betonáž TP		
SEE - betonáž TP		
SEE - betonáž TP		
SEE - betonáž TP		
výměna podkladnic		
oprava v.č. 28, 29ab, dotažení upevňovadel, ruční úprava GPK	SSZT - vypnutí P2090, km 22,910	
SMT km 20,205		
SSZT - výměna návěstidel BS a L1		
čištění odvodnění		
čištění odvodnění, oprava výhybky č. 6ab, navaření P opornice v.č. 6a	1x PIRELL	
navaření L opornice v.č. 7a	1x PIRELL	
geoprůzkum	SS Pha	
geoprůzkum, defektoskopie, svařování (přesun ze IX.)	SS Pha, termit	6x S49
geoprůzkum, výměna L opornice a jazyka v.č. 9	termit, SSZT - přestavník, SS Pha	4x R65
geoprůzkum	SS Pha	
geoprůzkum	SS Pha	
SVK	N+N	
SVK, defektoskopie, svařování	N+N, termit (náhrada za 25.3.)	6x S49
výměna LIS, svařování	(náhrada za 30.4./1.5.), SSZT - lana, SVD - COT+ termit	4x UIC
defektoskopie, svařování	termit	5x S49
výměna srdcovky v.č. 13, výměna P opornice a jazyka v.č. 15, svařování	termit, SSZT - přestavníky	8x S49
výměna P opornice a jazyka v.č. 18, svařování	termit, SSZT - přestavník	4x S49
defektoskopie, svařování	termit	2x S49
defektoskopie, svařování	termit	2x S49
sanace spodní stavby	SS Plzeň, do 23. 12. 2025	
SEE, svařování	SS Plzeň, termit	4x UIC
odstavení mechanizace	SS Pzeň, do 18. 11. 2025	
navážení materiálů	SS Plzeň	
výměna pražců ve v.č. 366, odstranění následků MU, úprava GPK	VIAMONT-ASP, SSZT - odpojení přestavníku a výkolejky VK311	
výměna pražců ve v.č. 366		
náhrada v.č. 1V kol. polem, opr. přejezdů v km 0,680 (P2001), km 1,095 (P2002)	VIAMONT, ASP	UZAVÍRKA P2001(11.-15.8.), P2002 (11. - 19.8.) 7:00-18:00
oprava v.č. 80, 82, 85, 87, zdopravnění 16.SK		
SMT + oprava ŽS, oprava přejezdu v km 233,394 (P1935), svařování	do 25. 9. 2025, termit	8x S49
TTZ D4 - SP3, oprava výhybek č. 54, 57, 75ab	do 9. 9. 2025	
demontáž přechodu	SVD - četa + minibagr	
oorava nástupiště, demontáž přechodu (29.8.)	SVD - četa + minibagr	
demontáž přechodu	SVD - četa + minibagr	
de- a montáž nadjezdu v km 83,970 (Želeč)	CPS (Olmer)	
KASÍK DOVOLENÁ		
odstranění porostu	MHS sek. - VIAMONT	
KASÍK DOVOLENÁ		
výměna pražců	od 28.7. 2025, VIAMONT, SSZT - počítadla np u náv. VI, v.č. 5	
oprava přejezdu P1912 v km 16,342, úprava GPK	SVD - COT, SVP bagr, ASP - VIAMONT	4x S49/A UZAVÍRKA 5N