

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2025/000293,
*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších přepisů (dále jen „Občanský zákoník“),*

na vyhotovení technické studie pro investiční akci
s názvem

**„Centrální nábreží Mže“
část U Sv. Rocha
24TUOIN07**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx; e-mail: xxx

a

Valbek, spol. s r.o.

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

zastoupená Ing. Pavlem Jenýšem, na základě plné moci ze dne 19.01.2022

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx; e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. objednatele 2025/000293
(dále jen „Dodatek č. 2“).

I. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.02.2025 na základě výsledků zjednodušeného podlimitního řízení, realizovaného dle ustanovení § 53 a násl. zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „ZZVZ“*), s názvem „Centrální nábreží Mže – část U Sv. Rocha – Technická studie (TST)“ (*dále jen „Veřejná zakázka“*), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování technické studie (*dále i „TST“ nebo „Projektová dokumentace“ či „PD“*) pro stavbu s označením „**Centrální nábreží Mže – část U Sv. Rocha** (*dále jen „Stavba“*) a to v takové kvalitě, která umožní řádnou projektovou přípravu Stavby, stejně jako získání případných potřebných stanovisek a vyjádření nezbytných k řádné projektové přípravě.

Smluvní strany rovněž uzavřely dne 14.05.2025 dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla aktualizována některá smluvní ustanovení Smlouvy tak, aby odpovídala předmětu plnění.

(smlouva ve znění dodatku č. 1 dále jako „Smlouva“).

1.2. V průběhu realizace projektových prací bylo Smluvními stranami zjištěno, že pro řádné zpracování TST dle Smlouvy, zejména pak pro zpracování návrhu přeložky kanalizační stoky profilu BET DN950/500, je nezbytné zohlednit i podmínky a závěry aktualizovaného Generelu odvodnění města Plzně (*dále „Generel“*), kdy samotná aktualizace Generelu probíhá současně s projektovou přípravou TST a závěry aktualizace Generelu pro výhledový stav budou stanoveny až v následujících měsících.

1.3. S ohledem na nutnost zpracování podmínek dle Generelu a rovněž s ohledem na komplikované poměry stávajících historických kanalizačních uzlů v dotčené lokalitě, kdy zpracování shora specifikovaných podmínek je nutnou podmínkou pro řádné dokončení TST v požadované kvalitě dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany změně Smlouvy, spočívající v přiměřeném prodloužení termínu dokončení díla dle Smlouvy, přičemž uvedená změna je změnou nepodstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ. V souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.8. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II. Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II, odst. 2.1. Smlouvy, který nově zní:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou bez vad a nedodělků nejpozději do 31.10.2025.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že ostatní smluvní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

Za Objednatele: 23.07.2025

Za Zhotovitele: 17.07.2025

Bc. Taťána Kicová
vedoucí Odboru investic MMP

Ing. Pavel Jenýš
ředitel střediska Plzeň
Valbek, spol. s r.o.