

Dodatek č. 1

ke smlouva o dílo č. SOD/20/2025

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Ing. [REDAKCE], projektový a technický manažer
43383513
CZ43383513
Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:
zapsaný v
(dále jen **zhotovitel**)

PAVKAR s. r. o.

Popovická 1183, Popovice, 675 51 Jaroměřice nad Rokytou
Pavel Kuba

Pavel Kuba, 605 365 934
Ing. Lubomír Horák, 775 228 875
04143701
CZ04143701
České spořitelny
4355005319/0800
obchodním rejstříku Krajský soud v Brně, oddíl C,
vložka 88421

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a technickými normami (a doporučeními) a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení a za podmínek této smlouvy provést s odbornou péčí pro objednatele dílo, trvalou stavbu s názvem:

“ RADOSTÍN NAD OSLAVOU – REKONSTRUKCE KANALIZACE Z ČÁSTI ZA HUMNY – I. ETAPA “

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

specifikované dále v této smlouvě a v dokumentech, na které tato smlouva odkazuje, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli dohodnutou cenu, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Termíny realizace:

a) Termín zahájení díla: Termínem zahájení díla bude v návaznosti na realizaci rekonstrukce komunikace Krajskou správou a údržbou silnic kraje Vysočina. Práce budou zahájeny do tří dnů od předání a převzetí staveniště. Práce nepřekročí délku realizace 30 dní.
Předpokládaný termín zahájení díla je od 15.8.2025

Čl. 4 Ostatní ujednání

4.1. Veškerá ujednání ve smlouvě o dílo č. SOD/20/2025 uzavřené dne 4. 6. 2025 jsou platná.

Čl. 5 Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V, dne



objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko



zhotovitel:
PAVKAR s. r. o.