

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Běloves - Dodatek č.6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	86	700	60 200	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 600	14 400	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	76	600	45 600	30.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	63	1 300	81 900	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	49	1 000	49 000	30.7.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	137	300	41 100	31.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	137	380	52 060	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					344 260	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	137	400	54 800	30.11.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	0	1 800	0	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	150	4 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	126	550	69 300	30.7.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					136 300	
3.3	Mapové dílo	ha	126	400	50 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					50 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	1200	180 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					180 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	344 260 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	136 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	50 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	710 960 Kč
DPH 21% v Kč	149 302 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	860 262 Kč

V Náchodě dne 21.7.2025

Za objednatele:

.....

Ing. Štěpán Melichar

vedoucí Pobočky Náchod

Ve Vysokém Mýtě dne 22.7.2025

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel společnosti