

DODATEK č. 2 ke smlouvě o spolupráci

„Revitalizace Masarykova náměstí a rekonstrukce ulice Kostelní v Konici“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami:

město Konice

se sídlem městského úřadu Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice

IČO: 00288365

zastoupeno: ve věcech smluvních Ing. Michal Obrusník, starosta

ve věcech technických [REDACTED], investiční technik

a

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapsána v Obchodních rejstříku, vedeném u Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100, dnem 14. 11. 2002

IČO: 70960399

zastoupena: ve věcech smluvních
ve věcech technických

Ing. Ivo Černý, ředitel

Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih

Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih

Ing. Dagmar Vlková – technik TSÚ SÚ Jih

(dále jen SSOK)

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 4. Cena a platební podmínky, odst. 2 takto:

4. Cena a platební podmínky

2. Cena za položky týkající se majetku ve správě SSOK činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o spolupráci	1 414 367,46 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o spolupráci	1 952 556,23 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	+ 469 644,02 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2	- 460 538,98 Kč
Nová cena bez DPH	1 961 661,27 Kč
DPH	411 948,87 Kč
Cena včetně DPH	2 373 610,14 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o spolupráci ze dne 3. 9. 2024 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a podepsaný oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.

3. Doložka

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Konice dne 14.7.2025 usnesením č. 54/2025-15a) nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady.

Příloha

soupis víceprací

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

za Správu silnic Olomouckého kraje, p. o.:

Elektronický podpis: 22.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

.....
Ing. Ivo Černý, ředitel

V Konici dne (viz elektronický podpis)

za město Konici:

.....
Ing. Michal Obrusník, starosta

Revitalizace Masarykova náměstí v Konici

Poř. Číslo	Stavební objekt	Předmět	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
1.		SO 001j - VCP	62 351,82	13 093,88	75 445,70
2.		SO 001j - MNP	-147 342,60	-30 941,95	-178 284,55
3.		SO 107 - VCP	407 292,20	85 531,36	492 823,56
4.		SO 107 - MNP	-313 196,38	-65 771,24	-378 967,62

Celkem vícepráce
 Celkem méněpráce
 Celkem rozdíl

469 644,02
 -460 538,98
 9 105,04

98 625,24
 -96 713,19
 1 912,06

568 269,26
 -557 252,17
 11 017,10

SOUPIS PRACÍ - SO 001j - VCP

Stavba:

Revitalizace Masarykova náměstí

Objekt:

003 - Nepřímé náklady

Soupis:

SO 001j - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch (živice,silnice II.třídy)

Místo:

Konice

Datum:

14. 12. 2023

Zadavatel:

město Konice

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 351,82	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				62 351,82	
D		1	Zemní práce				35 802,00	
1	K	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	900,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD
D		997	Přesun sutě				26 549,82	
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	207,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 863,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD
VV		207*9 'Přepočtené koeficientem množství			1 863,000			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	207,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD
11	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	207,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD

SOUPIS PRACÍ - SO 001j - MNP

Stavba:

Revitalizace Masarykova náměstí

Objekt:

003 - Nepřímé náklady

Soupis:

SO 001j - Příprava území , demolice stávajících zpevněných ploch (živice,silnice II.třídy)

Místo:

Konice

Datum:

14. 12. 2023

Zadavatel:

město Konice

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-147 342,60	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-147 342,60	
D	1	Zemní práce					-147 342,60	
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-360,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD
VV			"živice k recyklaci"					
VV			900*(0,5-0,1)		360,000			
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-135,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD
VV			"aktivní zóna"					
VV			900*0,15		135,000			
4	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-135,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD
VV			"aktivní zóna"					
VV			900*0,15		135,000			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-360,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD

SOUPIS PRACÍ - SO 107 - VCP

Stavba:

Revitalizace Masarykova náměstí

Objekt:

003 - Nepřímé náklady

Soupis:

SO 107 - Plocha silnice 366 (živice)

Místo:

Konice

Datum:

14. 12. 2023

Zadavatel:

město Konice

Projektant:

[REDACTED]

Uchazeč:

Skanska a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							407 292,20	
D 5 Komunikace pozemní							407 292,20	
14	K	577166121	Asfaltový beton vstřívá ložní AC6 z ztuzprostorem a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu š. do 3 m, na zhutnění tl. 70 mm	m2	835,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD
16	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	770,000	[REDACTED]	[REDACTED]	SoD
			835-65					

SOUPIS PRACÍ - SO 107 - MNP

Stavba: Revitalizace Masarykova náměstí
Objekt: 003 - Nepřímé náklady

Soupis: SO 107 - Plocha silnice 366 (živice)

Místo: Konice Datum: 14. 12. 2023
Zadavatel: město Konice Projektant:
Uchazeč: Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-313 196,38	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-313 196,38	
D		1	Zemní práce				-90 234,26	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-22,800			SoD
VV			152*0,5*0,3		22,800			
2	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-22,800			SoD
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-360,000			SoD
VV			"recyklované kamenivo z odstraňovaných ploch"					
VV			"podsyp tl. 200mm"					
VV			900*0,2		180,000			
VV			"aktivní zóna tl.200mm"					
VV			900*0,2		180,000			
VV			Součet		360,000			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-360,000			SoD
5	K	171151112	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných strojně	m3	-360,000			SoD
VV			"recyklované kamenivo s odstraňovaných ploch"					
VV			"podsyp tl. 200mm"					
VV			900*0,2		180,000			