

ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
Rok 2014				
Etapa 1 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2014	Aktivita 1.1.1. Zhodnocení stávajících podmínek	155000	155000	1072500
	Aktivita 1.1.2 Identifikace a prioritizace konkrétních potřeb	155000	155000	
	Aktivita 1.2.1. Technická podpora při vedení evidenčních knih	0	0	
	Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	115000	115000	
	Aktivita 1.2.3. Školení kooperativ o chodu, vedení a funkcích kooperativ	120000	120000	
	Aktivita 1.2.4. Výměna zkušeností mezi jednotlivými kooperativy	0	0	
	Aktivita 1.2.5. Asistence kooperativám v přístupu ke grantům	55000	55000	
	Aktivita 1.2.6. Organizace návštěv a výměna zkušeností s dalšími existujícími kooperativy	0	0	
	Aktivita 1.3.1. Školení o finančním plánování kooperativ	105000	105000	
	Aktivita 1.3.2. Školení o marketingu	52500	52500	
	Aktivita 1.3.3. Školení o zemědělských postupech, skladování a zpracování	90000	90000	
	Aktivita 1.3.4. Studie o možnostech umístění jednotlivých produktů na trh	95000	95000	
	Aktivita 1.3.5. Studie o potřebách lokálních trhů v okolí jednotlivých kooperativ	110000	110000	
	Aktivita 1.3.6. Školení o účetnictví a finančním plánování kooperativ	0	0	
	Aktivita 1.3.7. Podpora marketingu kooperativ	0	0	
	Aktivita 1.4.1. Formulace a prosazování doporučení	0	0	
	Aktivita 1.5.1. Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv	1000	1000	
	Aktivita 1.5.2. Vytvoření propagačních materiálů	4000	4000	
	Aktivita 1.5.3. Informování o projektu v médiích	5000	5000	
	Aktivita 1.5.4. Prezentování ZRS ČR a projektu v průběhu realizace projektu – vytvoření dokumentárního filmu	0	0	
Aktivita 1.5.5. Posilování tématu družstevnictví na Moldavské státní zemědělské univerzitě (SAUM)	10000	10000		
			Celkem 2014:	1 072 500,00 Kč
Rok 2015				
Etapa 2 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015	Aktivita 1.1.4. Workshop pro sestavení strategických plánů	75000	75000	345000
	Aktivita 1.2.1. Technická podpora při vedení evidenčních knih	0	0	
	Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	75000	75000	
	Aktivita 1.2.3. Školení kooperativ o chodu, vedení a funkcích kooperativ	80000	80000	
	Aktivita 1.2.4. Výměna zkušeností mezi jednotlivými kooperativy	0	0	
	Aktivita 1.2.6. Organizace návštěv a výměna zkušeností s dalšími existujícími kooperativy	0	0	
	Aktivita 1.3.2. Školení o marketingu	115000	115000	
	Aktivita 1.3.3. Školení o zemědělských postupech, skladování a zpracování	0	0	
	Aktivita 1.3.6. Školení o účetnictví a finančním plánování kooperativ	0	0	
	Aktivita 1.4.1. Formulace a prosazování doporučení	0	0	
	Aktivita 1.5.4. Prezentování ZRS ČR a projektu v průběhu realizace projektu – vytvoření dokumentárního filmu	0	0	

Etapa 3	Aktivita 1.1.1. Zhodnocení stávajících podmínek	75000	75000		
	Aktivita 1.1.2 Identifikace a prioritizace konkrétních potřeb	75000	75000		
	Aktivita 1.2.1. Technická podpora při vedení evidenčních knih	85000	85000		
	Aktivita 1.1.4. Workshop pro sestavení strategických plánů	0	0		
	Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	0	0		
	Aktivita 1.2.3. Školení kooperativ o chodu, vedení a funkcích kooperativ	0	0		
	Aktivita 1.2.4. Výměna zkušeností mezi jednotlivými kooperativy	65000	65000		
	Aktivita 1.2.5. Asistence kooperativám v přístupu ke grantům	70000	70000		
	Aktivita 1.2.6. Organizace návštěv a výměna zkušeností s dalšími existujícími kooperativy	109500	109500		
	Aktivita 1.2.7. Technická asistence při zakládání a řízení družstva	179028	179028		
	Aktivita 1.3.1. Školení o finančním plánování kooperativ	125000	125000		
	Aktivita 1.3.2. Školení o marketingu	173000	173000		
	Aktivita 1.3.3. Školení o zemědělských postupech, skladování a zpracování	85972	85972		
	Aktivita 1.3.6. Školení o účetnictví a finančním plánování kooperativů	110000	110000		
	Aktivita 1.3.7. Podpora marketingu kooperativů	0	0		
	Aktivita 1.4.1. Formulace a prosazování doporučení	55000	55000		
	Aktivita 1.5.3. Informování o projektu v médiích	5000	5000		
	Aktivita 1.5.4. Prezentování ZRS ČR a projektu v průběhu realizace projektu – vytvoření dokumentárního filmu	0	0		
	Aktivita 1.5.5. Posilování tématu družstevnictví na Moldavské státní zemědělské univerzitě (SAUM)	10000	10000		
	Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	Aktivita 1.5.6. Projekce dokumentárních filmů s rozvojovou a zemědělskou tematikou	0	0	1222500
			Celkem 2015:	1 567 500,00 Kč	
Rok 2016					
Etapa 4	Aktivita 1.1.4. Workshop pro sestavení strategických plánů	170000	170000		
	Aktivita 1.2.1. Technická podpora při vedení evidenčních knih	0	0		
	Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	80000	80000		
	Aktivita 1.2.3. Školení kooperativ o chodu, vedení a funkcích kooperativ	70000	70000		
	Aktivita 1.2.5. Asistence kooperativám v přístupu ke grantům	75000	75000		
	Aktivita 1.2.7. Technická asistence při zakládání a řízení družstva	99583	99583		
	Aktivita 1.3.2. Školení o marketingu	65000	65000		
	Aktivita 1.5.1. Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv	0	0		
	Aktivita 1.5.3. Informování o projektu v médiích	0	0		
	Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016	Aktivita 1.5.4. Prezentování ZRS ČR a projektu v průběhu realizace projektu – vytvoření reportáže	0	0	559583
Etapa 5	Aktivita 1.1.4. Workshop pro sestavení strategických plánů	120000	120000		
	Aktivita 1.2.1. Technická podpora při vedení evidenčních knih	75000	75000		
	Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	150000	150000		
	Aktivita 1.2.3. Školení kooperativ o chodu, vedení a funkcích kooperativ	70000	70000		
	Aktivita 1.2.4. Výměna zkušeností mezi jednotlivými kooperativy	100000	100000		
	Aktivita 1.2.5. Asistence kooperativám v přístupu ke grantům	75000	75000		
	Aktivita 1.2.6. Organizace návštěv a výměna zkušeností s dalšími existujícími kooperativy	95500	95500		
	Aktivita 1.2.7. Technická asistence při zakládání a řízení družstva	110000	110000		
	Aktivita 1.3.1. Školení o finančním plánování kooperativ	119500	119500		
	Aktivita 1.3.2. Školení o marketingu	50000	50000		
	Aktivita 1.3.3. Školení o zemědělských postupech, skladování a zpracování	75417	75417		
	Aktivita 1.3.6. Školení o účetnictví a finančním plánování kooperativů	250000	250000		
	Aktivita 1.3.7. Podpora marketingu kooperativů	20000	20000		
	Aktivita 1.4.1. Formulace a prosazování doporučení	100500	100500		
	Aktivita 1.5.3. Informování o projektu v médiích	5000	5000		
	Aktivita 1.5.1. Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv	0	0		
	Aktivita 1.5.4. Prezentování ZRS ČR a projektu v průběhu realizace projektu – vytvoření reportáže	50000	50000		
	Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	Aktivita 1.5.5. Posilování tématu družstevnictví na Moldavské státní zemědělské univerzitě (SAUM)	0	0	
		Aktivita 1.5.6. Projekce dokumentárních filmů s rozvojovou a zemědělskou tematikou	15000	15000	1480917
				Celkem 2016:	2 040 500,00 Kč
Rok 2017					

Etapa 6

Aktivita 1.1.3 Dodávka vybraného zařízení pro uchovávání a prvotní zpracování zemědělských produktů	150000	150000	
Aktivita 1.2.1. Technická podpora při vedení evidenčních knih	75000	75000	
Aktivita 1.2.2. Vytvoření/ revize a úpravy business plánů	100000	100000	
Aktivita 1.2.3. Školení kooperativ o chodu, vedení a funkcích kooperativ	90000	90000	
Aktivita 1.2.4. Výměna zkušeností mezi jednotlivými kooperativy	200000	200000	
Aktivita 1.2.7. Technická asistence při zakládání a řízení družstva	100000	100000	
Aktivita 1.3.7. Podpora marketingu kooperativ	30000	30000	
Aktivita 1.5.1. Vytvoření a zveřejnění dvou tiskových zpráv	4500	4500	
Aktivita 1.5.3. Informování o projektu v médiích	5000	5000	754500
Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2017		Celkem 2017:	754 500,00 Kč
CELKEM – nabídková cena			5 435 000,00 Kč