

## Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### evidovaná pod číslem:

u objednatele: **02/2024/ORRI/2754-2024/597-23/jenm**

u zhotovitele:.....

## I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	[REDACTED]
Tel., mob.:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	[REDACTED]
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	[REDACTED]
Tel., mob.:	[REDACTED]
(dále jen jako „objednatel“)	
Název:	<b>WAKOS, s.r.o.</b>
Sídlo:	Vrchlického 1023/10, 408 01, Rumburk
IČ:	62241834
DIČ:	CZ62241834
Statutární zástupce:	Jiří Vytlačil
E-mail:	[REDACTED]
Tel., mob.:	[REDACTED]
Bankovní spojení	ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu:	[REDACTED]
ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Jiří Vytlačil, Libor Kamenický
E-mail:	[REDACTED]
Tel., mob.:	[REDACTED]
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s č. IV. Cena díla bod 3. a 7 na dodatku č.1 z důvodu vzniklých dodatečných prací následovně:

#### IV. Cena díla

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

<b>Cena SoD bez DPH:</b>	<b>13 893 232,00 Kč</b>
<b>Cena dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>315 019,40 Kč</b>
<b>Celková cena včetně dodatku č.1 bez DPH</b>	<b>14 208 251,40 Kč</b>
<b>Výše DPH 12 %</b>	<b>1 704 990,17 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>15 913 241,57 Kč</b>
<b>(cena slovy: patnáctmilionůdevětsettrinácttisícdvěstěčtyřicet jedna korun českých padesátsed haléřů )</b>	

#### Závěrečná ustanovení

6. Tento dodatek č.1 smlouvy byl schválen na 78. schůzi Rady města Rumburk dne 16.07.2025, usnesením č. 1445/2025/RM78.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

#### Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný soupis prací, dodávek a služeb dodatku č.1

V Rumburku dne:

V Rumburku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Jiří**  
**Pimpara**  
Digitálně  
podepsal Jiří  
Pimpara  
Datum: 2025.07.22  
11:12:19 +02'00'

**Jiří**  
**Vytlačil**  
Digitálně podepsal  
Jiří Vytlačil  
Datum: 2025.07.17  
13:02:28 +02'00'

.....  
**Jiří Pimpara**

místostarosta města Rumburk

.....  
**Jiří Vytlačil**

jednatel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0004-02/24 Město Rumburk**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**WAKOS, s.r.o.**

IČO: **62241834**

**Vrchlického 1023/10**

DIČ: **CZ62241834**

**40801**

**Rumburk**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			106,028.01
PSV			208,991.39
MON			0.00
Vedlejší náklady			0.00
Ostatní náklady			0.00
<b>Celkem</b>			<b>315,019.40</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>12 %</b>	<b>315,019.40 CZK</b>
Snížená DPH	<b>12 %</b>	<b>37,802.33 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0.00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0.00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0.00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**352,821.73 CZK**

v

dne

**Jiří**

**Vytlačil**

Digitálně podepsal  
Jiří Vytlačil  
Datum: 2025.07.17  
13:02:45 +02'00'

Za zhotovitele

**Jiří**

**Pimpara**

Digitálně podepsal  
Jiří Pimpara  
Datum: 2025.07.22  
11:13:01 +02'00'

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>002</b>	<b>Pracovní</b>	<b>315,019.40</b>	<b>0.00</b>	<b>37,802.33</b>	<b>352,821.73</b>	<b>100</b>
003	Změna radiátory u lodžii	83,989.50	0.00	10,078.74	94,068.24	27
004	Změna vnější parapety	3,180.52	0.00	381.66	3,562.18	1
007-2	zateplení boku lodžie - 12 ks	63,276.53	0.00	7,593.18	70,869.71	20
008	výměna skel	20,388.22	0.00	2,446.59	22,834.81	6
012	elektroinstalace - výměna přístrojů	101,433.15	0.00	12,171.98	113,605.13	32
013	vybourání betonové mazaniny č. 15	7,667.48	0.00	920.10	8,587.58	2
014	Jádrové vrty	35,084.00	0.00	4,210.08	39,294.08	11
Celkem za stavbu		315,019.40	0.00	37,802.33	352,821.73	100

## Položkový rozpočet

S:	0004-02/24	Město Rumburk
O:	002	Pracovní
R:	003	Změna radiátory u lodžii

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>83,989.50</b>
114	735001	Radiátor KERMI 22/55120	ks	9.00000	7,455.00	67,095.00
115	735002	regulační šroubení přímé 1/2"	ks	9.00000	840.00	7,560.00
116	735004	termo hlavice	ks	9.00000	630.00	5,670.00
117	735005	mosazné prodloužení 1/2" 1 cm	ks	9.00000	84.00	756.00
118	735006	držák radiátorů	pár	9.00000	294.00	2,646.00
119	735007	závitové těsnění loctite	ks	1.00000	262.50	262.50

## Položkový rozpočet

S:	0004-02/24	Město Rumburk
O:	002	Pracovní
R:	004	Změna vnější parapety

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>3,180.52</b>
63	764410340R00	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z eloxovaného Al plechu rš 250 mm	m	-85.40000	628.00	-53,631.20
250	764410430R00	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z eloxovaného Al plechu rš 200 mm	m	-10.00000	611.73	-6,117.30
120	764411121R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. 210 mm	m	85.40000	618.80	52,845.52
360	764411124R00	Oplechování parapetů z tažených Al profilů, š. 300 mm	m	10.00000	1,008.35	10,083.50

## Položkový rozpočet

S:	0004-02/24	Město Rumburk
O:	002	Pracovní
R:	007-2	zateplení boku lodžie - 12 ks

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>62,909.40</b>
10	622311132RV1	Montáž kontaktního zateplení zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	77.76000	670.30	52,122.53
11	28376405.AR	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 100mm	m2	79.31520	136.00	10,786.87
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>367.13</b>
41	998011003R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0.87204	421.00	367.13

## Položkový rozpočet

S:	0004-02/24	Město Rumburk
O:	002	Pracovní
R:	008	výměna skel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>20,388.22</b>
121	787600801R00	Vysklívání oken skla plochého 550x1330mm	kus	4.00000	262.50	1,050.00
122	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého 800x1330mm	kus	6.00000	283.50	1,701.00
123	787693311R00	Zasklívání oken, na lišty, izol.dvojsklo 550x1300mm	kus	4.00000	577.50	2,310.00
124	787693312R00	Zasklívání oken, na lišty, izol.dvojsklo 800x1330mm	kus	6.00000	598.50	3,591.00
125	63479010R	Sklo: F4-16 - F4_1.1; F4-ChU16-F4_F1.1 550x1330mm	kus	4.00000	903.00	3,612.00
126	63479011R	Sklo: F4-16 - F4_1.1; F4-ChU16-F4_F1.1 800x1330mm	kus	6.00000	1,344.00	8,064.00
127	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	t	0.04518	1,333.00	60.22

## Položkový rozpočet

S:	0004-02/24	Město Rumburk
O:	002	Pracovní
R:	012	elektroinstalace - výměna přístrojů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 743</b>		<b>Elektromontáže - hrubá montáž</b>				<b>101,433.15</b>
361	Pol__0001	Tango 2zás.natočená bílá	ks	110.00000	257.25	28,297.50
362	Pol__0002	Tango jednoduchá zásuvka bílá komplet	ks	9.00000	239.40	2,154.60
363	Pol__0003	Tango vypínač č.1 bílý komplet	ks	15.00000	241.50	3,622.50
364	Pol__0004	Tango vypínač č.5 bílý komplet	ks	28.00000	260.40	7,291.20
365	Pol__0005	Tango vypínač č.6 bílý komplet	ks	30.00000	183.75	5,512.50
366	Pol__0006	Tango vypínač č.7 bílý komplet	ks	7.00000	294.00	2,058.00
367	Pol__0007	KOPP sporáková vývodka	ks	1.00000	107.10	107.10
368	Pol__0008	montáž sporákové vývodky	ks	1.00000	262.50	262.50
174	6500000-R1	Montáž spínače zapuštěného zpětná montáž	kus	-3.00000	210.00	-630.00
175	6500000-R2	Montáž zásuvky zapuštěné	kus	17.00000	210.00	3,570.00
176	6500000-R3	Demontáž zásuvek a vypínačů	kus	98.00000	157.50	15,435.00
369	Pol__0009	víčko KU68	ks	15.00000	15.75	236.25
370	Pol__0010	ventilátor E-Style 100BB	ks	12.00000	1,008.00	12,096.00
371	Pol__0011	ventilátor E-Style 120BB	ks	5.00000	1,312.50	6,562.50
372	Pol__0012	montáž ventilátoru, zkouška odtahu	ks	17.00000	577.50	9,817.50
373	Pol__0013	spojovací materiál	soub	1.00000	1,365.00	1,365.00
374	Pol__0014	jízdné, doprava materiálu	soub	1.00000	3,675.00	3,675.00

## Položkový rozpočet

S:	0004-02/24	Město Rumburk
O:	002	Pracovní
R:	013	vybourání betonové mazaniny č. 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>3,156.60</b>
35	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	0.30188	4,850.00	1,464.12
36	631319151R00	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0.30188	1,470.00	443.76
37	631319171R00	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0.30188	446.50	134.79
38	631319181R00	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0.30188	167.00	50.41
40	631362021R00	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0.02681	37,980.00	1,018.24
39	631319195	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0.30188	150.00	45.28
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>1,682.98</b>
58	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0.30188	4,425.00	1,335.82
59	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0.30188	1,150.00	347.16
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				<b>2,378.76</b>
68	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0.67742	271.50	183.92
69	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26.41938	25.00	660.48
71	979990108R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0.67742	1,800.00	1,219.36
64	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0.67742	465.00	315.00
<b>Díl: 998</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>449.14</b>
79	998011003R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0.79074	568.00	449.14

## Položkový rozpočet

S:	0004-02/24	Město Rumburk
O:	002	Pracovní
R:	014	Jádrové vrty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>35,084.00</b>
375	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	ks	14.00000	1,491.00	20,874.00
376	970056100R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 100 mm	ks	8.00000	892.50	7,140.00
377	970057100R00	Příp. za časté přem. str. jád. vrt. ŽB do D 100 mm	ks	14.00000	505.00	7,070.00