

DODATEK č. 07833-2025-4502-D-0078/95-01-001-V01145-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – SEZ, Supervize sanace na lokalitě Crystal BOHEMIA, a.s. v Poděbradech (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. VODNÍ ZDROJE, a.s.

se sídlem na adrese: Praha 5 – Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000

IČO: 45274428

DIČ: CZ 45274428

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 1569

zastoupen: Mgr. Marek Petráček, místopředseda představenstva

(dále jen „**supervizor**“)

(dále samostatně jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Smlouvě č. 07833-2022-4502-S-0078/95-01-001-V01145 ze dne 5. 4. 2022 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se ve smyslu bodu 14.2 Smlouvy, který je vyhrazenou změnou dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dle § 222 odst. 2 zákona a dle § 222 odst. 4 zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z června označeném jako „*Supervize k realizaci sanačních prací (eliminace staré zátěže) v areálu průmyslového podniku CRYSTAL BOHEMIA, a.s. v Poděbradech – Změna závazku ze smlouvy č. I*“, vyhotoveném supervizorem, doručeném ministerstvu dne 12.6. 2025, evidovaném ministerstvem pod č.j.: MF-3540/2025/4502-29 s upřesněním rozpočtu jednotlivých etap sanace, doručeným ministerstvu dne 13.6.2025, evidovaným ministerstvem

pod č.j. MF-3540/2025/4502-30. Oba dokumenty dále jen společně jako „**ZZS č. 1**“. ZZS č. 1 obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet.

Popis ZZS č. 1:

Navýšení ceny za kontrolní činnosti supervizora, a to zejména za vzorkovací práce a laboratorní rozborů, terénní kontroly, kontroly výstupů zhotovitele sanace a nákladů na dopravu.

Finanční změny:

Méněpráce: 0,- Kč

Vícepráce:

Dle § 222 odst. 2 zákona: ve výši 45 330,- Kč bez DPH - zahrnuje vícepráce spojené s dynamickými odběry vzorků podzemní vody, analýzami vzorků podzemní vody – stanovení As, F- a síranů, dále pak s navýšením počtu jednotek položky zpracování projektu, supervizní kontrola, konzultace, účast na jednáních, zprávy supervize a položky kontrola lokality, pracovní schůzky a kontrolní dny. Prodloužení doby plnění tak, aby odpovídala době kontrolovaných prací.

Dle § 222 odst. 4 zákona: ve výši 5 360,- Kč bez DPH - zahrnuje navýšení počtu jednotek pro stanovení Fe v podzemní vodě, navýšení nákladů na přepravu vzorků do laboratoře a měření in situ (pH, vodivost, teplota, ORP).

Odůvodnění ZZS č. 1:

Důvodem ZZS č. 1 je potřeba zajištění supervizní činnosti i pro vícepráce prováděné zhotovitelem sanace.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, zpracovaný supervizorem 1. 3. 2022, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **280 630,- Kč** (slovy: dvě stě osmdesát tisíc šest set třicet korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. IV. bod 4.2 Smlouvy nově zní takto::

*„Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí **85 měsíců** (včetně realizace prací dle vyhrazené změny závazku ze smlouvy). Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti do 30 dnů od doručení informace o schválení závěrečné zprávy dodavatele o ukončení prací ministerstvem, nebo do 30 dnů od vydání stanoviska supervizora k poslední fakturaci dodavatele (podle toho, která skutečnost nastane později). Ve stejném termínu provede supervizor záznam do databáze SEKM.*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 22.7.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 18.7.2025
Za VODNÍ ZDROJE, a.s.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Mgr. Marek Petráček
místopředseda představenstva