

Harmonogram stavby: 2025/MVKS STAVEBNÍ ÚPRAVY MVK A TIC VSETÍN Č.P. 1356 – STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY

H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červenec 2025		srpen 2025				září 2025				říjen 2025	
				3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
2025/MVKS	STAVEBNÍ ÚPRAVY MVK A TIC VS	21.07.2025	08.10.2025												
VN	Vedlejší náklady														
ON	Ostatní náklady														
01	Stavební úpravy střechy														
1	Stavební práce														
63	Podlahy a podlahové konstrukce														
900	HZS														
94	Lešení a stavební výtahy														
95	Dokončovací konstrukce na poz. st.														
99	Staveništní přesun hmot														
711	Izolace proti vodě														
712	Povlakové krytiny														
713	Izolace tepelné														
721	Vnitřní kanalizace														
762	Konstrukce tesařské														
764	Konstrukce klempířské														
767	Konstrukce zámečnické														
M21	Elektromontáže														
999	Poplatky za skládky														
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot														
ON	Ostatní náklady														