



Dodatek č. 1 (evidenční číslo dodatku 202500236)

SMLOUVY O DÍLO Č. 202500169

Stavební úpravy stávající budovy ZŠ Žitomířská čp. 885
v Českém Brodě – opakované řízení

mezi:

Název:	Město Český Brod
Sídlo:	Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Tomáš Klinecký, starosta
Bankovní spojení:	Komerční banka
Číslo účtu:	9294910237/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Tomáš Klinecký, starosta, email: klinecky@cesbrod.cz, tel. 723 440 574
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	
(„objednatel“)	

a

Název:	SYNER, s.r.o.
Sídlo:	Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
IČO:	48292516
DIČ:	CZ48292516
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 5153
Zastoupení:	JUDr. Robert Špott, jednatel Ing. Luboš Váňa, jednatel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Bankovní spojení pro vyúčtování stavebních prací:	
Číslo účtu pro vyúčtování stavebních prací:	
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	

Oprávněný zástupce ve věcech technických: („ zhotovitel “)	
--	--

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla na základě výsledku zadávacího řízení „Stavební úpravy stávající budovy ZŠ Žitomířská čp. 885 v Českém Brodě – opakované řízení“ („**Smlouva**“).
- 1.2. V souladu s odst. 16.2. Smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany tento dodatek („**dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že v souladu s článkem 8 odst. 1 Smlouvy dochází ke změně člena realizačního týmu na pozici Stavbyvedoucí. Zhotovitel předložil před uzavřením tohoto dodatku Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků nové osoby člena realizačního týmu dle odst. 8.1 Smlouvy.
- 2.2. V důsledku této změny se první věta odst. 8.1. Smlouvy upravuje následovně:
Stavbyvedoucím je [REDAKCE] *č. autorizace ČKAIT: 0501097.*
- 2.3. Smluvní strany konstatují, že dochází k přidání bankovního spojení pro vyúčtování stavebních prací.
- 2.4. V důsledku této změny se hlavička zhotovitele na úvodní straně Smlouvy upravuje následovně:
Bankovní spojení pro vyúčtování stavebních prací: [REDAKCE]
[REDAKCE]
Číslo účtu pro vyúčtování stavebních prací: [REDAKCE]

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4. Uzavření dodatku smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením rady města č. 0357/2025-R ze dne 9. 7. 2025.

- 3.5. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

V Českém Brodě

V Liberci

Město Český Brod
Mgr. Tomáš Klinecký, starosta
objednatel



SYNER, s.r.o.
JUDr. Robert Špott, jednatel
zhotovitel

SYNER, s.r.o.
Ing. Luboš Váňa, jednatel
zhotovitel

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 0357/2025-R

Datum 9. 7. 2025

Podpis VO