

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ UZAVŘENÉ FORMOU OBJEDNÁVKY
Č. 4510087308 ZE DNE 13. 2. 2025
UVEŘEJNĚNÉ V REGISTRU SMLUV DNE 24. 2. 2025**

Smluvní strany:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Objednatel: | statutární město Plzeň |
| se sídlem: | náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 00075370 |
| DIČ: | CZ00075370 |
| jednající prostřednictvím: | Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně |
| adresa: | Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň |
| zastoupen: | Ing. Veronikou Vítovou, MBA, Vedoucí odboru |
| kontaktní osoba: | |
|
2. Zhotovitel: |
TORION, projekční kanceláře s.r.o. |
| se sídlem: | Mánesova 1999/1 |
| IČO: | 61169111 |
| DIČ: | CZ61169111 |
| zastoupen: | Ing. Robertem Špalkem, jednatelem společnosti |

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

I.

Mezi smluvními stranami byla formou objednávky č. 4510087308 ze dne 13. 2. 2025 uzavřena smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti pro vydání povolení k investiční akci „Parkovací systém v areálu Městské sportovní haly v Plzni na Slovanech“.

II.

1. Dodavatel TORION, projekční kancelář s.r.o., požádal dopisem ze dne 16. 7. 2025 o prodloužení termínu předání projektové dokumentace pro provedení stavby vč. inženýrské činnosti pro vydání povolení záměru. Důvodem je skutečnost, že požadavky na požární řešení a koordinaci s plánovanou rekonstrukcí Úslavské ulice znemožňují dodržení původně stanoveného termínu. Zhotovitel tedy není schopen termín plnit v původní lhůtě.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději **do 27. února 2026.**
3. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne 21. 7. 2025

V Plzni dne 22. 7. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

TORION, projekční kancelář s.r.o.
Ing. Robert Špalek
jednatel společnosti