

Dodatek č. 2
ke smlouvě o provedení díla „Projektová dokumentace stavebních
úprav dle PBŘ, projekt pro DSP+DPS – Zátíší 177“
pro Domovy sociálních služeb Litvínov p. o. v objektech

Smluvní strany:

ČOS EXIM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2132

Sídlo: Alešova 366/26, 370 01, České Budějovice

Zastoupená: Ing. Lenkou Jakšovou

IČO: 47237287

DIČ: CZ47237287

jako dodavatel (dále jen „zhotovitel“) na straně jedné

a

Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.

Sídlo : Zátíší 177, Litvínov - Janov

Zastoupená: Ing. Vladimírem Vopelkou, ředitelem

IČO: 49872541

DIČ : CZ49872541

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu prodloužení lhůt na vydání stanovisek DOSS a stavebního úřadu, na které nemá dodavatel vliv.

Tímto dodatkem se doplňuje Smlouva o vypracování „**Projektová dokumentace stavebních úprav dle PBŘ, projekt pro DSP+DPS – Zátíší 177**“ ze dne 3.3.2025 takto :

1) **V čl. II Doba a místo provedení díla :**

Bod č.1 – Prodloužení smlouvy o 2 měsíce , , tj.do 3.10.2025